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PTE-S Berichte 
 
 
Der vorliegende Halbjahresbericht unterrichtet die Beteiligten an den Stilllegungsarbeiten, die 
aus dem BMBF-Titel „Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstrati-
onsanlagen“ finanziert werden, weiter die im Rahmen des Förderkonzepts „Stillle-
gung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ FuE-Arbeiten durchführenden Forschungsstellen, 
sowie zuständige Behörden. Eine Weitergabe des Berichtes oder seines Inhaltes an Dritte be-
darf der Zustimmung des Projektträgers des BMBF. 
 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Autoren bzw. die entsprechenden Forschungsstellen. 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH übernimmt keine Gewähr insbesondere für die 
Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie die Beachtung privater 
Rechte Dritter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vorwort 
 
 
Die Forschungszentrum Karlsruhe GmbH ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) Projektträger für den Programmbereich „Entsorgung“. 
Dieser Auftrag umfasst die Förderkonzepte „Forschungsförderung zur Entsorgung gefährli-
cher Abfälle in tiefen geologischen Formationen“ und „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer 
Anlagen“. Im Rahmen dieses Auftrages betreut der Projektträger PtWT+E u. a. für BMBF, 
Referat 413, die FuE-Vorhaben zu Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen.  
Der vorliegende Fortschrittsbericht dokumentiert Stand und Ergebnisse dieser FuE-Vorhaben 
und darüber hinaus der Stilllegungsprojekte, die aus dem im Geschäftsbereich des BMBF 
befindlichen Stilllegungstitel finanziert werden. Er wird von PtWT+E halbjährlich herausge-
geben, um den auf der vorangehenden Seite genannten Personenkreis über die durchgeführten 
Arbeiten zu informieren. 
Der Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: 
Teil 1 stellt die Stilllegungsprojekte des BMBF in Form von formalisierten Zwischenberich-
ten dar und zwar 
- die Projekte MERLIN, BZL und AVR am Standort Jülich 
- die Projekte des HDB, KNK, MZFR und WAK am Standort Karlsruhe 
- die Restabwicklung des THTR 300 
- die Verfüllung der Südflanke der Schachtanlage Asse 
- die Stilllegung des Forschungsreaktors TRIGA Heidelberg II 
- Projekt MAREN bei GKSS. 
Der Stilllegungszustand des BER I am HMI ist seit 1974 unverändert. Daher entfällt die zu-
letzt in PTE-S Nr. 3 erfolgte Darstellung. 
Teil 2 behandelt die FuE-Vorhaben des Förderkonzepts „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer 
Anlagen“, gegliedert nach 
- Liste der Fördervorhaben, 
- formalisierte Zwischenberichte, geordnet nach Förderkennzeichen, 
- ausführenden Forschungsstellen. 
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1 Stilllegungsprojekte des BMBF 
 
1.1 FZ Jülich 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 36 40, 76021 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Abbau des Forschungsreaktors FRJ-1 (MERLIN) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1996 bis 2005  
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
21,82 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Stahn 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Beim Forschungsreaktor FRJ-1 (MERLIN) handelte es sich um einen mit Leichtwasser mode-
rierten und gekühlten Schwimmbad-Reaktor britischer Bauart. Er wurde von 1958 bis 1962 
auf dem Gelände des Forschungszentrums errichtet. Seit 1964 wurde er zur Durchführung von 
Experimenten betrieben.  
 
Nach ca. 21 Betriebsjahren wurde der Forschungsreaktor 1985 endgültig abgeschaltet und in 
den Stillstandsbetrieb überführt. Noch im gleichen Jahr wurden die Brennelemente aus der 
Anlage entfernt und nach einer Zwischenlagerung zur Wiederaufarbeitung verbracht. 
 
Mit der kontinuierlichen Planung und Ausführung entscheidender Abbautätigkeiten wurde 
erst 1996 begonnen. Der Rückbau der Anlage erfolgt auf der Basis mehrerer Teilgenehmi-
gungen, die inhaltlich im wesentlichen wie folgt abgegrenzt sind: 
 
1. Abbau der Kühlkreisläufe und Experimentiereinrichtungen 
2. Ausbau der Reaktortankeinbauten 
3. Abbau des Reaktorblocks 
4. Freimessung und Freigabe der Reaktorhalle 
 
Die Rückbauarbeiten, die sich aus den Positionen 1. und 2. ergeben, sind vollständig abge-
schlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Die Arbeiten zum Abbau des oberen Bauabschnitts vom Reaktorblock wurden im März 2003 
abgeschlossen. Hierbei hat sich der Abbaubagger mit Felsmeißel als primär geeignetes Ab-
bauwerkzeug erwiesen. Mit ihm wurden der biologische Schild und der größte Teil der Alu-
minium-, Stahl- und Bleikomponenten im Reaktorblock abgebaut. Daneben kamen thermi-
sche und mechanische (z.B. verschiedene Sägen) Trennverfahren zum Einsatz. 
 
Im April 2003 wurde dann mit den Arbeiten zum Abbau des mittleren Bauabschnitts des Re-
aktorblocks begonnen. Auch hierbei wurde in erster Linie der Abbaubagger mit Felsmeißel 
eingesetzt. Bisher konnten alle Tätigkeiten von der Arbeitsplattform aus durchgeführt werden, 
3wobei die Arbeiten aufgrund der zum Teil schwierigen radiologischen Randbedingungen 
ständig durch den Reaktorstrahlenschutz überwacht werden. 
 
Im Berichtszeitraum wurde etwa 75 % des aktuellen Abbauvolumens in der Freimessanlage 
der Firma Rados freigemessen und zur konventionellen Entsorgung in Schuttmulden eingela-
den. Die nicht freimessbaren Abbauteile wurden zur Konditionierung an die Betriebsabteilung 
Dekontamination im Forschungszentrum abgegeben. 
 
Mitte Mai wurde zudem an die zuständige Behörde ein Antrag auf Genehmigung nach § 7 
Abs. 3 AtG für die „Freimessung und Freigabe der Reaktorhalle zur anschließenden Entlas-
sung aus dem AtG“ gestellt. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Der vollständige Abbau des Reaktorblocks soll im zweiten Halbjahr 2003 abgeschlossen wer-
den. 
 
Mit Abschluss der Abbauarbeiten am Reaktorblock werden auch die Arbeitsplattform und die 
Einhausung sowie die Lüftungsanlagen demontiert. 
 
Parallel dazu werden die Planungsarbeiten zur Freimessung und Freigabe der Reaktorhalle 
fortgeführt. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, 
Internationales 
 
B. Stahn, K. Matela, C. Zehbe, J. Pöppinghaus, J. Cremer: Disassembly of the Reactor Block 
of the FRJ-1 (MERLIN) Research Reactor; WM’03 Conference, 23.-27.02.2003, Tucson AZ 
 
U. Pfister: Aus einer Kernforschungsanlage wird ein Forschungszentrum – Rückbau der Nuk-
learbereiche der Forschungszentrum Jülich GmbH; KONTEC 2003, 19.-21.03.2003, Berlin; 
Internationale Zeitschrift für Kernenergie (atw), Ausgabe Juni 2003 
 
B. Stahn, K. Matela, C. Zehbe, J. Pöppinghaus, J. Cremer: Abbau des Reaktorblocks des For-
schungsreaktors FRJ-1 (MERLIN); KONTEC 2003, 19.-21.03.2003, Berlin; Jahrestagung 
Kerntechnik, 20.-22.05.2003, Berlin; Internationale Zeitschrift für Kernenergie (atw), Ausga-
be Juni 2003 
 
In Vorbereitung sind Sachstandsberichte an BMBF (Bund) und MSWWF (Land). 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1996 bis 2002): 
Kosten Berichtszeitraum (Ansatz 
2003): 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
15,52 Mio. €
2,82 Mio. €
3,48 Mio. €
Bund 90 %, Land 10 %
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 36 40, 76021 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Rückbau des Brennstoffzellenlabors (BZL) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1996 bis 2003  
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
10,655 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Matela 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Das Brennstoffzellenlabor der Forschungszentrum Jülich GmbH wurde in den Jahren 1962 bis 
1966 errichtet und in Betrieb genommen.  
 
Es diente u. a. der werkstofftechnischen Untersuchung von bestrahlten Kernbrennstoffen so-
wie der Reparatur stark aktivierter und kontaminierter Reaktorbauteile. 
 
Die Anlage bestand aus drei Zellenkomplexen, die sich insbesondere durch die Abschirmma-
terialien (Blei, Beton, Stahl) voneinander unterschieden. 
 
Den rechtlichen Rahmen für den Betrieb des Brennstoffzellenlabors bildete eine Genehmi-
gung nach § 9 des Atomgesetzes. 
 
Ab August 1996 begann im Rahmen der weiterhin gültigen Betriebsgenehmigung die Entfer-
nung aller Proben aus den Laboren und der Ausbau der Versuchseinrichtungen aus den Zel-
len. Darüber hinaus wurden die Zelleninnenräume gesäubert und grob dekontaminiert. 
 
Ende 1997 wurde der Antrag nach dem Atomgesetz auf Rückbau des Brennstoffzellenlabors 
mit dem Ziel der totalen Beseitigung gestellt. Ein Jahr später erhielt das Forschungszentrum 
Jülich die Zustimmung. 
 
Nach Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde wurde Mitte 2000 mit den Abbautätigkeiten 
begonnen. In der 680. Sitzung des FZJ-Vorstandes am 30.09.2002 wurde u. a. beschlossen, 
das Brennstoffzellenlabor wieder in Betrieb zu nehmen und parallel dazu die „Großen Heißen 
Zellen“ (GHZ) in den Rückbau zu überführen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren der Laborbe-
reich BZ I und der Laborbereich BZ III abgebaut. Als Einrichtung für die Wiederinbetrieb-
nahme des BZL, neue Bezeichnung „Heißes Materialprüflabor“ (HML), stehen u. a. der noch 
verbliebene Laborbereich BZ II und diverse Einrichtungen der Großen Heißen Zellen zur 
Verfügung, die sukzessive aus den GHZ ausgebaut und im HML installiert werden. 
 
52. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im 1.Halbjahr 2003 erfolgte die Freigabe der restlichen mit Bauschutt gefüllten Schüttmulden 
und anschließend die Entsorgung einschließlich Dokumentation. An die Abteilung Dekonta-
mination gegebene radioaktive Abfälle wurden konditioniert, z. B. getrocknet. 
 
Der Abschlussbericht und die Enddokumentation befinden sich in Bearbeitung und werden 
voraussichtlich im 2. Halbjahr 2003 endgültig vorliegen. 
 
Zum Ausschluss einer möglichen Kontaminationsverschleppung wurden außerhalb des ehe-
maligen BZL Kontaminationsmessungen durchgeführt. Auf Wunsch des Gutachters wurden 
diese über den normalen Umfang hinaus auf Park- und Abstellflächen sowie Zufahrtswege 
ausgeweitet.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Mit der Erstellung der Unterlagen (siehe Punkt 2.) wird das Projekt voraussichtlich im 
2. Halbjahr 2003 abgeschlossen.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
B. Stahn, K. Matela, D. Bensch, F. Ambos: Disassembly of the Fuel Cell Laboratory in the 
Research Center Jülich; WM’03 Conference, 23.-27.02.2003, Tucson AZ 
 
U. Pfister: Aus einer Kernforschungsanlage wird ein Forschungszentrum – Rückbau der Nuk-
learbereiche der Forschungszentrum Jülich GmbH; KONTEC 2003, 19.-21.03.2003, Berlin; 
Internationale Zeitschrift für Kernenergie (atw), Ausgabe Juni 2003 
 
B. Stahn, K. Matela, F. Ambos: Abbau des Brennstoffzellenlabors im Forschungszentrum 
Jülich; KONTEC 2003, 19.-21.03.2003, Berlin; Jahrestagung Kerntechnik, 20.-22.05.2003, 
Berlin; Internationale Zeitschrift für Kernenergie (atw), Ausgabe Juni 2003 
 
In Vorbereitung sind Sachstandsberichte an BMBF (Bund) und MSWWF (Land). 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1996 bis 2002): 
Kosten Berichtszeitraum (Ansatz 
2003): 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
10,14 Mio. €
0,515 Mio. €
---- Mio. €
Bund 90 %, Land 10 %
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Postfach 36 40, 76021 Jülich 
Vorhabensbezeichnung: 
Rückbau des Versuchsreaktors AVR 
Laufzeit des Vorhabens: 
1987 bis 2012  
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
400 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Rittscher 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Versuchsreaktor AVR ist ein heliumgekühlter graphitmoderierter Hochtemperaturreaktor 
mit kugelförmigen Brennelementen („Kugelhaufenreaktor“). Der Reaktor war die erste aus-
schließlich in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte Kernkraftanlage. Seine thermische 
Leistung betrug 46 MW, die elektrische Bruttoleistung 15 MW. Aufgabe der Anlage war es, 
den sicheren Betrieb und die Verfügbarkeit dieses neuen Reaktortyps zu demonstrieren, 
Komponenten und insbesondere HTR-Brennelemente zu erproben sowie reaktortypbezogene 
Experimente durchzuführen. Der Standort des Reaktors grenzt unmittelbar an das Gelände des 
Forschungszentrums Jülich (FZJ). Nach 21 Betriebsjahren wurde die Anlage Ende 1988 abge-
schaltet. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Die 1986/87 beantragte Genehmigung zur Herbeiführung und zum Betrieb des Sicheren Ein-
schlusses der Anlage wurde im März 1994 erteilt. Die Stilllegungsgenehmigung wurde in der 
Folge durch vier Ergänzungen angepasst. 
 
Im März 1994 begann im Rahmen des ersten Stilllegungsabschnitts die Brennelement-
Entladung des Reaktorbehälters, die im Juni 1998 abgeschlossen wurde. Von Juni 1998 bis 
Februar 1999 wurde der Reaktorbehälter durch eine Inspektionsbohrung auf Brennelement- 
und Bruchstückfreiheit inspiziert. Alle Komponenten des Sekundärkreislaufs mit Ausnahme 
der Turbine (u. a. Kühltürme, Kaltkondensationsspeicher, Pumpen und Rohrleitungen), der 
Generator, Reingaslager, Einrichtungen im Reaktorgebäude und im Schutzbehälter, Abschir-
mungen und Isolierungen im Schutzbehälter wurden demontiert und verbleibende Komponen-
ten, z.B. der Dampferzeuger, verschlossen. Verzögerungen bei der Ausführung verschiedener 
Einzelmaßnahmen durch unvorhergesehene Ereignisse führten zur Umstellung der Abbaufol-
ge. 
 
Eigentümerin und Betreiberin der Anlage ist die Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor (AVR) 
GmbH, deren Gesellschafter bis Mai 2003 aus einem Zusammenschluss von 15 Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen bestand. BMBF und das Land Nordrhein-Westfalen haben sich in 
einer Verwaltungsvereinbarung am 25.02./13.03.2003 auf eine Neustrukturierung des AVR-
Projektes verständigt. Im Zuge der Neustrukturierung wurde die AVR GmbH am 20.05.2003 
7von der Energiewerke Nord (EWN) GmbH gesellschaftsrechtlich übernommen und alle Alt-
gesellschafter aus dem Projekt entlassen. Mit der Übernahme hat sich das Projektziel von 
„Herstellung Sicherer Einschluss“ in „Herstellung Grüne Wiese“ geändert. 
 
Im Berichtszeitraum wurde der Restbetrieb sicher und zuverlässig durchgeführt; es gab keine 
meldepflichtigen Ereignisse und keine Arbeitsunfälle. Die Umstellung des Schichtbetriebes 
auf Tagesschicht ist genehmigt und erfolgt bis zum Jahresende. Die genehmigten Außerbe-
triebnahmen und Demontagen wurden fortgeführt. 
 
Das neue Abbaukonzept, d. h. Herausnahme des Reaktorbehälters als Ganzes und Abbau der 
verbleibenden kontaminierten Anlagenteile bis zur grünen Wiese, wurde konzeptionell über-
arbeitet und vertieft. Eine erste Präsentation bei der Genehmigungsbehörde hat stattgefunden. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Schwerpunkte der laufenden und kommenden Arbeiten sind die Ausarbeitung der Bauplanung 
für die vorgesehene Materialschleuse und eine zusätzliche Lüftungsanlage. Weiterhin wird 
das technische Rückbau-Konzept detailliert und werden Berechnungen zum Ausbau und dem 
Transport des Reaktorbehälters durchgeführt. 
 
Noch in diesem Jahr soll ein 5. Ergänzungsantrag zur Errichtung einer Materialschleuse, einer 
zusätzlicher Lüftungsanlage und zur Schaffung eines neuen Materialtransportweges bei der 
atomrechtlichen Genehmigungsbehörde eingereicht werden. 
 
Insgesamt sieht die Planung vor, dass die Genehmigung zur Errichtung der Materialschleuse 
sowie der neuen Lüftung 2004 erteilt wird; die Genehmigungen für das Zwischenlager und 
das Heben des Reaktorbehälters sollen Ende 2005 vorliegen. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1987 bis 2002): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
188 Mio. € 
7 Mio. € 
200 Mio. € 
Bund 90 %, Land 10 % (bis 31.03.2003) 
Bund 70 %, Land 30 % (ab 01.04.2003) 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung von Teilanlagen der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1994 bis 2030  
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
113 Mio. € *) 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Funk 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) ist dem Geschäftsbereich Stilllegung 
nuklearer Anlagen des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH zugeordnet. Ihre Aufgabe ist 
die Entsorgung von radioaktiven Abfällen und Reststoffen des Forschungszentrums sowie der 
am Standort vorhandenen Einrichtungen und Anlagen: 
 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 
(WAK) 
- Abfälle des Europäischen Instituts für Transurane (ITU) 
- Betriebsabfälle und Reststoffe aus dem Rückbau der Reaktoren MZFR und KNK 
- Landessammelstelle Baden-Württemberg (LSStBW) 
 
Dementsprechend orientieren sich die technische Auslegung sowie die zugehörigen Geneh-
migungen in erster Linie an den standortbezogenen Entsorgungsaufgaben. Darüber hinaus 
erbringt die HDB im Rahmen freier Kapazitäten Konditionierungsleistungen für Dritte.  
 
Gegenwärtig werden von der HDB folgende Anlagen betrieben: 
• LAW-Eindampfung 
• Zementierung 
• LAW-Verschrottung 
• MAW-Verschrottung 
• Geräte-Dekontamination 
• Verbrennungsanlage  
• Reststofflager 
• Zwischenlager für wärmeentwickelnde und nicht wärmeentwickelnde Abfallgebinde 
• Freimesslabor 
• Radiochemisches Labor. 
 
Parallel zum Fortschritt der Rückbauarbeiten bei WAK, MZFR und KNK werden nicht mehr 
benötigte Anlagen der HDB bereits zurückgebaut. Die gesamte Anlage soll nach Erfüllung 
ihrer Aufgaben bis zum Jahre 2030 beseitigt werden.  
11 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
• MAW-Eindampfanlage, Bau 555 
Der Auftrag für Gebäude-Abbruch und Geländearbeiten wurde vergeben.  
• Zementierung I, Bau 534 
Der Abbruch wurde (bis auf restliche Konditionierungsarbeiten) abgeschlossen.  
• LAW-Eindampfungsanlage und Zementierung II, Bau 545 
Der Sicherheitsbericht befindet sich weiter in Begutachtung. Der Rückbaubeginn ist ab-
hängig von der Inbetriebnahme der neuen LAW-Eindampfung (Nachweis der Entsor-
gungssicherheit).  
• Abwasser-Hebeanlage, Bau 561 
Eine erste Projektskizze wurde erstellt.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
MAW-Eindampfanlage (Bau 555): Abbruch des Gebäudes, Geländearbeiten 
LAW-Eindampfung (Bau 545): Begutachtung des Sicherheitsberichts 
Abwasser-Hebeanlage (Bau 561): Erstellung von Sicherheitsbericht und Projektbeschrei-
bung, falls Genehmigung vom BMBF erteilt wird. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1994 bis 31.12.2002): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
11,3 Mio. €
0,26 Mio. €
101,4 Mio. €
Bund 90 %, Land 10 %
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
1992 bis 2007 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
240,5 Mio. € 
Projektleiter: 
Frau Dipl.-Ing. Hillebrand / Brockmann 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage KNK war ein Versuchskernkraftwerk mit 
20 MW elektrischer Leistung auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe. Die Anlage 
wurde zunächst von 1971 bis 1974 mit einem thermischen Kern als KNK I und dann ab 1977 mit 
einem schnellen Kern als Schnellbrüterkraftwerk KNK II betrieben. Eigentümer der Anlage ist 
das Forschungszentrum Karlsruhe, Betreiber die Kernkraftwerk-Betriebsgesellschaft mbH (KBG). 
Das Kühlsystem der KNK war in zwei Primär- und Sekundärkreisläufe aufgeteilt, die mittels Nat-
rium die im Reaktor erzeugte Wärme an die tertiären Wasser-Dampf-Kreisläufe übertrugen. Der 
dort erzeugte Dampf betrieb einen Turbogenerator. 
Die KNK-Anlage wurde im August 1991 abgeschaltet. Das Stilllegungskonzept sieht vor, die 
Anlage in 10 Schritten gemäss dem folgenden Plan und entsprechend in 10 Stilllegungsgenehmi-
gungen (SG) vollständig abzubauen (grüne Wiese): 
 
1. Entsorgen der Brennelemente (Betriebs-Genehmigung) 
2. Abbau des Tertiärsystems (1. SG) 
3. Abbau des Objektschutzes (2. SG) 
4. Entsorgung des Sekundärnatriums und Abbau der Blendenverstelleinrichtung (3. SG) 
5. Entsorgung des Primärnatriums und Abbau der Wechselmaschine (4. SG) 
6. Abbau der Sekundärsysteme (5. SG) 
7. Umstellung der E-Versorgung und Abriss von Gebäuden (6. SG) 
8. Verbleibende Arbeiten zum Abbau der Primärsysteme (7. SG) 
9. Abbau der Primärsysteme (8. SG) 
10. Ausbau Reaktortank und Abbau biologischer Schild (9. SG) 
11. Abbau Hilfssysteme, Freimessen und Abriss der restlichen Gebäude bis zur „grünen Wiese“ 
(10. SG) 
Die Rückbauarbeiten im Rahmen der ersten 8 Stilllegungsgenehmigungen sind vollständig abge-
schlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Rahmen der 9. SG wurden durch den Generalunternehmer (GU) die Abschirmwände für die 
Einhausung errichtet und bis auf die Decke abgeschlossen. Die Deckenriegel können erst aufge-
legt werden, wenn der Brückenkran eingebaut ist. Dieser wird derzeit noch zur Erprobung des 
Zerlegewerkzeugs benötigt, dessen Tests sich auf dem kritischen Pfad befinden. Außerdem fan-
den diverse Abnahmen von Einbauten für die Einhausung statt, wie z. B. die der Greifer des Bela-
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dekrans. Die Fertigung der Abschirmglocke und der Komponenten für die Waschanlage wurde 
abgeschlossen.  
Die TÜV-Abnahmen des Zerlegewerkzeugs für die Demontage des Reaktortanks, deren Beginn 
für April 2003 vorgesehen war, mussten wieder abgebrochen werden. Grund waren massive Prob-
leme mit herumfliegenden Spänen, die zu Defekten der Spindelantriebe innerhalb des Zerlege-
werkzeugs führten. Die Probleme wurden zwischenzeitlich durch Abdeckbleche am Zerlegewerk-
zeug und durch geänderte Fräsparameter (Trockenfräsen ohne Stickstoffkühlung) behoben, so 
dass mit der Fortführung der Tests ab Anfang August zu rechnen ist.  
Die Montage und Inbetriebnahme aller erforderlichen Einrichtungen wird noch ca. ½ Jahr dauern, 
anschließend kann mit der Demontage des Reaktortanks begonnen werden. 
Im Berichtszeitraum wurde beschlossen, die nicht endlagergerecht konditionierbaren Kühlfallen, 
die seit einigen Jahren bei HDB gelagert werden, bei KNK nach zu zerlegen und zu waschen. 
Dazu wird derzeit eine Änderungsanzeige vorbereitet. 
Der Antrag zur 10. und letzten Stilllegungsgenehmigung (Rückbau der Waschanlage, des Lüf-
tungs- und Abwassersystems, Freimessung und Gebäudeabriss) wurde mit Datum vom 22.6.01 
gestellt, allerdings wird der Sicherheitsbericht insbesondere wegen der Belange der neuen Strah-
lenschutzverordnung zurzeit noch einmal überarbeitet. 
Die Ausführungsplanung des GU musste als Auswirkung des Lastabsturzes im vergangenen Jahr 
neu überdacht werden. Außerdem kam es bei der Montage der Einhausung zu erheblichen An-
fangsschwierigkeiten, so dass zwischenzeitlich ein Terminverzug von 16 Monaten entstanden ist.  
Im Mai 2003 wurde das Projektende daher offiziell um 2 Jahre nach Ende 2007 verschoben. Dies 
ist bedingt durch die bereits entstandenen und voraussichtlich noch entstehenden Verzögerungen 
bei der Abwicklung der 9. SG durch den GU und den Zeitbedarf für das Zerlegen und Waschen 
der von HDB zurückzunehmenden Kühlfallen. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
9. SG: Lieferung/Inbetriebsetzung Abschirmglocke, Inbetriebsetzung Pufferlager; Monta-
ge/Inbetriebsetzung Waschanlage, Test Zerlegewerkzeug u. Energiekette, Montage Einhausung 
(Inliner, Decke, Lüftung, Hilfseinrichtungen), Inbetriebsetzung Einhausung u. Lüftung, Erstellung 
Abbruchkonzept für nicht aktivierten Teil des Bioschilds.  
10. SG: Revision Sicherheitsbericht, Begutachtung des Genehmigungsantrags.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationa-
les 
 
Hillebrand, I., Brockmann, K., Pfeifer, W.; Benkert, J.: Installation of Remote Handling Systems 
for Dismantling the Reactor Vessel of the Compact Sodium-cooled Nuclear Reactor (KNK). 6th 
WANO-Meeting UKAEA, Dounreay, GB, June 10-12, 2003.  
Brockmann, K., Pfeifer, W.; Dismantling of the Rotating Reactor Top Shield of the Reactor Ves-
sel. 6th WANO-Meeting UKAEA, Dounreay, GB, June 10-12, 2003.  
Hillebrand, I., Brockmann, K., Pfeifer, W., Benkert, J.: Montage von Fernhantierungseinrichtun-
gen zum Rückbau des Reaktortanks der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage (KNK). 
KONTEC 2003, Berlin, 19.-21.3.2003.  
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1992 bis 31.12.2002): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
193,0 Mio. €
2,9 Mio. €
44,6 Mio. €
Bund 90 %, Land 10 %
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Mehrzweck-Forschungsreaktors MZFR  
Laufzeit des Vorhabens: 
1985 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
261,1 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Demant 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Mehrzweckforschungsreaktor im Forschungszentrum Karlsruhe war ein schwerwasser-
gekühlter und –moderierter Druckwasser-Reaktor. Von 1965 bis 1984 diente er u. a. als Testreak-
tor zur Entwicklung von Schwerwasser-Kernkraftwerken und zur Erprobung von Brennelemen-
ten. Neben der Stromerzeugung diente ein Teil der erzeugten Wärme zur Gebäudeheizung. Nach 
der Abschaltung 1984 wurden die Brennelemente entladen und das Schwerwasser aus der Anlage 
entfernt. Mit der eigentlichen Stilllegung wurde 1985 begonnen. 
 
Das Stilllegungskonzept sieht die Beseitigung in den folgenden acht Schritten vor, die mit Teilge-
nehmigungen (TSG) abgewickelt werden: 
1./2. Außerbetriebnahme aller nicht benötigten Systeme, Trocknung aller D2O-Systeme, Redu-
zierung der weiterhin benötigten Hilfsanlagen, Abbau der Heizwasserversorgung  
3. Demontage der Kraftwerksanlage, der Abwasseraufbereitung, der Notstromanlage und Ab-
riss der Kühltürme  
4. Demontage der Reaktorhilfssysteme, Abbau des Sekundärsystems im Reaktorgebäude, 
Dekontamination des Primärsystems  
5. Abbau der Zaunanlage  
6. Demontage des Primärsystems und der Reaktorsysteme im Reaktorgebäude  
7. Fernbediente Demontage des Reaktordruckbehälters mit Einbauten  
8. Dekontamination und Abriss der Gebäude. 
Die ersten 6 Schritte sind abgeschlossen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Zur Durchführung des 7. Stilllegungsschritts (7. SG) wurde nach der Erteilung der Genehmigung 
am 7.1.1999 die Baustelle für die RDB-Zerlegung eingerichtet. Die stabförmigen Komponenten 
oberhalb und innerhalb des RDB sind entfernt. Die Trockenzerlegung Teil 1 (Zerlegung des RDB- 
Deckels) ist abgeschlossen. Im Rahmen der Trockenzerlegung Teil 2 wurden der Obere Füllkör-
per und der Füllkörpertragring zerlegt. Die Zerlegung des Oberen Füllkörpers verlief ohne Stö-
rungen; die insgesamt 36 Trennteile wurden in 14 Typ-II-Container verpackt. Nach Vorführung 
der Zerlege- und Hantierungsabläufe für die Füllkörperringzerlegung (FKR) mit dem hierfür an-
gefertigten Dummy und der Freigabe der Zerlegetätigkeit durch den Gutachter wurde Ende Mai 
mit den Zerlegearbeiten des FKR begonnen und diese bis zum Quartalsende erfolgreich 
abgeschlossen.  
Derzeit werden nach Abschluss der Trockenzerlegung Teil 2 Umbau- und Dekontaminationsar-
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beiten durchgeführt. Im Anschluss daran wird die Baustelle für den Einbau der Nasszerlegeein-
richtungen vorbereitet. Um die Zugangszeiten zu den Einrichtungen für die Nasszerlegung zu 
verkürzen, soll hierbei ein neuer Zugang eingerichtet werden.  
Im Rahmen der Nasszerlegung wurden die Arbeiten sowohl am Teststand bei VAK in Kahl als 
auch am Institut für Werkstoffkunde (IW) der Universität Hannover fortgesetzt. Die Arbeiten bei 
IW haben gezeigt, dass für eine Blechdicke von 130 mm, die am 5. Schuss des Thermischen 
Schildes zur Demontage in ca. 4 m Wassertiefe getrennt werden muss, Stromquellen mit 900 Am-
pere erforderlich sind. Die Grenze der ursprünglich für 600 A konzipierten Plasmaschneidanlage 
war bei ca. 70 mm Blechdicke erreicht.  
Im VAK-Teststand wurden verschiedene Tests zur Optimierung der mechanischen Trennverfah-
ren und Anpassung der Steuerung des Werkzeugträgers sowie mit der Plasmaanlage für schwer 
zugängliche Zerlegebereiche durchgeführt, ebenso die Überprüfung der Testergebnisse des IW 
unter Realbedingungen, d.h. Schneiden bei tatsächlichem Wasserstand von 4 m gegenüber 0,4 bar 
in der IW-Druckkammer. Zur Reduzierung der Dosisbelastung beim Wechsel der Brennerdüse 
wird hierfür in Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Plasmaanlage ein Wechselmagazin für 
den derzeit in der Fertigung befindlichen Modulbrenner entwickelt.  
Die Planungen des letzten Schrittes der 7.SG, die Trockenzerlegung Teil 3, der die Zerlegung des 
Reaktordruckgefäßes beinhaltet, wurden weiter detailliert. Weitergehende Erkenntnisse aus dem 
Zerlegebetrieb Gundremmigen sollen hierbei berücksichtigt werden.  
Für den 8. Stilllegungsschritt (8. SG) ist der Antrag gestellt und das Genehmigungsverfahren initi-
iert. In die erforderliche Revision der Antragsunterlagen wurden insbesondere die Grundsätze der 
neuen Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) eingearbeitet. Des weiteren wurde ein Rückbau- und 
Entsorgungskonzept für die nicht in atomrechtlicher Aufsicht stehenden Gebäude erstellt. Die 
Revision der Antragsunterlagen ist durchgeführt, die Unterlagen wurden bei der Behörde einge-
reicht. 
In Folge von umfangreichen Verbesserungen der Steuerung des Werkzeugträgers im Rahmen der 
Nasszerlegung sowie der Optimierung der Plasmaschneidanlage ist damit zu rechnen, dass es zu 
weiteren Verzögerungen bei der Erprobung der Nasszerlegeeinrichtungen kommen wird, die je-
doch teilweise kompensierbar sein werden. Jedoch können Verzögerungen für das Gesamtprojekt 
nicht ausgeschlossen werden. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
7. SG: Umbau und Dekontam. der Einrichtungen Trockenzerlegung, Schaffung neuer Zugang; 
Nasszerlegung – Einbau/Test der neuen Steuerung, Entwicklung Brennerwechselsystem und De-
montageeinheit für Brenner-Verschleißteile, Personalschulung am VAK-Teststand, Abnahme der 
Einrichtungen bei VAK.  
8. SG: Gutachten.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationa-
les 
 
Prechtl, E., Süßdorf, W.: Dismantling of the Upper RPV Components of the Karlsruhe Multi-
Purpose Research Reactor (MZFR). Waste Management Conference ’03, Tucson, Arizona, Feb-
ruary 23-28, 2003.  
 
5. Kosten 
Kosten bisher (von 1985 bis 31.12.2002): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
198,9 Mio. €
3,0 Mio. €
59,2 Mio. €
Bund 100 %
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Postfach 36 40, 76021 Karlsruhe 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung und Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 
Laufzeit des Vorhabens: 
31.07.1991 bis 30.06.2010 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
1.630 Mio. € 
Projektleiter: 
Dr. Katzenmeier (R); Dr. Fleisch (VEK) 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe wurde von 1967 bis 1971 als Pilotanlage zur Wiederaufar-
beitung abgebrannter Brennelemente auf dem Gelände des Forschungszentrums errichtet und dann von 
der WAK Betriebsgesellschaft mbH betrieben, die bis heute den Restbetrieb einschließlich der Lage-
rung der hochradioaktiven Spaltproduktlösungen (HAWC) und nun die Stilllegung und den Rückbau 
aller Einrichtungen und Anlagenteile auf dem WAK-Gelände durchführt. Die WAK wurde nach 20-
jährigem Betrieb Mitte 1991 außer Betrieb genommen. In dieser Zeit waren 208 t Kernbrennstoffe bis 
zu einem maximalen Abbrand von 40 GWd/tU wiederaufgearbeitet worden. Für die Abwicklung des 
Gesamtprojektes Stilllegung und Rückbau WAK ist das Forschungszentrum verantwortlich. Der 
Rückbau mit dem Endziel „grüne Wiese“ ist in sechs Schritte aufgeteilt: 
1. Deregulierungsmaßnahmen: Außerbetriebnahme funktionslos gewordener Verfahrensbereiche und 
Anpassung an den reduzierten Anlagenzustand (abgeschlossen). 
2. Erste Rückbaumaßnahmen im Prozessgebäude: Demontage von Prozesssystemen ohne Fernhantie-
rung, Außerbetriebnahme und Abbau bereits stillgelegter Anlagenteile (abgeschlossen) 
3. Stufenweiser Rückbau aller Einrichtungen im Prozessgebäude unabhängig von der HAWC-
Lagerung und Entsorgung mit dem Ziel der Aufhebung des Kontrollbereiches: Beginn mit der 
vorwiegend fernbedienten Ausräumung der Prozesszellen (in Arbeit), Auslagerung der Laborato-
rien aus dem Prozessgebäude (abgeschlossen), Entkopplung des HAWC-Reservelagers (HWL) 
vom Prozessgebäude (in Arbeit), Rückbau der Hilfs- und Nebeneinrichtungen incl. Barrieren, 
Feindekontamination und Freimessen aller Räume. 
4. Deregulierung der HAWC-Lageranlagen (LAVA, HWL) und der Verglasungseinrichtung Karlsru-
he (VEK) nach Abschluss der HAWC-Verglasung, s. u. (Konzeptplanung in Arbeit). 
5. Rückbau aller Einrichtungen des HAWC-Lagerbereiches LAVA/HWL, der VEK und der restlichen 
Anlagen der WAK bis zur Kontrollbereichsauflösung (Konzeptplanung in Arbeit). 
6. Konventioneller Abriss der Gebäude und der restlichen Anlagen nach Aufhebung der Kontroll- und 
Strahlenschutzbereiche sowie Rekultivierung des Geländes. 
Als Voraussetzung zur Durchführung des Rückbaus der HAWC-Lager muss der noch in der LAVA 
lagernde HAWC entsorgt werden. Zur Beseitigung dieses flüssigen Abfalls (ca. 60 m3 mit einem Ak-
tivitätsinventar von 9*1017 Bq) wird vor Ort die Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) errichtet. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Im Projekt Rückbau WAK wurde die fernbediente Demontage der Zerlegeeinrichtungen und die Grob-
dekontamination der Zellen I, 0I und II abgeschlossen. Die manuelle Demontage der Versorgungsein-
richtungen und Kabeltrassen in Zellen und Betriebsräumen wurde fortgesetzt. Der Einstieg in das Seil-
sägeschneiden von Betondurchführungen mit kontaminierten Rohrleitungen in den Zellen ist gelun-
gen; nach Abtrag der Wandbeschichtung wurden vier Blöcke mit einem Gewicht bis zu 7 Mg frei ge-
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schnitten. Die Umbauten an der Lüftungsanlage des Prozessgebäudes (PG) werden weiter vorbereitet. 
Die Arbeiten zur Entkopplung des PG vom HAWC-Lagerbereich sind abgeschlossen. Die vorberei-
tenden Arbeiten zur Verlegung des Kontrollbereichszugangs in die LAVA sind beendet. Nach Ein-
gang des Gutachtens zur Erschließung des HAWC-Lagers HWL wurde die Detailplanung weiterge-
führt. Die Freigabe zum Abbau der ELMA-Behälter und zum Umrüsten des ELMA-Gebäudes in ein 
Erprobungsfeld ist erfolgt.  
Die Baumaßnahmen am Gebäude der VEK wurden abgeschlossen. Die Montage von Lüftungskanälen 
und Kabeltragkonstruktionen sind beendet. Die Abschirmung der Zellenwände und Rohrleitungs-
durchführungen wurde mit einer externen Strahlenquelle erfolgreich nachgewiesen. Der Schwerlast-
manipulator ist gefertigt. Die Kabeltragkonstruktionen sind fast fertig gestellt, mit den Kabelzieharbei-
ten wurde begonnen. Die Fertigung einiger verfahrenstechnischer Behälter/Apparate hat sich durch 
Gutachter-Einsprüche verzögert. Der erste Transport- und Lagerbehälter vom Typ Castor HAW 20/28 
wurde gefertigt. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
WAK-Rückbau: 
3. Schritt: Restdemontage u. Dekontamination EG/1.OG/2.OG, Freimessung Waste-Brücke;  
Wandabtrag u. Sägen der Beton-Durchführungsblöcke EG/1.OG/2.OG, Ausbau Medien-Leit.; 
Erweiterung LAVA-Sozialtrakt: Baustellenvorarbeiten; Errichtung Rohbau und Ausbau; 
Auslagerung Emissionsüberwachung u. Strahlenschutz: Genehmigung, Aufbau u. Inbetriebnahme 
Container Strahlenschutz.  
Schritt 5: Begutachtung/Genehm./Vergabeunterlagen HWL-Anbau Süd, Antrag Demontage HAWC-
Behälter; Demont. Behälter ELMA., Ausr. ELMA für Erprobung, Geräteerprobung.  
 
VEK: 
Antragsunterlagen für 1. u. 2. Teilbetriebsgenehmigung: Betriebliche Regelungen, Gutachten; 
Fortsetzung Vorprüfung Maschinen-, Verfahrens-, Elektro-, Leit- und Lüftungstechnik,  
Fertigung und Montage: Schwerlastmanipulator- u. Kranschienen, Kabelarbeiten Lüftung, etc.  
Zwischenlagerung: Fortsetzung Begutachtung, Lieferung 1. Transport- und Lagerbehälter.  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internationales 
 
Birringer, K.J., Böse, U., Hammer, G., Hosemann, B.: Technical Concept for Remote Dismantling of 
the Storage Tanks for High-level Liquid Waste at the Karlsruhe Reprocessing Plant (WAK); KON-
TEC Intern. Symposium, Berlin, Germany, April 2003. 
Pfeifer, W., Fleisch, J., Katzenmeier, G.: Decommissioning and Dismantling of the Karlsruhe Reproc-
essing Plant (WAK); IAEA Technical Specialists Meeting “Innovative Nuclear Fuel Cycles Tech-
nologies”, Vienna, Austria, April, 2-4 2003. 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 01.07.1991 bis 31.12.2002): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
883 Mio. € 
38,1 Mio. € 
709 Mio. € 
WAK-Fonds 100 %, 
danach Bund 91,8 %, Land 8,2 % 
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1.2 THTR 300 
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Zuwendungsempfänger: 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH, Hammer Straße 2, 59368 Werne 
Vorhabensbezeichnung: 
Geordnete Restabwicklung des Projektes THTR 300 
Laufzeit des Vorhabens: 
1997 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
2002 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
94,5 Mio. € 
Projektleiter: 
Dr. G. Dietrich 
 
Der Bericht stellt den Stand der Arbeiten im Jahr 2002 dar. 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die Anlage THTR 300 war als Prototyp für Kernkraftwerke mit Kugelhaufen-
Hochtemperaturreaktor errichtet worden. Sie war ein mit Helium gekühlter grafitmoderierter 
Reaktor mit kugelförmigen keramischen Betriebselementen. Es handelte sich um eine Zwei-
kreisanlage, bestehend aus einem Helium-Primärkühlkreislauf mit nachgeschaltetem Wasser-
dampfkreislauf und trockener Rückkühlung. Zum 1. September 1989 wurde der Beschluss zur 
Stilllegung der Anlage und Überführung in den sicheren Einschluss gefasst. In der Zeit von 
September 1989 bis September 1997 wurde das Genehmigungsverfahren zur Stilllegung, die 
Reaktorkernentladung und die Herstellung des sicheren Einschlusses durchgeführt. Zum 
01.10.1997 wurde der Erhaltungsbetrieb der sicher eingeschlossenen Anlage THTR 300 auf-
genommen. 
 
Die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300 besteht noch aus den Gebäuden 
- Reaktorhalle 
- Reaktorbetriebsgebäude 
- Reaktorhilfsgebäude 
mit den darin vorhandenen Anlagenteilen sowie 
- dem Meldepult, aufgestellt beim Hauptpförtner des benachbarten Kraftwerkes Westfalen 
der RWE Power AG 
- den Übertragungswegen für leittechnische Signale von den Gebäuden der sicher einge-
schlossenen Anlage zum Meldepult 
- der Tiefendrainage im Erdreich, außen um die Gebäude verlegt 
- dem temporär einzurichtenden Umladebereich außerhalb der Gebäude für die Umladung 
von Transport- und Lagerbehältern 
 
Alle übrigen baulichen Anlagen und Anlagenteile des Kernkraftwerkes THTR 300 wie das 
Maschinenhaus, das Elektroanlagengebäude, die Notstromdieselanlage, die Trafoanlagen, die 
Zellenkühltürme, die über- und unterirdischen Verbindungen u.s.w. wurden aus dem Gel-
tungsbereich des Atomgesetzes entlassen. 
Die Brennelemente sind aus der Anlage THTR 300 abtransportiert worden. Lediglich inner-
halb des Spannbetonreaktordruckbehälters befindet sich noch ein durch Entladung technisch 
nicht entfernbarer Rest von < 2,5 kg. 
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Es bestehen keine Anforderungen mehr auf Grund der nuklearen Sicherheit, des Reaktorbe-
triebes oder des Umganges mit Kernbrennstoffen. Alle während des Leistungsversuchsbetrie-
bes druck- und aktivitätsführenden Anlagenteile sind drucklos, kalt und dauerhaft verschlos-
sen, so dass auf Grund von betriebs- oder verfahrenstechnischen Bedingungen praktisch keine 
Möglichkeit mehr für eine Freisetzung radioaktiver Stoffe besteht. Da der Reaktorkern leer ist 
und die Brennelemente vom Standort entfernt sind, ist insbesondere Kritikalität ausgeschlos-
sen. Die Rückhaltung radioaktiver Stoffe geschieht weitgehend passiv als sicherer Einschluss. 
Auch sind keine Sofortmaßnahmen mehr erforderlich, um die Rückhaltung radioaktiver Stoffe 
in der Anlage sicherzustellen.  
Die Dauer des sicheren Einschlusses ist zunächst für 30 Jahre vorgesehen. 10 Jahre vorher ist 
die Entscheidung zu fällen, ob der sichere Einschluss vorgesetzt wird oder die sicher einge-
schlossene Anlage THTR 300 entgültig beseitigt werden soll. 
 
Im Erhaltungsbetrieb werden Einrichtungen betrieben, die der Erhaltung und Überwachung 
des sicheren Einschlusses dienen. Er umfasst ständige und nichtständige Tätigkeiten und 
Maßnahmen. 
Ständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Unterdruckhaltung im ständigen Kontrollbereich 
- die Trocknung der Luft im ständigen Kontrollbereich, so dass unzulässige Korrosionsschä-
den an den Anlagenteilen des sicheren Einschlusses vermieden werden 
- die Überwachung der Fortluft im Zusammenhang mit der Ableitung radioaktiver Stoffe mit 
der Fortluft  
- die Haltung des Schichtenwasserniveaus 
- die Überwachung des Betriebes von Einrichtungen 
 
Nichtständige Tätigkeiten oder Maßnahmen sind: 
- die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen 
- der Abbau von Anlagenteilen 
- die Rücknahme von radioaktiven Abfällen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Lagerung von verpackten radioaktiven bearbeiteten und nicht bearbeiteten Abfällen 
oder Anlagenteilen, die aus der Anlage THTR 300 stammen 
- die Umladung von Transport- und Lagerbehälter 
- die Kontrolle des gesammelten Abwassers und seine Abgabe 
Für diese Tätigkeiten sind gegebenenfalls Zustimmungen der Aufsichtsbehörde oder eventuell 
separate Genehmigungen einzuholen. 
 
2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Das Jahr 2002 ist für die sicher eingeschlossene Anlage THTR 300: 
 
- das 13. Jahr nach der Abschaltung 
- das 7. Jahr nach der Beendigung der Entladung des Reaktorkerns 
- das 5. Jahr des sicheren Einschlusses 
 
Die Verfügbarkeit der lufttechnischen Anlagen und der Fortluftbilanzierungseinrichtungen, 
für die eine Mindestverfügbarkeit mit der Genehmigung für den Erhaltungsbetrieb vorgege-
ben wurden, liegen weit über den geforderten Mindestwerten. Mit der Durchführung des Er-
haltungsbetriebes sind zwei festangestellte technische Mitarbeiter der HKG betraut. 
 
Im Jahr 2002 war kein meldepflichtiges Ereignis zu verzeichnen. 
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2002 fiel in der sicher eingeschlossenen Anlage kein zu entsorgendes Abwasser an und somit 
trat auch keine Aktivitätsabgabe in die Umgebung über diesen Pfad ein. 
Die Aktivitätsableitungen mit der Fortluft waren im Vergleich zum Vorjahr praktisch kon-
stant. Die genehmigten Ableitungsgrenzwerte wurden weit unterschritten.  
Eine Belastung der Umgebung durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus der sicher einge-
schlossenen Anlage THTR 300 fand – wie auch in den Vorjahren – praktisch nicht statt. Die 
Messergebnisse weisen im wesentlichen Werte unter der Nachweisgrenze aus. 
 
Im Berichtsjahr wurden der aus dem Maschinenhaus ausgebaute Turbosatz und der Generator 
in einem Braunkohlekraftwerk in der Türkei durch den Hersteller eingebaut und erfolgreich in 
Betrieb genommen. 
Aus dem Überwachungsbereich wurden 2 Frischdampfarmaturen (NW 150, ND 213 bar) aus-
gebaut, freigemessen und einer konventionellen Weiternutzung im Steinkohlekraftwerk West-
falen B der RWE Power zugeführt. Von den extern konditionierten Abfallgebinden wurden 60 
Fässer (200 l) in das interne Lager der sicher eingeschlossenen Anlage zurückgenommen. 
Seit 1999 laufen im Brennelementzwischenlager Ahaus Nacharbeiten an den dort eingelager-
ten Castor THTR/AVR-Behältern zur Beseitigung von Korrosionsschäden. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Für die kommenden Jahre sind weitere Ausbaumaßnahmen von Anlagenteilen, die für den 
Erhaltungsbetrieb oder für den späteren Abbau der Anlage THTR 300 nicht erforderlich sind, 
vorgesehen. Dies betrifft die Kälteanlagen, Armaturen, Druckluftspeicher, Pumpen, Motore 
und Messumformer. Teile des Geländes werden für eine anderweitige konventionelle Nutzung 
vorgesehen, sofern diese Aktivitäten rückwirkungsfrei auf die sicher eingeschlossene Anlage 
sind. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Restmittel für die Projektlaufzeit: 
Geldgeber: 
70 Mio. €
Bund, Land NRW,
Gesellschafter der 
HKG
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1.3 Schachtanlage Asse 
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Zuwendungsempfänger: 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH,  
Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg 
Vorhabensbezeichnung: 
Fortsetzung der Verfüllung der Südflanke der Schachtanlage Asse 
Laufzeit des Vorhabens: 
1993 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
147,8 Mio. € 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Kappei 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Die während der Zeit der Salzgewinnung zwischen 1916 und 1964 im Jüngeren Steinsalz auf 
der Südflanke des Asse-Sattels entstandenen Abbaukammern zwischen der 750- und 490-m-
Sohle haben nach der Einstellung der Einlagerung radioaktiver Abfälle Ende 1978 und der 
Beendigung der FuE-Arbeiten seit Mitte 1995 keine Verwendung mehr. Aufgrund von Emp-
fehlungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe als Gutachter der Bergbe-
hörde werden diese Hohlräume zur langfristigen Stabilisierung des Grubengebäudes seit Au-
gust 1995 mit Rückstandssalz der Halde des ehemaligen Kalibergwerkes Ronnenberg bei 
Hannover verfüllt. 
Darüber hinaus wird als Voraussetzung für die endgültige Schließung der Schachtanlage Asse 
ein Sicherheitsbericht mit Langzeitsicherheitsnachweis erarbeitet, der zusammen mit dem 
Abschlussbetriebsplan beim Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld einzureichen ist. 
Grundlage der Arbeiten bildet die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
bewilligte Baumaßnahme „Fortsetzung der Verfüllung der Südflanke der Schachtanlage 
Asse“, die letztmalig durch einen 3. Nachtrag im Juli 2000, aktualisiert wurde. 
 
Diese Baumaßnahme untergliedert sich in 10 Teile: 
 
Teil 1: Baustelleneinrichtung beim Lieferanten des Versatzmaterials 
Teil 2: Umbaumaßnahmen am Gleisanschluss 
Teil 3: Baustelleneinrichtung auf der Schachtanlage Asse 
Teil 4: Bergmännische Erstellung von Strecken und Bohrungen 
Teil 5: Geotechnische Instrumentierung für die Überwachung 
Teil 6: Verfüllmaßnahme und baubegleitende Überwachung 
Teil 7: Rückbau der Baustelleneinrichtung 
Teil 8: Bauleitung 
Teil 9A: Arbeiten zur Gewährleistung der Standsicherheit während der Betriebsphase 
Teil 9B: Arbeiten als Voraussetzung zur Erstellung des Langzeitsicherheitsnachweises für 
die Schachtanlage Asse 
Teil 10: Arbeiten gemäß zugelassenem Rahmenbetriebsplan „Zukünftige Arbeiten auf der 
Schachtanlage Asse“, Pkt. 2.1 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Die Teile 1 bis 5 der Baumaßnahme sind abgeschlossen. 
 
- Im Rahmen der Durchführung der Verfüllmaßnahme (Teil 6) wurden bislang rund 
2.009.000 t Versatzmaterial in die Abbaue der Südflanke eingebracht. Sämtliche Abbau-
kammern zwischen der 553- und 700-m-Sohle sind mittlerweile komplett verfüllt. Im Be-
richtszeitraum wurden etwa 126.000 t Haldenmaterial in die Abbaue 3-6 und 8-9 der 532-
m-Sohle sowie in die Abbaue 3-6 und 8-9 der 511-m-Sohle gefördert. Das parallel zur Ver-
füllmaßnahme laufende Überwachungsprogramm – bestehend aus Extensometer-, Inkli-
nometer-, Lage- und Spannungsmessungen sowie geophysikalischen Überwachungen – zur 
Ermittlung der Auswirkungen dieser gebirgsmechanischen Stabilisierungsmaßnahme wur-
de routinemäßig fortgesetzt. 
- Die Überwachung der Baumaßnahme im Rahmen der Bauleitung (Teil 8) wurde im Be-
richtszeitraum weiterhin wahrgenommen. 
- Die Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit für den Standort der Schachtanlage Asse 
während der Betriebsphase (Teil 9A) sind abgeschlossen. 
- Die Arbeiten als Voraussetzung zur Erstellung des Langzeitsicherheitsnachweises für die 
Schachtanlage Asse (Teil 9B) wurden im Berichtszeitraum fortgeführt. 
- Im Rahmen des Teiles 10 wurde auf der 775-m-Sohle eine Prototyp-Strömungsbarriere aus 
Sorelbeton zur Erprobung der technischen Machbarkeit errichtet. Im Anschluss an den 
Eignungsnachweis ist der umfassende Bau von Strömungsbarrieren im Umfeld der Lager-
kammern für radioaktive Abfälle vorgesehen. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Teil 6: Fortführung der Versatzeinbringung in die Abbaue der Südflanke und Überwachung 
der Verfüllmaßnahme 
Teil 8: Wahrnehmung der Überwachung der Baumaßnahme im Rahmen der Bauleitung und 
Erstellung eines 4. Nachtrages zur Aktualisierung der Haushaltsunterlage sowie Er-
weiterung der Baumaßnahme um die Arbeitspakete, die für eine komplette Schlie-
ßung der Schachtanlage Asse noch erforderlich sind 
Teil 9B: Erstellung des Sicherheitsberichtes mit Langzeitsicherheitsnachweis für die Schacht-
anlage Asse 
Teil 10: Vorbereitende Arbeiten zum Bau von Strömungsbarrieren im Umfeld der Lager-
kammern für radioaktive Abfälle 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (von 1993 bis 06/2003): 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
103.987 Mio. € 
6.252 Mio. € 
43.804 Mio. € 
Bund 100 % 
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1.4 TRIGA Heidelberg II 
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Zuwendungsempfänger: 
Deutsches Krebsforschungszentrum, Postfach 10 19 49, 69009 Heidelberg 
Vorhabensbezeichnung: 
Stilllegung des Forschungsreaktors TRIGA HD II 
Laufzeit des Vorhabens: 
2000 bis 2005  
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
11 Mio. € 
Projektleiter: 
Frau B. Jünger 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
1996 wurde beschlossen, den Forschungsreaktor TRIGA Heidelberg II nach Abschluss der 
noch laufenden Forschungsprojekte Ende 1999 endgültig abzuschalten. 
 
Durch den Beschluss der amerikanischen Regierung, im Rahmen des RERTR-Programmes 
den hochangereicherten Brennstoff amerikanischen Ursprungs zurückzunehmen, war es mög-
lich geworden, bis 2006 auch die Brennelemente (BE) des TRIGA HD II nach USA zurück-
zuführen. Teil des Rücknahmevertrags war die genaue Beschreibung der BE und Rechnungen 
zum Abbrand, zur Nachwärme und zu entstandenen Isotopen. 
 
Für frische BE im Lager des TRIGA hatte sich zwischenzeitlich die Möglichkeit einer Abga-
be an die TRIGA-Reaktoren in Mainz und Wien ergeben. 
 
Im Mai 2000 wurde mit dem Firmenkonsortium NCS/GNS ein Vertrag über den Transport 
der BE nach Idaho Falls geschlossen, 2001 wurde der Transport durchgeführt. 
 
Einige spezielle Komponenten für die Beladung der Brennelemente wurden von der Firma 
GNS gefertigt - so z.B. die BE-Ladeeinheit, der Transfer-Behälter u.a.m. Eine Stahlblech-
wand, die den Bereich des Zyklotrons vom gesamten Beladebereich des Reaktors abtrennt, 
wurde errichtet. Diese Abtrennung wird während des eigentlichen Reaktorrückbaus bestehen 
bleiben.  
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
2.1 Im Februar 2003 wurde der Antrag zur Genehmigung der Stilllegung des TRIGA HD II 
gestellt. Die Antragsunterlagen ergingen an die Aufsichts- und die Genehmigungsbe-
hörde (das B.W.-Ministerium für Umwelt bzw. das Wirtschaftsministerium) und an den 
Gutachter; es sind dies: 
- der Sicherheitsbericht Rückbau 
- UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) 
- Betriebshandbuch 
- Vorprüfungsunterlagen (VPU) 
 
2.2 Der Euratom-Bericht nach Artikel 37 EU-Verordnung (Auswirkungen der Rückbau-
maßnahmen auf europäische Nachbarstaaten) wurde im Auftrag des BMU an Euratom 
verschickt. 
 
2.3 Die Änderungsanzeige über die vorbereitenden Baumaßnahmen liegt der Aufsichtsbe-
hörde, der Bauantrag für die Container des Rückbaupersonals liegt der Stadt vor. 
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Die Container für das Personal werden im August aufgestellt. Mit der Genehmigung zum 
Rückbau ist für Oktober/November 2003 zu rechnen. 
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher: 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
9,1 Mio. DM 
-------------- 
ca. 12 Mio. DM 
Bund 90 %, Land 10 % 
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1.5 Projekt MAREN bei GKSS 
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Zuwendungsempfänger: 
GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Postfach 11 60, 21494 Geesthacht 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung radioaktiver Reststoffe (Projekt MAREN-1) 
Laufzeit des Vorhabens: 
2002 bis 2009 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtkosten des Vorhabens: 
38,9 Mio. € 
Projektleiter: 
K. Schmidt 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
GKSS Forschungszentrum GmbH ist Betreiber des Forschungsreaktors FRG-1 und Verwalter 
der Landessammelstelle für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle. In der Zuständigkeit 
von GKSS befinden sich außerdem Teile des stillgelegten Forschungsreaktors FRG-2 sowie 
die in Zwischenlagerung befindlichen radioaktiven Komponenten des stillgelegten 
Kernenergieforschungsschiffes NS Otto Hahn (OH). 
Die aus dem Betrieb der kerntechnischen Anlagen angefallenen und anfallenden radioaktiven 
Reststoffe und Abfälle unterliegen im Rahmen des Projektes MAREN-1 der Sammlung, Bi-
lanzierung, Konditionierung und Zwischenlagerung bis zur späteren Entsorgung in ein Endla-
ger. MAREN-1 trägt dazu bei, die gesetzlichen Vorgaben zur Verwertung radioaktiver Rest-
stoffe und Beseitigung radioaktiver Abfälle zu erfüllen. Durch zeitnahes Abfallmanagement 
werden bei absehbarer Teuerung Kosteneinsparungen erwartet und erforderliche Zwischenla-
gerkapazität geschaffen. 
 
Die zu MAREN zählenden Arbeitspakete gliedern sich in die 3 Gruppen: 
I. Schwach- und mittelradioaktive Reststoffe und Abfälle 
• OH feste LAW / MAW (221, 222) 
• FRG feste LAW / MAW (231, 232) 
• FRG flüssige Abfälle, Abwasseraufbereitungsanlage (236, 238) 
II. Kernbrennstoffe und zugehörige Reststoffe 
• OH bestrahlte Versuchsbrennstäbe (223) 
• OH-HAWC bei WAK (224) 
• FRG, Rücknahme von Abfällen aus Dounreay (233) 
• FRG, Entsorgung BE (235) 
III. Administrativer Bereich (bauliche und personalkapazitätsverstärkende Maßnahmen). 
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2. Stand des Projektes und Ereignisse im Berichtszeitraum 
 
Während des Berichtszeitraumes wurden folgende Arbeiten mit Priorität vorangetrieben:  
 
• Konditionierung von 750 Fassgebinden und ca. 184 Filterkassetten (LAW, 221, 231)  
Die Transporte zu FZK/HDB sind erfolgt. Nach ca. viermonatiger Verzögerung gegenüber 
den Planungsannahmen liegt die Zustimmung der Aufsichtsbehörde nun vor, so dass die 
Konditionierungsarbeiten zu Jahresmitte anlaufen können. Der Verzug ist nicht aufholbar, 
die Arbeiten werden erst in 2004 abgeschlossen werden können.  
• FRG flüssige Abfälle (236) 
Im Rahmen der laufenden Diskussion zur Ertüchtigung der internen Abwasseraufbereitung 
wurde eine Projektstudie (Umkehrosmoseverfahren) erstellt und der Aufsichtsbehörde 
vorgelegt.  
• Aufarbeitung bestrahlter OH-Versuchsbrennstäbe (223) 
Mit potenziellen Partnern wurden Gespräche fortgeführt (technische Fragen, Vertragsges-
taltung). Die Herbeiführung vertraglicher Regelungen gestaltet sich zögerlicher als erwar-
tet.  
• Längerfristige Zwischenlagerung 
Klärung / Abwicklung technischer und administrativer Maßnahmen in Zusammenhang mit 
Anforderungen der neuen StrlSchV.  
 
3. Geplante Weiterarbeit 
 
Konditionierung feste LAW (221, 231): Durchführung der Konditionierungsarbeiten bei 
HDB;  
 
Aufarbeitung OH-Brennstäbe (223): Fortführung der Vertragsverhandlungen; 
 
Längerfristige Zwischenlagerung: Umsetzung technischer und administrativer Maßnahmen;  
 
4. Erfindungen, Verbesserungen, Schutzrechte, Berichte, Veröffentlichungen, Internati-
onales 
 
keine 
 
5. Kosten 
 
Kosten bisher (seit 01/2002: 
Kosten Berichtszeitraum: 
Zukünftige Kosten: 
Geldgeber: 
6,1 Mio. €
0,3 Mio. €
32,5 Mio. €
Bund 90 %, Länder 10 %
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2 FuE-Vorhaben „Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen“ 
 
 2.1 Fördervorhaben 
 
02 S 7808 Entwicklung von Grundlagen zu Sanierungstechniken 
für schwermetall- bzw. radionuklidkontaminierte Bö-
den durch Nutzung des Transfers der Kontaminaten in 
Pflanzenbiomassen 
Friedrich-Schiller-
Universität, Jena 
	 38 
 
02 S 7859 Automatische verfälschungssichere Messfeld- und 
Messwertdokumentation bei Freimessungen mit In-
situ-Gamma-Scanning 
ISE, Rödermark 	 40 
 
02 S 7869 Störungsprävention bei Zerlegearbeiten in kerntechni-
schen Anlagen durch Spannungsmessungen 
Universität Han-
nover 
	 42 
 
02 S 7900 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Betonfreigabe 
– Betonrezyklierung 
Brenk Systempla-
nung, Aachen 
	 44 
 
02 S 7910 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau 
kerntechnischer Anlagen - Eindringen von Radionuk-
liden in Betonoberflächen und Freisetzung eingedrun-
gener Aktivität aus Bauschutt und Beton 
Universität Fride-
riciana zu Karls-
ruhe (TH) 
	 46 
 
02 S 7951 Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cad-
mium aus Forschungsreaktoren 
TU München 	 48 
 
02 S 7991 Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger 
Verfahrens- und Handhabungstechniken für Dekon-
taminations- und Abtragverfahren 
Universität Han-
nover 
	 50 
 
02 S 8001 Sonderaufgaben zur Schließung der Schachtanlage 
Asse: Dokumentation und Archivierung von FE-
Unterlagen 
GSF-Forschungs-
zentrum für Um-
welt und Gesund-
heit, Oberschleiß-
heim 
	 52 
 
02 S 8011 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoff-
verwertung von Metallen. Weiterführende Untersu-
chungen (FORM III) 
Siempelkamp, Kre-
feld 
	 54 
 
02 S 8021 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Trans-
port- und Lagerbehälter mit erhöhten metallischen 
Reststoffanteilen -Abschließende Untersuchungen 
(EBER III)- 
BAM, Berlin 	 56 
 
02 S 8031 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Brenk Systempla-
nung, Aachen 
	 58 
 
02 S 8041 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Siempelkamp Nuk-
leartechnik GmbH, 
Krefeld 
	 60 
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02 S 8051 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Wismut GmbH, 
Chemnitz 
	 62 
 
02 S 8061 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Forschungszent-
rum Jülich 
	 64 
 
02 S 8071 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rück-
stände durch Aktivitätsseparation 
Rheinisch-West-
fälische Technische 
Hochschule  
Aachen 
	 66 
 
02 S 8081 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und 
Genauigkeit bei der Bestimmung des Nuklidinventars 
für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen 
aus dem Rückbau kerntechnischer Einrichtungen 
TU München 	 68 
 
02 S 8091 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und 
Genauigkeit bei der Bestimmung des Nuklidinventars 
für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen 
aus dem Rückbau kerntechnischer Einrichtungen 
FZ Jülich 	 70 
 
02 S 8102 Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneid-
technologien für den kostengünstigen Rückbau kern-
technischer Anlagen, EMOS 
Universität Han-
nover 
	 72 
 
02 S 8112 Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen 
mit kristallisierenden Evaporitmaterialen (AISKRIS-
TALL) 
DBE Technology 
GmbH, Peine 
	 74 
 
02 S 8122 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Ober-
flächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger 
Abprodukt-Konditionierung 
TU Dresden 	 76 
 
02 S 8132 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender 
Strahlung 
Universität des 
Saarlandes 
	 78 
 
02 S 8142 Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung 
auf einen Träger 
TU München 	 80 
 
02 S 8152 Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver 
Abfälle und zur Freimessung von Reststoffen aus der 
Stilllegung kerntechnischer Anlagen (MESRAB) 
Rheinisch-
Westfälische TH 
Aachen 
	 82 
 
02 S 8162 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Ober-
flächen mittels Laserablation bei gleichzeitiger 
Abprodukt-Konditionierung 
Laserinstitut Mit-
telsachsen e.V., 
Mittweida 
	 84 
 
02 S 8172 Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für 
Kernbrennstoffe aus dem Siemens-Unterrichts-
Reaktor (SUR) 
STEAG encotec 
GmbH, Essen 
	 86 
 
02 S 8192 Workshop „Radiation Research – Science for the fu-
ture“ 
Justus-Liebig-
Universität Gießen 
	 88 
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 2.2 Formalisierte Zwischenberichte 
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Zuwendungsempfänger: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07740 Jena 
Förderkennzeichen: 
02 S 7808  
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung von Grundlagen zu Sanierungstechniken für schwermetall- bzw. radionuklid-
kontaminierte Böden durch Nutzung des Transfers der Kontaminaten in Pflanzenbiomassen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.1998 bis 30.04.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.04.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
373.511,50 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Bergmann 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau von Bergbau- und Aufbereitungsanlagen des Uranerzbergbaus verbleiben große 
Flächen, die mit Schwermetallen einschließlich Radionukliden überdurchschnittlich kontaminiert 
sind. Durch die bergbaubedingte Freisetzung reaktiver Gesteinsflächen wird die Mobilisierungsra-
te dieser Schadstoffe infolge oxidativer, hydrolytischer aber auch biotischer Prozesse verstärkt. 
Aus diesem mobilen Elementpool treten Kontaminanten in den Wasserpfad ein und können somit 
in bioverfügbarer Form in den Biokreislauf eingeschleust werden.  
Durch Untersuchung vom Ausmaß, den Wegen und der gezielten Beeinflussung des Schwerme-
tall- und Radionuklidtransports soll in diesem Forschungsvorhaben das Leistungspotential des 
Biotransfers für Verfahren der Bioremediation (sowohl Extraktion als auch Fixierung = Bioim-
mobilisierung) geklärt werden.  
Diese Erkenntnisse sind Grundlage für die Etablierung effektiver biologischer Sanierungsverfah-
ren. Daraus resultieren aber auch Lösungswege, wie durch bestimmte Pflanzen und durch die Bo-
dentechnik die Aufnahme von Schwermetallen einschließlich Radionukliden in die Biomasse und 
damit der Übergang in den Biokreislauf minimiert werden kann.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Übersichten, Planungen, Festlegungen 
- Übersicht zu Akkumulation und Exclusion von Schwermetallen/Radionukliden (SM/R) durch 
Pflanzen, besonders Vegetationsformen des gemäßigten Klimas 
- Information über standorttypische Kontamination zur Festlegung der Untersuchungsareale, der 
Pflanzenauswahl sowie der darauf basierenden Experimentalparameter 
Geländearbeiten, Laborexperimente und Analytik 
- Bodensubstrat-Probenahme und Sammlung von Pflanzenmaterial 
- Gefäßversuche und Extraktion von Pflanzenproben und Bodensubstrat 
- Analytische Charakterisierung von Pflanzen- und Bodenextrakten (ICP-OES,-MS, HPLC) 
Bewertung der Ergebnisse 
- zur Schwermetall-Akkumulation durch Pflanzen und Möglichkeiten der Beeinflussung unter 
den gegebenen klimatischen und geogenen Bedingungen bzw. 
- zur Minimierung der Schwermetallaufnahme durch Pflanzen und Möglichkeiten der Beeinflus-
sung unter den gegebenen klimatischen und geogenen Bedingungen 
- Ableitung von Prinziplösungen für Sanierungsverfahren bzw. Nutzungsrichtungen  für ent-
sprechend kontaminierte Flächen 
39 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Pflanzen- und Bodenproben der abgeschlossenen Versuchreihen wurden aufgeschlossen und 
mit verschiedenen Verfahren analytisch charakterisiert. 
- Die Schwermetallanalytik mittels ICP-MS wurde durch Veränderung des internen Standards 
für die Konzentrationsbestimmung optimiert. Die Schwermetallgehalte für Pflanzen- und Bo-
denproben wurden neu kalkuliert. 
- Eine umfangreiche Literaturrecherche zum aktuellen Stand der Phytoremediation urankonta-
minierter Substrate wurde durchgeführt. Damit ist ein abschließender Vergleich eigener Er-
gebnisse mit aktuellen Entwicklungen der Sanierungstechnologie möglich. 
- Im Abschlussbericht wurden die Methoden der durchgeführten Untersuchungen des Projektes 
erläutert, die Ergebnisse der Studien zusammengestellt und ihre Bedeutung für die Phytoreme-
diation SM/R- kontaminierter Bodensubstrate bewertet. 
 
4. Ergebnisse 
 
a) Auf den untersuchten bewaldeten Haldenflächen des Uranerzbergbaus ist das akute Gefähr-
dungspotential für einen unkontrollierten Austrag der SM/R in das Ökosystem gering. 
b) Es konnten keine Pflanzenarten identifiziert werden, deren Potential zur Anreicherung von 
Uran in der oberirdischen Biomasse den Anforderungen an eine Bodensanierung durch Phy-
toextraktion entspricht. Durch eine zweistufige Sanierungsstrategie (Kopplung von Phy-
toextraktion mit Phytostabilisierung) kann das ökologische Gefährdungspotential minimiert 
werden. Im ersten Schritt wird der mobile Anteil der Uranverbindungen durch die Kultivierung 
von Pflanzenarten mit hohem Akkumulationsvermögen abgeschöpft. In der anschließenden 
Phase wird durch den Anbau von Pflanzenarten, die die Uranaufnahme durch verschiedene 
Immobilisierungsmechanismen streng reglementieren, die Verbreitung der Schadstoffe über 
pflanzliche Biomassen und über den Wasserpfad verhindert. 
c) Durch verschiedene Bodenbehandlungsmethoden kann der Schadstofftransfer in pflanzliche 
Biomassen wirkungsvoll reguliert werden. Damit wird die Effizienz des biologischen Sanie-
rungsverfahrens erhöht.  
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Entfällt, da Projekt beendet. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
- Poster zum Internationalen Symposium KONTEC 2003 
- Beitrag im Tagungsband zum Internationalen Symposium KONTEC 2003 
- 2 Veröffentlichungen zum Themengebiet „ Einfluss exogener Kohlenstoffquellen auf die Phy-
toextraktion von Schwermetallen“ (in Überarbeitungsphase) 
- Abschlussbericht des Projektes (in Endfassung) 
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Zuwendungsempfänger: 
ISE, Carl-Zeiss-Str. 11, 63322 Rödermark 
Förderkennzeichen: 
02 S 7859  
Vorhabensbezeichnung: 
Automatische verfälschungssichere Messfeld- und Messwertdokumentation bei Freimessun-
gen mit In-situ-Gamma-Scanning 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.1999 bis 30.06.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
460.349,31 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Stasch 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, für In-Situ-Gamma-Scanning-Messungen ein vollautomatisches 
und verfälschungssicheres System für die Führung und gekoppelte Positions-/Messfeld- und 
Messwertdokumentation aufzubauen, unter realen Bedingungen in kerntechnischen Anlagen 
und auch auf dem Anlagengelände zu testen und für die Routineanwendung zu qualifizieren. 
 
Das System soll automatisch geführt, die Position des In-Situ-Gamma-Messgerätes automa-
tisch erfasst und gemeinsam mit den Ergebnissen der Gammamessung verfälschungssicher 
dokumentiert werden. Die nachfolgende Prüfung durch Behörde/Gutachter kann dann aus-
schließlich am Bildschirm erfolgen; das Verfahren wird qualifiziert, so dass fehlerfreie und 
verfälschungssichere Ergebnisse gewährleistet sind. 
 
Die Begründung für das Vorhaben besteht darin, dass mit dem zu entwickelnden System eine 
Kostenersparnis von ca. 70 % erreicht werden kann. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Erstellen des Anforderungskataloges 
 
AP 2: Entwicklung Datenschnittstellen 
 
AP 3: Realisierung der Systemlösung 
 
AP 4: Qualifizierung im VAK 
 
AP 5: Demonstrationsmessungen im KGR 
 
AP 6: Demonstrationsmessungen im FZJ 
 
AP 7: Abschluss des Vorhabens 
41 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Die Arbeiten zu AP 2 und AP 3 sind abgeschlossen. Die Software zur Dokumentation (Spei-
cherung der Messergebnisse und Visualisierung der Ergebnisse im CAD) sowie die Kommu-
nikation zwischen Fahrzeugsteuerung und Messgerätesteuerung mit gegenseitigen Verriege-
lungen sind realisiert. Auf Grundlage eines erstellten Inbetriebnahmeprogramms wurde die 
Inbetriebnahme des FRM-Fahrzeugs durchgeführt. Dabei wurden insbesondere die Erstellung 
der Dokumentation und die Reaktion des FRM-Fahrzeugs auf provozierte Fehler (z. B. fal-
sche Positionserkennung durch Abschirmung der Laser zur Abstandsmessung) getestet. Im 
Rahmen der Arbeiten zu AP 4 war der eingeschaltete Gutachter bei der o. g. Inbetriebnahme 
anwesend und hat Prüfungen durchgeführt. Damit wurde Schritt 2 der Begutachtung „Begut-
achtung der Konzeption des Freimess-Systems“ fortgesetzt. Ergänzende Informationen zum 
FRM-Fahrzeug wurden dem Gutachter zur Verfügung gestellt.  
 
4. Ergebnisse 
 
Das FRM-Fahrzeug hat das im Rahmen der Inbetriebnahme vorgegebene exemplarische 
Messprogramm selbständig und ohne Fehler abgearbeitet. Die erhaltenen Messwerte wurden 
eindeutig zugeordnet und verwechselungssicher dokumentiert. Auf Basis eines fiktiven Frei-
gabenuklidvektors wurde durch die Dokumentations- und Auswertesoftware die Freigabeent-
scheidung korrekt getroffen. Eine durch Prüfstrahler simulierte Freigabewertüberschreitung 
wurde ebenso korrekt erkannt. Auf provozierte Fehler reagiert das Freimess-System korrekt 
mit Abschaltung. Eine Wiederaufnahme des Messbetriebes ist nur durch einen Bediener und 
nach selbständiger Prüfung der im Fahrprogramm vorgegebenen Position durch das FRM-
Fahrzeug möglich. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Nach Erhalt der abschließenden Stellungnahme des beauftragten Gutachters wird der Ab-
schlussbericht fertig gestellt. Die ursprünglich geplanten Demonstrationsmessungen in ande-
ren Anlagen konnten innerhalb der Laufzeit des Fördervorhabens nicht realisiert werden. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Statusbericht Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen:  
AMIGA - Automatische verfälschungssichere Messfeld- und Messwertdokumentation bei 
Freimessungen mit In-Situ-Gamma-Scanning, FKZ: 02S7859 
 
Jörg Kirchhoff, Wolfgang Stasch Rödermark / D 
Hagen Höfer, Mainhausen / D 
Thomas Rojahn, Hanau / D 
 
Tagungsband Kontec 2003, Seite 567 ff 
 
42 
Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 7869  
Vorhabensbezeichnung: 
Störungsprävention bei Zerlegearbeiten in kerntechnischen Anlagen durch Spannungsmes-
sungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.1999 bis 30.04.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.04.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
577.495,88 EUR 
Projektleiter: 
Dr.-Ing. Reimche 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Bei der Zerlegung von dickwandigen kerntechnischen Komponenten kann es durch Freisetzung von 
(Eigen-)Spannungen zu unkalkulierbaren Schnittstörungen kommen, die zum Schneidabbruch führen. 
Ziel des Vorhabens ist es, Spannungsmesstechniken anwendungsreif zu entwickeln, mit denen Span-
nungsverteilungen in dickwandigen Bauteilen bestimmt und auf dieser Basis, durch Wahl geeigneter 
Schneidstrategien und Schnittfolgen, Schneidarbeiten optimiert werden können. 
Zum einen soll eine magnetinduktive Technik für die Durchführung zerstörungsfreier Spannungsmes-
sungen an dickwandigen ferritischen Bauteilen weiterentwickelt, zum anderen ein alternatives Deh-
nungsmessverfahren zur fernhantierten und störungssicheren Messungen an ferritischen und austeniti-
schen Stählen entwickelt werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP 1: Zusammenstellen von Anwendungsfällen (Material, Geometrie, Randbedingungen an Reakto-
ren), Zusammenstellen von Erfahrungen bei Rückbaumaßnahmen (ANT, LWT, IW) 
AP 2: Entwicklung und Anpassung magnetinduktiver Verfahren für zerstörungsfreie richtungsab-
hängige Spannungsmessungen an ferritischen Bauteilen (IW) 
AP 3: Entwicklung und Anpassung eines alternativen Dehnungsmessverfahrens für Spannungsmes-
sungen an ferritischen und austenitischen Bauteilen (IW, ANT) 
AP 4: Aufbau von Mock-Ups zur Anwendung der verschiedenen Spannungsmessverfahren an Luft 
und unter Wasser (IW) 
AP 5: Beispielhafte Entwicklung von Zerlegestrategien für beispielhafte Fälle (IW, ANT) 
AP 6: Demonstrationsmessungen an RDB-Komponenten der Energiewerke Nord GmbH (IW, ANT, 
EWN) 
AP 7: Auswertung und Dokumentation (IW, ANT) 
 
Bemerkung: 
Institut für Werkstoffkunde (IW) früher Institut für Kerntechnik und Zerstörungsfreie Prüfverfahren 
(IKPH) 
Applied New Technologie AG (ANT) früher Alba Industries GmbH (Alba) 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
AP 4: 
- Mit Hilfe der hydraulischen Verspanneinrichtung wurden definierte Spannungszuständen an einem Probe-
stück eingestellt und die Spannungen anschließend mittel WASS an Luft frei geschnitten. Dabei wurde 
das Dehnungsmessverfahren in Abhängigkeit der Schnittfugentiefe kalibriert. Die Entstehung eines Risses 
im Schnittgrund des Probestückes wurde durch Körperschallsensoren überwacht. Eine Rissentstehung 
konnte nicht festgestellt werden. 
AP 5: 
- Die Randbedingungen für die FEM-Simulation sind festgelegt worden. Dabei wurde der Spannungszu-
stand des RDB bei Raumtemperatur der einschlägigen Literatur entnommen, die geometrischen Abmes-
sungen entsprechen dem RDB in Greifswald. 
- Die FEM-Berechnung zur Simulation von Sägeschnitten in Schüssen und deren Einfluss auf die Schnitt-
fuge wurden durchgeführt. Anhand der Ergebnisse aus diesen Simulationen konnten anschließend geeig-
nete Zerlegestrategien abgeleitet werden. 
AP 6: 
- Die Vorbereitung des Versuchsbecken für Schneidversuche unter Wasser sowie die Koordinierung der 
Demonstrationsmessungen wurden abgeschlossen. 
- Unter Mitwirkung der Firma ANT wurden die Demonstrationsmessungen an RDB-Segmenten von Block 
8 des ehemaligen KKW Greifswald durchgeführt. 
AP 7: 
- Die Auswertung und Dokumentation zu den durchgeführten Arbeiten in den Arbeitspaketen AP 1 bis AP 
6 sind abgeschlossen. 
- Die Erstellung des Schlussberichtes befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. 
 
4. Ergebnisse 
 
- Das Harmonischen-Messsystem mit spannungssensitivem Sensorkonzept ist zur richtungsabhängigen 
Bestimmung von Eigenspannungen in RDB-Stählen geeignet. 
- Im Laborbetrieb konnten mit Hilfe des alternativen Dehnungs-Messaufnehmers Spannungsänderungen 
von 5MPa aufgelöst werden. Die mechanischen Spannungen können mit einer Standardabweichung von 
6MPa gemessen werden. 
- Die Kalibriermessungen des Dehnungsmessverfahrens haben einen deutlichen linearen Zusammenhang 
zwischen der Abstandsänderung von Mess- und Referenzbolzen und der eingestellten Biegespannung 
aufgezeigt. 
- Durch eine schrittweise Erhöhung der Schnitttiefe können auch Spannungen entlang der Bauteiltiefe ge-
messen werden. 
- Das Harmonischen-Messsystem zur richtungsabhängigen Bestimmung von Eigenspannungen in RDB-
Stählen sowie das alternative Dehnungs-Messverfahren konnten erfolgreich unter realen Einsatzbedin-
gungen unter Wasser getestet werden. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Fertigstellung des Schlussberichtes. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutz-
rechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Teilnahme an der KONTEC 2003 mit dem genehmigten Plenarvortrag Störungsprävention bei Zerle-
gungsarbeiten in kerntechnischen Anlagen durch Spannungsmessungen und der Aufnahme des dazu-
gehörigen Manuskriptes in den Tagungsband. 
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Zuwendungsempfänger: 
Brenk Systemplanung GmbH, Heider-Hof-Weg 23, 
52035 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 7900 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Betonfreigabe - Betonrezyklierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen  
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2000 bis 31.12.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
383.302,23 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Deissmann 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Bauschutt bzw. Gebäudemassen bilden den massereichsten Stoffstrom beim Rückbau kerntechnischer An-
lagen. Für die Freigabe ist die Kenntnis des Eindring- und des Freisetzungsverhaltens von Radionukliden in 
bzw. aus Baustoffen relevant. Dieses Vorhaben verfolgt daher 5 Ziele:  
1) experimentelle Untersuchung des Eindringverhaltens ausgewählter Radionuklide in Betonoberflächen; 
2) experimentelle Ermittlung der Radionuklidverteilung an Zementsteinphasen und Zuschlag;  
3) experimentelle Untersuchung zur Wiederverwertung von Beton mittels Elutionsversuchen;  
4) modellmäßige Untersuchung zur Ermittlung des Freisetzungsverhaltens von Radionukliden aus Bau-
schutt;  
5) Einbeziehung von Ergebnissen experimenteller Untersuchungen zur Freisetzung von H-3 aus Beton.  
Die Ziele 4) i.V.m. 5) erlauben die wesentliche Verbesserung von radiologischen Modellen und radiologi-
schen Bewertungen, insbesondere bzgl. der oft restriktiven Wasserpfade. 
 
Das Vorhaben führen Brenk Systemplanung (Vorhabensziele 4 und 5) und das Inst. f. Massivbau und Bau-
stofftechnologie, Abt. Baustofftechnologie, der Universität Karlsruhe (Vorhabensziele 1 bis 3, Vorhaben 
FKZ 02 S 7910) als Verbundvorhaben durch.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP IV/1: Auswahl der zu betrachtenden Radionuklide 
Auswahl von Radionukliden, die typische (längerlebige) Leitnuklide bzw. sonst relevante Nuklide in kern-
technischen Anlagen (Kernkraftwerken und Anlagen des Brennstoffkreislaufs) darstellen und für die eine 
radiologische Relevanz bzgl. der Ausbreitung über Wasserpfade besteht. 
AP IV/2: Recherche, Zusammenstellung und Auswertung der benötigten Ausgangsdaten und Informatio-
nen 
Grundlage für realistischere generische Beurteilung der Freisetzung von Schadstoffen aus kontaminierten 
Betonmaterialien ist aussagekräftige Datenbasis zur Charakterisierung der anfallenden Betonarten sowie 
der zu berücksichtigenden physikalisch-chemischen Umgebungs- bzw. Randbedingungen.  
AP IV/3: Identifizierung und Diskussion relevanter Betonzersetzungs- und Schadstofffreisetzungsprozes-
se 
Auf Basis von AP IV/2 werden für die verschiedenen Betonmaterialien bzw. Betonmaterialklassen relevan-
te Betonzersetzungs- und Schadstofffreisetzungsprozesse unter Berücksichtigung der möglichen Entsor-
gungs- bzw. Verwertungsoptionen und der zu erwartenden Milieubedingungen identifiziert, charakterisiert 
und diskutiert.  
AP IV/4: Erarbeitung von Modellansätzen zur realistischen Beschreibung relevanter Betonzersetzungs- 
und Schadstofffreisetzungsprozesse 
Aufbauend auf der Datenrecherche werden für die relevanten Betonzersetzungs- und Schadstoffmobilisie-
rungsprozesse geeignete Beschreibungs- bzw. Modellansätze abgeleitet und validiert, die eine realistischere 
Abschätzung des Schadstoffaustrages aus radioaktiv kontaminierten Betonmaterialien in Abhängigkeit der 
zu erwartenden physikalisch-chemischen Milieu- und Randbedingungen gestatten. 
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AP IV/5: Durchführung realistischer Modellrechnungen zur Betonzersetzung und Schadstofffreisetzung 
Auf Basis der zuvor erarbeiteten Modellansätze gemäß AP IV/4 werden Modellrechnungen zur realisti-
scheren Abschätzung der Freisetzung von radioaktiven Kontaminanten aus Betonmaterialien in Abhängig-
keit der zu erwartenden physikalisch-chemischen Milieu- und Randbedingungen durchgeführt und anhand 
der zur Verfügung stehenden Daten- und Informationsbasis validiert. 
AP IV/6: Realistische Abschätzung der resultierenden Dosisbelastung 
Ausgehend von den durchgeführten Modellrechnungen zum Schadstoffaustrag werden realistischere Ab-
schätzungen zu den resultierenden Dosisbelastungen durch Radionuklide über den Wasserpfad für die in 
diesem Zusammenhang einschlägigen Szenarien hinsichtlich der hier betrachteten Zielsetzung durchge-
führt.  
AP IV/7: Ergebnisdiskussion und Folgerungen hinsichtl. Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Darstellung und Erläuterung der realistischen Abschätzungen bzw. Modellierungen und der bisherigen 
konservativen Abschätzungen bzw. Modellierungen sowie Vergleich hierzu. Erarbeitung von Empfehlun-
gen hinsichtlich des Vorgehens beim Rückbau kerntechnischer Anlagen. 
AP V: Koordination des Vorhabens 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
AP IV/4: Abschluss der Arbeiten zur Entwicklung von empirischen Modellansätzen zur Beschreibung 
der Nuklidfreisetzung unter verschiedenen Milieubedingungen. 
AP IV/5: Weiterführung der Modellierungsarbeiten zur realitätsnahen Abschätzung der Freisetzung ra-
dioaktiver Kontaminanten aus Beton unter Berücksichtigung relevanter Freigabeszenarien. 
AP IV/6: Ersteinschätzungen zu Dosisbelastungen über den Wasserpfad infolge der Deponierung von 
kontaminiertem Beton auf Basis deterministischer Modellrechnungen unter Verwendung eines 
modifizierteren Deponiemodells. 
Zuarbeiten zu 02S 7910 bzgl. der Beschaffung kontaminierter Betonproben aus kerntechni-
schen Anlagen. 
 
4. Ergebnisse 
 
a)  Für die entwickelten empirischen Modellansätze wurden Parametersätze (Verteilungen) als Basis für 
probabilistische Simulationsrechnungen zur Modellierung der Nuklidfreisetzung aus Beton für verschiede-
ne Verwertungs-/Entsorgungsoptionen und Milieubedingungen abgeleitet. 
b)  Mit nun realitätsnäheren Freisetzungsraten für relevante Nuklide wie 137Cs, 90Sr und 60Co ergeben sich 
Dosen, die teils um 1 bis 2 Größenordnungen niedriger als bei bisherigen generischen Rechnungen sind 
(etwa auf der Basis der StrSchV). Die für probabilistische Rechnungen anzusetzenden Bandbreiten wesent-
licher Transportparameter sind allerdings relativ groß. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Weiterführung der Arbeiten mit Schwerpunkt AP IV/5, AP IV/6 und AP IV/7. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Deissmann, G., Hoppe, G., Thierfeldt, S., Bath, A., Jefferis, S. (2003): Evaluierung des Freisetzungsverhal-
tens von Radionukliden aus kontaminiertem Beton aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen. Procee-
dings KONTEC 2003, 466-469. 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), Kaiserstraße 12, 
76128 Karlsruhe 
Förderkennzeichen: 
02 S 7910 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau kerntechnischer Anlagen - Eindringen von 
Radionukliden in Betonoberflächen und Freisetzung eingedrungener Aktivität aus Bauschutt 
und Beton 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2000 bis 29.02.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
711.300,57 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Müller 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist es, erhebliche Kosteneinsparungen bei Stilllegung und Rückbau kerntech-
nischer Anlagen zu erreichen. Durch experimentelle Untersuchungen zum Eindringverhalten der 
Radionuklide in Betonoberflächen, sowie durch Experimente zur Verteilung und Bindung der 
Kontaminanten an Zementsteinphasen und Zuschlag lassen sich Folgerungen hinsichtlich einer 
verbesserten Anwendung von Verfahren zur Dekontamination und Freigabemessung ziehen. Die 
Kenntnis des Freisetzungsverhaltens bestimmt maßgeblich die Annahmen, die bei radiologischen 
Betrachtungen der Verwertung oder Ablagerung von Bauschutt getroffen werden können, und 
beeinflusst damit entscheidend die Festlegungen zur Freigabe. Auslaugungsexperimente mit be-
tonangreifenden Wässern vorwiegend natürlicher Zusammensetzung sollen dafür eine gesicherte 
Datenbasis schaffen. 
Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit der Fa. Brenk Systemplanung, Aachen und VTKA 
Rossendorf e.V.. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Forschungsprojekt ist in 4 Arbeitspakete (AP) gegliedert: 
 
AP I: Eindringverhalten von Radionukliden in Betonoberflächen 
 
AP II: Verteilung und Bindung der Radionuklide an Zementsteinphasen und Zuschlag 
 
AP III: Wiederverwertung von Abbruchbeton 
 
AP IV: Freisetzungsverhalten von Radionukliden aus Bauschutt 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
AP I: Fortsetzung der Versuche zur Ermittlung von Transportkoeffizienten insbesondere von J 
und Uran; Diffusionsexperimente mit Cs und Sr an spezifiziertem Beton und Zement-
stein wurden abgeschlossen. Durchführung von Experimenten zum kapillaren Saugen 
von Uran 
AP II: Herstellung von flaschenhydratisiertem Co-60- und Cs-137-haltigem Zementstein und 
Elutionsversuche an diesem Probenmaterial; Herstellung von flaschenhydratisiertem, mit 
inaktivem Sr, Cs, Co und J dotiertem Zementstein und Beginn der Untersuchungen mit 
der Mikrosonde 
AP III: Recherche nach geeignetem, kontaminiertem Beton aus Kernkraftwerken 
AP IV: Beschaffung und Aufbau der Versuchseinheiten für die Auslaugversuche von Nukliden 
unter Einwirkung betonangreifender Wässer 
 
4. Ergebnisse 
 
- Bei Diffusion von Jod in Zementstein wird nach max. 30 Tagen ein stationärer Zustand er-
reicht; bei den Betonscheiben dauert dieser Prozess deutlich länger. Weder in den dünnen ZS-
Scheiben noch den dickeren Betonscheiben erfolgt in den Diffusionszellen ein Durchtritt von 
Cobalt.  
- In den Auslaugexperimenten an flaschenhydratisiertem Co-60-haltigem Zementstein entspre-
chend NEN 7345 (einer niederländischen Norm, die die Auslaugung von Zement regelt) wurde 
keine Freisetzung von Kobalt beobachtet. In entsprechenden Versuchen mit Cs-137-haltigem 
Zementstein wird Cäsium unter dynamischen und statischen Bedingungen freigesetzt. In den 
Experimenten mit Uran zum kapillaren Saugen von Beton zeigte sich, dass die Urankonzentra-
tion bis zu einer Tiefe von 4 mm um 2 bis 3 Größenordnungen abnimmt, aber in 10 mm Tiefe 
noch um den Faktor 5 über der Urankonzentration in unbelastetem Beton liegt. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP I: Fortsetzung der Experimente mit Jod und Uran 
AP II: Untersuchung der flaschenhydratisierten Zementsteine mit Hilfe der Mikrosonde 
AP III: Untersuchung von bereits angeliefertem, recycliertem Beton aus einem KKW und Start 
von Auslaugungsversuchen nach der Baustoff-Kreislauf-Richtlinie 
AP IV: Beginn der Auslaugexperimente mit betonangreifenden Wässern 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Raptis, K., Fleischer, K., Herold, G., Knappik, R., Müller, H.S.: Investigation of penetration 
mechanisms of radionuclides in concrete and their leaching behaviour. In Druckvorbereitung. 
 
Raptis, K., Fleischer, K., Herold, G., Knappik, R., Müller, H.S.: Penetration behaviour of relevant 
nuclides in concrete. 6. Internationales Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und 
Stilllegungsabfälle“ KONTEC, ISBN 3-9806415-6-2, pp 530 – 545, 2003. 
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Zuwendungsempfänger: 
TU München, Arcisstraße 21, 80333 München  
Förderkennzeichen: 
02 S 7951 
Vorhabensbezeichnung: 
Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cadmium aus Forschungsreaktoren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2001 bis 31.08.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.609.754,94 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Lierse von Gostomski 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Vorhabens ist eine genaue Inventarisierung und Charakterisierung von Beryllium und 
Cadmium in deutschen Forschungsreaktoren, insbesondere hinsichtlich des enthaltenen radio-
aktiven Inventars. Für enthaltenes Tritium sollen Freisetzungsszenarien dargestellt und Kon-
ditionierungskonzepte entwickelt werden, welche geeignete Rückhaltemöglichkeiten für das 
radioaktive Inventar beinhalten. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
1. Klare Beschreibung des Entsorgungsproblems für Be und Cd-Bauteile aus deutschen For-
schungsreaktoren mit Bestandsaufnahme und Charakterisierung der in Deutschland mit 
Neutronen bestrahlten und zur Entsorgung anstehenden Materialmengen. 
2. Bestimmung des radioaktiven Inventars, zunächst durch Abschätzungen auf Basis von 
Spezifikationen der Material-Hersteller und von Betreiberangaben zu Neutronen-Fluenz 
und –Energiespektren, anschließend mittels zerstörungsfreier und invasiver Messverfahren 
an realen Proben aus dem Forschungsreaktor Garching FRM. 
3. Experimentelle Bestimmung der Freisetzung von Tritium aus realen Be-Proben unter den 
Bedingungen eines bestimmungsgemäßen Lagerbetriebs (Zwischen- und Endlager) und 
des Störfalles „Brand“. 
4. Entwicklung geeigneter Techniken zur Rückhaltung von Tritium aus Be. 
5. Quantitative Darstellung von Szenarien zur Freisetzung radioaktiver Stoffe unter gegebe-
nen Zwischen- und Endlagerbedingungen. 
6. Entwicklung eines integrierten Handhabungs- und Verpackungskonzepts für Be- und Cd-
Teile und nach Möglichkeit Erprobung im heißen Betrieb (Miniaturmaßstab) 
7. Entwicklung eines umfassenden Konditionierungs- und Entsorgungskonzepts unter beson-
derer Berücksichtigung einer späteren Qualifizierungsmöglichkeit. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Transport des ausgewählten Be-Elements vom FRM-I in die Heiße-Zellen-Anlage von RCM. 
Dort Gamma-spektrometrische Vermessung. 
Vorbereitung und Durchführung des Transports der Cd-Haube vom FRM-I in die Siemens-
Halle (RCM) zur γ-spektrometrischen Vermessung. 
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Vorbereitungen zum Einbau der Schneideeinrichtung für Be in die Heiße-Zellen-Anlage 
(Fortsetzung). 
Schneideversuche mit der modifizierten Diamant-Schneideanlage an, zunächst, unterschiedli-
chen inaktiven Materialien. 
Darstellung verschiedener Magnesium-Legierungen zur Erprobung als hydridspeichernde 
Schwämme. 
Aufbau der Apparaturen zur Darstellung von Metallschwämmen über den pulvermetallurgi-
schen Weg mittels TiH2 als Treibmittel und über das Platzhalterverfahren mittels Salzeluati-
on. 
Wahl des geeigneten Verfahrens zur Herstellung der Schwämme.  
Prüfung verschiedener in Frage kommender Behälter hinsichtlich ihrer Eignung, bestrahltes 
Be aufzunehmen (Nuklide, Geometrie, Abschirmung, Masse). 
 
4. Ergebnisse 
 
Die Verteilung der γ-Strahler in der Cd-Haube ist inhomogen; insgesamt ist Cd kein Problem, 
d.h. ohne unerwartete Radionuklide (vielleicht Ag).  
Be: Die vertikale Verteilung der γ-Strahler im Be-Element ist inhomogen; höchste Aktivität 
ist etwa in Element-Mitte. 
UA des IW: Die Legierungen AM20 (98Mg2Al), AM 50(95Mg5Al) AM60 (94Mg6Al) sowie 
reines Magnesium konnten als Schwämme zur Tritiumrückhaltung erfolgreich dargestellt 
werden. Das Salzeluationsverfahren erwies sich als geeignet zur Herstellung dieser Schwäm-
me . 
UA der GNS: Als geeignet für Beryllium erwies sich ein Behälter vom Typ MOSAIK. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Einbau der Diamant-Schneideeinrichtung in eine Heiße Zelle und Schneideversuche mit inak-
tivem Be. Anpassung an die Arbeit mit Manipulatoren.  
Zerlegung des Be-Elements und der Cd-Haube und Gewinnung von Untersuchungsproben. 
Aufbau der Versuchsapparatur zur Wasserstoffbeladung der Schwämme. 
Bestimmung des aufgenommenen Wasserstoffs in den dargestellten Schwämmen über das 
Heißextraktionsverfahren, wahlweise auch nasschemisch. 
Untersuchungen von Pulverschüttungen zur Wasserstoffrückhaltung. 
Ein Handhabungskonzept zum Einstellen der Be-Elemente in den ausgesuchten Behälter ist 
zu erarbeiten. 
Ein Tragekorb für die Be-Elemente ist in Abhängigkeit der Getter-Werkstoffe (Beschichtung, 
Pulver etc.) auszulegen. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
KONTEC, Berlin 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 7991 
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger Verfahrens- und Handhabungstechniken 
für Dekontaminations- und Abtragverfahren 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2001 bis 30.09.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
799.564,38 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen prototypische und neue Verfahren zum Abtragen 
von mineralischen Werkstoffen neu- und weiterentwickelt, optimiert und für den Realeinsatz qua-
lifiziert werden. Ziel ist dabei die Minimierung von Schadstoffaustrag und Abtrag- / Trennzeit, 
die flexible Einsetzbarkeit und die Reduzierung der Kosten. 
Die Verfahren sind  
1. Trockeneis- Laserstrahl-Entschichten: Erweiterung des Einsatzbereiches, Qualifizierung zum 
personengeführten Einsatz, Optimierung des Verfahrens, Erprobung für neue Anwendungsfälle 
(Materialien). 
2. Betonabtrag mit dem Hochleistungsdiodenlaser: Optimierung für das Abtragen von Beton unter 
Realbedingungen. 
3. Abtragen und Trennen von asbesthaltigen Werkstoffen mit dem Neodym:YAG Laser: Optimie-
rung für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen unter Realbedingung. 
Die Verfahren werden in Zusammenarbeit mit den Betreibern kerntechnischer Anlagen, die diese 
Entwicklungen beim Rückbau Ihrer Anlagen einzusetzen planen, durchgeführt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Entwicklung und Untersuchung der Verfahren:  
1. Trockeneis-Laserstrahl-Entschichten 
2. Laserstrahlabtragen unter besonderer Berücksichtigung von Hochleistungsdiodenlasern 
3. Laserbearbeitung an asbesthaltigen Materialien 
 
Vergleich der Verfahren zum Abtragen von Beton nach Stand von Wissenschaft und Technik 
1.1. Charakterisierung des Einsatzbereiches 
1.2. Handhabung 
1.3. Charakterisierung der Emissionen und Rückkontamination 
1.4.  Vergleich der Kosten 
2. Ermittlung der Größen 
3. Darstellung der Ergebnisse der Vergleichsuntersuchungen 
 
Darstellung und Verbreitung der Ergebnisse 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
• Erstellen eines verbesserten Verfahrenskennblattes. 
• Beschaffung eines schienengeführten Systems für das Trockeneis-Laserstrahlen. 
• Konstruktion eines Trockeneisstrahl-Laser-Hand-Gerätes. 
• Anpassung des Trockeneisstrahl-Laser-Hand-Gerätes an alternative Handhabungssysteme. 
• Simulation der Strömungsverhältnisse bei verschiedenen Geometrien der Absaugvorrichtung. 
• Untersuchungen mit den alternativen Wärmequellen Plasma und Autogen durchgeführt. 
• Asbestschneidversuche: Aufbau eines Schwarzbereiches und Durchführung von 
Emissionsmessungen sowie die Charakterisierung der Emissionen 
• Laserstrahlabtragen: Abtragversuche mit kommerziellen Reinigungslasern an verschiedenen 
Beschichtungen und Beton durchgeführt. 
 
4. Ergebnisse 
 
• Trockeneis-Laserstrahlen: Erweiterung des Einsatzbereiches auf organische und keramische 
Beschichtungen. Optimierung der Prozessleistung durch Prozessanalyse. 
• Anordnung von Trockeneisdüse und Laseroptik durch Strömungssimulation optimiert. 
• Einsatz von alternativen Wärmequellen ist möglich, aber durch Trockeneis-
Strahlbeeinflussung schwierig. 
• Asbestschneiden: Alle untersuchten Asbestmaterialien lassen sich mit dem Nd:YAG-Laser 
schneiden. 
• Emissionen Asbestschneiden: Schnitte an 27 Proben, bei 21 Proben ist keine Emission von 
Asbestfasern durch Filterauswertung nachweisbar. Die Schnittkanten werden beim Schneid-
prozess abhängig vom Material mehr oder weniger vollständig verglast.  
• Laserstrahlabtragen: Reinigungslaser sind zum Abtragen von Beschichtungen gut geeignet. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
• Durchführung eines Projekttreffens bei einem Endanwender und Vergleichsuntersuchungen in 
Realumgebung im Frühjahr 2004 
• Bau des Trockeneisstrahl-Laser-Hand-Gerätes mit Anpassung an alternative Handhabungs-
techniken und integrierter Absaugung. Erprobung des Prototyps und Erweiterung mit Traktor-
antrieb und Lasersicherheitsmechanismen. 
• Weiterführende Experimente zur Parameteroptimierung und zur Minimierung der Faseremissi-
onen beim Asbestschneiden. 
• Untersuchungen zum Laserstrahlabtrag mit kurz gepulstem Reinigungslaser und einem 
Hochleistungsdiodenlaser. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Bach, Fr.-W.; Redeker, C.; Versemann, R.; Brüggemann, P.: Technologien zur Bearbeitung von 
Oberflächen und dem Schneiden unter Wasser, KONTEC 2003, 6. International Symposium: 
„Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfälle“, S.720-730, Kontec Gesellschaft 
für technische Kommunikation, Berlin, 2003, (ISBN 3-9806415-6-2) 
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Zuwendungsempfänger: 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, 
Ingolstädter Landstraße 1, 85758 Oberschleißheim 
Förderkennzeichen: 
02 S 8001 
Vorhabensbezeichnung: 
Sonderaufgaben zur Schließung der Schachtanlage Asse: Dokumentation und Archivierung 
von FuE-Unterlagen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 31.12.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
707.945,00 EUR 
Projektleiter: 
Dipl.-Ing. Möller 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Die im früheren Institut für Tieflagerung und im heutigen Forschungsbergwerk Asse angefal-
lenen Unterlagen haben einen Umfang erreicht, der ein schnelles Auffinden von Informatio-
nen erschwert bzw. teilweise unmöglich macht. Deshalb werden die im Archiv 60 des For-
schungsbergwerkes Asse vorhandenen Unterlage, bzw. ihre Beschreibung mit Hilfe einer be-
nutzerdefinierten Datenbank erfasst. 
 
Mit dieser Datenbank steht ein Instrument zur Verfügung, um schnell und gezielt nach ge-
wünschten Unterlagen zu suchen. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
- Sichtung der Unterlagen 
 
- Erstellen und Pflegen der Datenbank  
 
- Vernichtungskriterien erstellen und dementsprechend unnötige Unterlagen vernichten. 
53 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
− Sichtung der Ordner im Archiv 60 
− Aufnahme der Ordnerbestände  in den Regalen C,D,E und F 
− Eingeben der Daten in die Access-Datenbank und Aktualisieren der Access-Datenbank 
 
4. Ergebnisse 
 
− Erstellen von Übersichtslisten 
 Die Übersichtslisten sind nach folgenden Kriterien erstellt wurden: 
 - Thema 
 - Ordnertitel 
 - Unterlagentitel 
 - Schlagwort 
− Revision (Stand 30.6.03) der Datenbank 
Es wurden ca. 4.800 Datensätze (insgesamt bisher 8.600) in die Access-Datenbank einge-
geben. Die Access-Datenbank kann nach Tabellenspalten bezüglich Titel, Thema und 
Schlagworten durchsucht werden. 
Berichte zum Überblick der eingegebenen Daten können nach Suchkriterien erstellt wer-
den. 
Diese Vorteile wurden in der Vergangenheit auch bereits erfolgreich genutzt. 
 
− Archiv 60 
Die Sichtung der Ordner konnte abgeschlossen werden. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Zur Übergabe des Vorhabens bis zum Jahresende werden die noch ausstehenden Arbeiten 
durchgeführt: das betrifft die DV-mäßige und körperliche Archivierung, Eingabe der restli-
chen Datensätze in die Access-Datenbank und die Aufbereitung und Kodierung der Doku-
mentation. 
Zwecks Beweis- und Qualitätssicherung und aufgrund der festgestellten Erfahrungen ist eine 
Aufbereitung weiterer Unterlagen aus der Durchführung der FuE-Arbeiten, dem Betrieb des 
Bergwerkes Asse sowie den in den letzten Jahren durchgeführten Arbeiten zum Abschluss des 
Betriebes der Asse notwendig. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Siempelkamp Gießerei GmbH & Co., Siempelkampstraße 45, 
47725 Krefeld 
Förderkennzeichen: 
02 S 8011 
Vorhabensbezeichnung: 
Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von Metallen. Weiterführen-
de Untersuchungen (FORM III) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2001 bis 31.03.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
352.425,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Bounin 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Beim Rückbau kerntechnischer Anlagen werden in Zukunft vermehrt radioaktive metallische Reststoffe anfallen, 
die von einer konventionellen Wiederverwertung ausgeschlossen sind. In FORM II wurden zur Vervollständi-
gung und Absicherung der FORM I Ergebnisse weiterführende Werkstoffuntersuchungen an gezielt eingestellten 
chemischen Zusammensetzungen des Sphärogusses durchgeführt. Mit ausgewählten Qualitäten wurden Gussrin-
ge Ring 1 und Ring 2 gefertigt und deren dynamischen und bruchmechanischen Materialeigenschaften unter-
sucht. Das Design von Referenzbehältern (MOSAIK II und Gusscontainer Typ VII) wurde optimiert. Diese 
Behälter wurden in den ausgewählten chem. Zusammensetzungen gefertigt, mit künstlichen Kerben versehen 
und in Fallversuchen erfolgreich geprüft (Zusammenarbeit mit EBER II). 
 
In den abschließenden Untersuchungen wird die Abhängigkeit der Werkstoffeigenschaften von der chemischen 
Zusammensetzung bei der Reststoffverwertung anhand der Untersuchung von Probeplatten statistisch abgesi-
chert. Darüber hinaus werden Gusskörper (Dummycontainer) mit erhöhtem Recyclinganteil gefertigt, welche die 
Großausführungen der in Frage kommenden Behälter repräsentativ abdecken. Mit diesen „Hohlprofilen“ werden 
Serien von Fallversuchen durchgeführt. Um die Sicherheitsreserven auszuloten, werden die Fallhöhen schritt-
weise bis zum Versagen erhöht. In Vor- und Nachuntersuchungen werden insbesondere die dynamischen und 
bruchmechanischen Kennwerte untersucht. 
 
Der MOSAIK-II-Behälter wird weiter optimiert, erneut gefertigt, künstlich gekerbt und in einem Fallversuch 
nach Anforderungen der Abfallbehälterklasse II geprüft. 
 
Aus den Ergebnissen werden auch die Anforderungen für unterschiedliche optionale Endlager, insbesondere im 
Hinblick auf die Fundamentgestaltung ableitbar sein. 
 
Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin, als Zuwendungs-
empfänger des Vorhabens "Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbehälter mit erhöh-
ten metallischen Reststoffanteilen - Abschließende Untersuchungen (EBER III)", Förderkennzeichen: 02 S 8021. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I Werkstofftechnische Untersuchungen an Probeplatten 
- Ermittlung statischer Kennwerte und Gefügeuntersuchungen 
- Einflussgrößenberechnung 
- Festlegung Sonderschmelze für Hohlprofile Serien B und C 
- Quantifizierung Einfluss Kerben auf Bruchzähigkeit 
II Bruchmechanische Werkstoffbewertung unter Störfallbedingungen 
- Fertigung Hohlprofil aus Sonderschmelze für Probenahme 
- Ermittlung statische und dynamische Werkstoffkennwerte bei RT und -20°C 
III Optimierung Behälterdesign und Strukturanalyse 
- Maßnahmen zur Reduzierung der dynamischen Beanspruchungen unter Impakt 
- Verbesserungen in der Idealisierung des Fundamentverhaltens in der dyn. FEA und der Interaktion 
von Fundament und Behälter 
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IV Mechanische Prüfungen Hohlkörper 
- Abguss von Hohlprofilen  
- Mechanischen Prüfungen der Hohlprofile mit schrittweiser Festlegung von Kerbgröße und Fallhöhe 
in Abhängigkeit von den Ergebnissen 
V Mechanische Prüfungen Referenzbehälter  
- Fertigung des optimierten MOSAIK II Behälters. Einbringen künstliche Kerben 
- Einbringen neuen Satz Kerben in Gusscontainer VII aus FORM II 
- Mechanischen Prüfungen unter Bedingungen nach ABK II 
VI Nachuntersuchungen 
- Probenahme aus Hohlprofilen und Referenzbehältern 
- Untersuchungen auf Risswachstum und Bruchmechanik-Eigenschaften im Stück 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Nachuntersuchungen MOSAIK II Behälter aus FORM II (Ring 2 Mat’l) in Wand und Boden. 
- Bestimmung der Bruchzähigkeiten in je 4 Bereichen von 3 ausgewählten Probenplatten. 
- Auswertung der Probenplatten-Materialeigenschaften (Verwendung in Regressionsanalyse). 
- Festlegung der chemischen Zusammensetzungen der Hohlprofile Serien B und C. 
- Fertigung von 4 (statt ursprünglich geplanten 3) Hohlprofilen Serie B. 
- Optimierung von Aufprallfläche/Randüberstand der Hohlprofile für die EBER III-Versuche. 
- Analyse der Schwingungsform der Hohlprofile. 
- Festlegung Anzahl, Lage und Größe der Kerben und Bestellung einer Kerbeinrichtung. 
- Untersuchung der unter aktuellen SGK-Bedingungen maximal machbaren Recyclingquote. 
 
4. Ergebnisse 
 
- Materialeigenschaften MOSAIK FORM II im Stück gleich wie für Probenkörper Ring 2.  
- Probenplatten-Gefüge an Oberfläche und Wandmitte stark verschieden, Bruchzähigkeit K fast gleich. Bei 
hohem Perlitanteil kleiner Rückgang von K mit steigendem Recyclinganteil.  
- Hohlbohrproben bestätigen die Lunkerbereiche lt. UT-Prüfung an nicht gekühlten Flächen.  
- Festlegung FORM III Material mit Recyclingmenge zwischen Ring 1 FORM II (Gusscontainer Typ VII) und 
Ring 2 (MOSAIK II).  
- Mit dem perlitischen FORM-Material kann die Recyclingquote sehr stark erhöht werden.  
- Halbierung (ca.) der Beanspruchung beim Aufprall gegenüber dem nicht optimierten Profil.  
- Erkenntnisse über die zeitliche und örtliche Beanspruchung der Hohlprofile in Abhängigkeit von der Gestal-
tung der Aufprallfläche.  
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Änderung des Randüberstands des Hohlprofils A4 für erneuten Fallversuch in EBER.  
- Fertigung und Beprobung weiterer Probenplatten und eines Hohlprofil mit dem FORM III Material zur Be-
stimmung der Materialeigenschaften der Hohlprofile Serie C.  
- Fertigung 4 (statt geplanter 3) Hohlprofile Serie C. Einbringen Kerben. Versand an BAM.  
- Fallversuch-begleitende Untersuchungen auf Rissinitierungen des Kerbgrunds.  
- Fertigung u. Kerbung MOSAIK-II mit FORM III Material für 5 m-Fallprüfung nach ABK-II.  
- Einbringen neuen Satz größerer Kerben in den vorhanden Gusscontainer FORM II.  
- Versuche zur Perlitzerfallsglühung an ausgesuchtem Probenplatten-Material.  
- Übertragung der Erkenntnisse zur Verminderung der Belastungen bei der Fallprüfung auf die Gusscontainer-
Bauarten.  
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
D. Bounin, W. Kleinkröger , U.Quade, D. Schreiber: Optimierung von Reststoffverwertung und Design bei 
Transport- und Lagerbehältern. KONTEC 2003, 6. Intern. Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- 
und Stilllegungsabfälle“ einschließlich 6. Statusbericht „Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen“ 19.-
21. März 2003, Berlin, Tagungsband, S. 616-622.  
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Zuwendungsempfänger: 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter 
den Eichen 87, 12200 Berlin 
Förderkennzeichen: 
02 S 8021 
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbehälter mit erhöhten me-
tallischen Reststoffanteilen - Abschließende Untersuchungen (EBER III) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.10.2001 bis 31.03.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
357.198,73 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Droste 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Die Rezyklierung radioaktiven Metallschrottes aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen er-
laubt, die Menge des endzulagernden Materials und die Kosten für die Endlagerung zu reduzieren. 
Die Methoden der sicherheitstechnischen Bewertung von Transport- und Lagerbehältern mit er-
höhten metallischen Reststoffanteilen wurden in den Vorhaben EBER (02 S 7584) und EBER II 
(02 S 7788) entwickelt. Zur endgültigen Absicherung der Werkstoffeinsatzgrenzen in einem si-
cherheitstechnischen Bewertungskonzept sollen diese Methoden unabhängig vom Endlagerstand-
ort formuliert, auf beliebige Aufprallfundamente übertragen und auf zylindrische Lagerbehälter 
erweitert werden. Dazu ist die Behälterbeanspruchungsanalyse weiterzuentwickeln. Noch offene 
Fragen in der werkstoffmechanischen Beurteilung sollen durch experimentelle Untersuchungen an 
Gussbauteilen beantwortet werden. 
 
Zusammenarbeit mit der Fa. Siempelkamp Gießerei GmbH & Co. KG, Krefeld als Zuwendungs-
empfänger des „Forschungsvorhabens zur Optimierung der Reststoffverwertung von Metallen – 
Abschließende Untersuchungen (FORM III)“, Förderkennzeichen 02 S 8011. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
I. Experimentelle Untersuchungen zum Fallfundament 
(Untersuchung der Ankopplung und Bauausführung des Auflagefundamentes, Ermittlung der 
Beanspruchungshöhe in Hohlprofilen als Modellbauteile) 
II. Untersuchung künstlich vorgeschädigter Bauteile bei kritischer Belastung 
III. Untersuchung künstlich vorgeschädigter Bauteile bei Überlast 
IV. Weiterentwicklung der Beanspruchungsanalyse 
(Analyse des Einflusses des Fallfundamentes und von Behälterinnenmassen, Variation der 
Behälterfallposition, Übertragung auf andere reale Untergründe) 
V. Weiterentwicklung des bruchmechanischen Bewertungskonzeptes 
(Untersuchung dreidimensionaler Werkstofffehlergeometrien, Werkstofffehler bei zylindri-
schen Behälterformen, Schlussfolgerungen aus den Untersuchungen mit vorgeschädigten 
Bauteilen) 
VI. Verifizierung des Sicherheitskonzeptes 
(Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Fallversuchen mit vorgeschädigten Proto-
typbehältern sowie Vergleich mit Berechnungsergebnissen) 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Festlegung des Aufbaus des für die Untersuchung des Behälterabsturzes auf einen Endlagerun-
tergrund repräsentativen Versuchsstandfundamentes 
- Anfertigung zusätzlicher Stahlrahmen zur Einspannung der Betonplatte, dabei konstruktive 
Veränderungen unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen 
- Beschaffung weiterer Betonplatten für die Fortsetzung der Fallversuchsserie 
- Qualitätskontrolle der neu gelieferten Betonplatten mit Erstellung eines Gutachtens 
- Durchführung und Auswertung der Fallversuche mit den Hohlprofilen der Serie A bzgl. der 
Variation der Betoneigenschaften des sog. Auflagefundamentes 
- Festlegung des Designs der Versuchsobjekte (Hohlprofile) der Serien B und C 
 
4. Ergebnisse 
 
- Bei den Fallversuchen wurden unterschiedliche Anregungszustände in den Versuchsobjekten 
ermittelt: entweder gleichsinnige oder gegensinnige Schwingung in den Bodenhohlkehlen. Das 
Schwingungsverhalten hängt empfindlich von den Versuchsbedingungen ab. Unter idealen 
Bedingungen wird eine gleichsinnige Schwingung erwartet, wie sie auch vorherrschte. In we-
nigen Versuchen wurde aber ein gegensinniges Schwingungsverhalten gemessen, wobei die 
maximale Beanspruchung dann nicht mehr in den ebenen Wänden auftritt, sondern in den 
Hohlkehlen. 
- Bei einem Versuch ist das Testobjekt wegen der Balligkeit der Betonplatte („Balligkeit“: wenn 
Platte nicht ideal eben ist) von wenigen Millimetern vom Versuchsstand gekippt. Die üblichen 
Anforderungen an Betonfertigteile reichen demnach nicht aus, sodass eine stärkere Einschrän-
kung (Halbierung) der Toleranzen gegenüber der Norm notwendig war. 
- Die Definition des Referenzfundamentes wurde dadurch vervollständigt, dass für alle weiteren 
Versuche ein Schnellbindemörtel für eine möglichst harte Ankopplung der Aufprall-
Betonplatte an den Untergrund festgelegt wurde. 
- Für die Hohlprofile der Serien B und C wurden die Kerbtiefe von 16 mm (1/10 Wanddicke) 
und ihre Position in den Wänden und Hohlkehlen festgelegt. Die Länge der Kerben wurde in 
konservativer Weise auf die gesamte Breite der Hohlprofile ausgeweitet. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Abschluss der Fallversuche mit den Hohlprofilen der Serie A 
- Vorbereitung der Fallversuche mit der Hohlprofilen der Serien B und C 
- Fortsetzung der Beanspruchungsanalyse zu Fallpositionen und Innenmassen 
- Abschluss der Berechnungen zu Werkstofffehlern in zylindrischen Behältern und ihrer 
bruchmechanischen Bewertung 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Zencker, U., Qiao, L., Droste, B.: Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und 
Lagerbehälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen - Abschließende Untersuchungen  
(EBER III), 6. Intern. Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und Stilllegungsabfäl-
le“ (KONTEC 2003), 19.-21. März 2003, Berlin, Tagungsband, S. 623-630. 
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Zuwendungsempfänger: 
Brenk Systemplanung GmbH, Heider-Hof-Weg 23,  
52035 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8031 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 30.11.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
121.175,66 EUR 
Projektleiter: 
Dr.-Ing. Klein 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von radioaktiv kon-
taminierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kosteneinsparungen 
bei Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im Geschäftsbereich des BMBF, 
BMWA (aber auch privatwirtschaftlicher Energie-Versorgungsunternehmen) zu erreichen, indem der An-
teil an endzulagernden Bauschutten durch Separierung nicht-radioaktiver Stoffe reduziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten COMAS-
Reststoffe (Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im zweiten Teil wird das 
Versuchsprogramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bauschutte ausgeweitet. Die Anlage wird 
im Rahmen des geplanten Vorhabens bis zur kommerziellen Einsatzfähigkeit entwickelt werden. 
 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02 S 8041 der Siempelkamp Nukleartechnik GmbH (SNT) 
- 02 S 8051 der Wismut GmbH (W) 
- 02 S 8061 des Forschungszentrum Jülich - Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik (ISR) 
- 02 S 8071 der RWTH Aachen - Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung mineralischer Rohstoffe 
(AMR) 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation  
(Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
AP I/2: Literaturrecherchen zum Stand der Technik der Verfahren bzw. Techniken zur Behandlung 
mineralischer kontaminierter Reststoffe, des Bauschuttrecycling beim Rückbau von Kernkraft-
werken und der KEMA-Anlage 
AP I/3: Unterstützung bei der Charakterisierung der COMAS-Reststoffe 
AP M: Marktanalyse zur Aktivitätsseparation 
AP II/2: Unterstützung bei der Installation und Inbetriebnahme der trockenen mechanischen Verfahrens-
technik in der CARLA-Halle 
AP II/3: Konzept und Spezifikation des notwendigen Arbeitsschutzes zur Verarbeitung von kontami-
nierten Materialien 
AP III/2: Charakterisierung der Stoffströme nach der Separation 
AP III/3: Bewertung des Separationserfolges 
 
Phase IV bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommerziellen Be-
triebstauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
AP IV/1: Probenbeschaffung und bei Bedarf Unterstützung bei der Charakterisierung der  
und IV/2: Bauschuttproben und bei entsprechenden Laborversuchen zur trockenen  
mechanischen Aufbereitung 
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APVI/1: Optimierung und Bewertung der Pilotanlage im Hinblick auf verfahrenstechnische und be-
triebswirtschaftliche Kosten im Zusammenhang mit volkswirtschaftlichen bzw. externen Kos-
ten 
AP VI/3: Unterstützende Arbeiten zur Durchführung diverser Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 
als Vorraussetzung für die kommerzielle Einsatzfähigkeit der Anlage zur Aktivitätsseparation 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Auf Basis der Marktanalyse gemäß AP M wurde entschieden, dass das Forschungsvorhaben mit den Arbei-
ten zu den Phasen IV bis VI fortgeführt wird. Entsprechend wurde gemäß AP IV/1 Probenmaterial aus 
verschiedenen kerntechnischen Anlagen beschafft und gemäß AP IV/2 analysiert und charakterisiert. Von 
einigen Rückbauprojekten wird im 3. Quartal noch Material erwartet. 
Die Anlagentechnik wurde gemäß AP VI/1 auf den kommerziellen Bedarf angepasst, wobei die zu Beginn 
des Vorhabens nicht vorgesehene radiometrische Sortierung in Laborversuchen bei SNT und bei einem 
Messgerätehersteller getestet und  in die Planung der Anlagentechnik integriert wurde.  
 
4. Ergebnisse 
 
Die Marktanalyse hat gezeigt, dass aus kerntechnischen Anlagen Normalbeton, Schwerbeton und Estrich in 
solchen Mengen und Aktivitäten anfällt, dass eine Aktivitätsseparation technisch und wirtschaftlich durch-
geführt werden kann. Daher wurde von den genannten Stoffkategorien sowohl freigegebenes als auch kon-
taminiertes bzw. aktiviertes Probenmaterial beschafft und anschließend analysiert bzw. charakterisiert. Die 
Untersuchungen zeigen, dass die Klassierung des Materials zur gewünschten Aktivitätsseparation führen 
kann, da nach der Klassierung die spezifischen Aktivitäten des Materials der feinen Kornklassen um bis zu 
2 Größenordnungen höher als die der groben Kornklassen sind, aber der Separationserfolg von Faktoren 
wie Nuklid, Kontaminationspfad, Art und Form des Zuschlagsmaterials, Abbaumethode usw. abhängt. Dies 
gilt insbesondere für die Aktivierung von Schwerbeton, da in der Regel Spurenelemente aktiviert werden 
und damit die Separation nur erfolgreich sein kann, wenn die eingesetzten Materialien unterschiedliche 
Anteile an Spurenelementen und damit unterschiedliche Aktivitätsniveaus aufweisen. Durch die Einbezie-
hung der in Laborversuchen getesteten radiometrischen Sortierung wird erwartet, dass der Separationser-
folg noch weiter verbessert werden kann. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Eine Darstellung des gesamten Einsatzspektrums der Aktivitätsseparation durch Klassierung ist durch La-
boruntersuchungen nur mit einem hohen und nicht vertretbaren Aufwand zu erlangen, so dass statt dessen 
die Verarbeitung größerer Mengen verschiedener Bauschutttypen mit einer halbtechnischen Anlage, ver-
bunden mit einer repräsentativen Probenentnahme und -auswertung, geplant ist, um das Wissen über die 
Nuklidanreicherung in den Betonkomponenten praxisnah zu vertiefen. Auf dieser Basis kann dann die 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fortgeschrieben werden. 
Folglich werden die Arbeiten zu AP VI/1 mit der Integration der radiometrischen Sortierung in die Anla-
gentechnik fortgeführt und die Arbeiten zu AP VI/3 aufgenommen. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Meier-Kortwig, Diedenhofen, Maischak, Fachinger, Schartmann, Kießig, Schreiter:  
Aufbereitung radioaktiver mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation, Tagungsband KONTEC 
2003, S. 656 
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Zuwendungsempfänger: 
Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, Siempelkampstr. 45,
47803 Krefeld 
Förderkennzeichen: 
02 S 8041 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 30.11.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
263.806,67 EUR 
Projektleiter: 
Dr.-Ing. Meier-Kortwig 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von radioaktiv kontami-
nierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kosteneinsparungen bei 
Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im Geschäftsbereich des BMBF, BMWA 
(aber auch privatwirtschaftlicher Energie-Versorgungsunternehmen) zu erreichen, indem der Anteil an endzula-
gernden Bauschutten durch Separierung nicht-radioaktiver Stoffe reduziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten COMAS-Reststoffe 
(Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im zweiten Teil wird das Versuchspro-
gramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bauschutte ausgeweitet. Die Anlage wird im Rahmen des 
geplanten Vorhabens bis zur kommerziellen Einsatzfähigkeit entwickelt werden. 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02S8051 der Wismut GmbH (W) 
- 02S8031 der Brenk Systemplanung GmbH (BS) 
- 02S8061 des Forschungszentrums Jülich - Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik (ISR) 
- 02S8071 der RWTH Aachen - Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung mineralischer Rohstoffe 
(AMR) 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation 
(Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
API/1: Einholung der zur Durchführung des Vorhabens notwendigen Genehmigungen  
API/3 bis I/5: Unterstützende Arbeiten zur Charakterisierung der COMAS-Reststoffe (Testmaterial der 
ersten Vorhabenshälfte), zu den Laborversuchen und zur Auswahl der Verfahrenstechnik 
zur Aufbereitung der COMAS-Reststoffe 
APII/1, II/2: Unterstützende Arbeiten bei der Installation und Inbetriebnahme der trockenen mechani-
schen Verfahrenstechnik in der CARLA-Halle 
APII/3: Spezifizierung und Konzeptionierung des notwendigen Arbeitsschutzes zur Verarbeitung 
von kontaminierten Materialien 
APIII/1 bis III/3: Unterstützende Arbeiten zur Optimierung der trockenen mechanischen Verfahrenstechnik 
(Aufbereitungstests, Charakterisierung der Stoffströme) 
APIII/4: Optimierung des Verfahrensgangs anhand größerer Probemengen (Aufbereitung der gesam-
ten COMAS-Reststoffe)  
Phase IV bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommerziellen Betriebs-
tauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
APIV/1, IV/2: Unterstützende Tätigkeiten bei der Charakterisierung bedeutender Bauschuttproben und bei 
entsprechenden Laborversuchen zur trockenen mechanischen Aufbereitung 
AP V, VI/1, VI/2: Unterstützende Arbeiten zur Erweiterung, Modifizierung und Optimierung der Anlagen-
technik sowie Auslegung und Realisierung als mobile Einheit 
AP VI/3: Unterstützende Arbeiten zur Durchführung diverser Genehmigungs- und Zulassungsverfah-
ren als Vorraussetzung für die kommerzielle Einsatzfähigkeit der Anlage zur Aktivitätsse-
paration 
AP KO: Koordination des gesamten Verbundvorhabens 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Abschluss der Arbeiten zur Aufbereitung der kompletten COMAS-Reststoffe (APIII/4). Auf Basis des positiven 
Ergebnisses der Marktanalyse aus dem Vorhaben 02S8031 wurde die Weiterführung des Vorhabens im Bereich 
der Aufbereitung von radioaktiven Bauschuttproben beschlossen. Somit wurden repräsentative Proben aus der 
CARLA-Anlage gezogen analysiert und die Ergebnisse bewertet. 
Bei der Entwicklung der zu Beginn des Forschungsvorhabens nicht vorgesehenen radiologischen Sortierung 
wurden in der CARLA-Anlage Detektortests anhand von Probenmaterialien verschiedener Aktivitätsinventare 
durchgeführt. Hierzu erfolgte neben dem Aufbau einer geeigneten Testapparatur incl. Abschirmung, die Zusam-
menstellung und radiologische Charakterisierung entsprechender Proben.  
 
4. Ergebnisse 
 
4.1 COMAS: Durch trockene Separation wurde erreicht, dass etwa eine Hälfte von ursprünglich 430 COMAS-
Abfallfässern freigebbar ist, die andere Hälfte der Landessammelstelle NRW (Jülich) zuzuführen ist. Durch 
zusätzliche Konditionierung bei GNS-Duisburg konnte erreicht werden, dass schließlich 90 Fässer nach Jülich 
verbracht werden müssen. 
4.2 Allgemeiner Bauschutt: Die Ergebnisse aus der Probenaufbereitung und radiologischen Analyse der dabei 
entstandenen Kornklassen und Fraktionen sind im folgenden zusammengefasst: 
Die Anreicherung der Nuklide im Beton erfolgt schwerpunktmäßig im Zementstein. In welchem Maße dieser 
Effekt auftritt, hängt im wesentlichen von der Gesteinsart des eingesetzten Zuschlagstoffes ab. Insofern wird sich 
die Aktivitätsverteilung voraussichtlich nicht einheitlich darstellen, sondern von Bauschutttyp zu Bauschutttyp 
variieren. Im jeden Falle ist eine Anreicherung der Nuklide im Feingut zu beobachten, was auch verschiedne 
Erfahrungen beim Rückbau bestätigen. Somit ist bei der Aufbereitung sowohl der Effekt der selektiven Nuklid-
anreicherung im Zementstein als auch im Feingut (unabhängig davon, ob dieses aus aufgemahlenem Zuschlag-
stoff oder Zementstein besteht) auszunutzen. 
Die Detektortests wurden unter den Aspekten Aktivitätsinventar der Proben, Messzeit, Probenmasse, gemessene 
Impulse ausgewertet. Hierbei zeigte sich, dass grundsätzlich eine radiologische Sortierung mit vertretbaren 
Messzeiten und daraus resultierendem vertretbaren Durchsatz grundsätzlich möglich ist. Somit wurde beschlos-
sen, dass die radiologische Sortierung weiterhin im Forschungsvorhaben verfolgt wird, so dass vorrausichtlich 
der Gesamterfolg der Aktivitätsseparation bedeutend gesteigert werden kann. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Vor dem Hintergrund der Probennahmeproblematik (es ist nicht praktikabel bzw. nur mit einem sehr hohen 
Aufwand möglich, repräsentative Proben aus den Fässern zu ziehen) sowie des enormen messtechnischen Auf-
wands, kann nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand die Ursache für die letztlich nicht umfassend einheitli-
chen Laborergebnisse ergründet werden.  
Somit soll im Zuge der Verarbeitung größerer Mengen verschiedener Bauschutttypen mit einer Technikumsan-
lage, verbunden mit einer repräsentativen Probennahme und –analyse, das Wissen über die Nuklidanreicherung 
in den Betonkomponenten erhöht werden.  
Auf Basis der durchgeführten Detektortest werden in Zusammenarbeit mit potentiellen Detektor-Lieferanten 
geeignete Detektoren und Messanordnungen entwickelt und anhand von entsprechenden Tests überprüft und 
bewertet, so dass hiermit ein Beitrag zu einem geeignetem Aufbau der radiologischen Sortierung geliefert wer-
den kann.  
Die für die radiologische Messung geeignete Materialvorbereitung (Vereinzelung, Gewichtserfassung) wird in 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern Brenk Systemplanung und RWTH-Aachen (AMR) entwickelt. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
AST-SNT-B01: Arbeitsbericht - Erfahrungswerte der Testsortierung 
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Zuwendungsempfänger: 
Wismut GmbH, Jagdschänkenstraße 29, 09117 Chemnitz 
Förderkennzeichen: 
02 S 8051 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 30.11.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
355.337,63 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Kießig 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von 
radioaktiv kontaminierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kosten-
einsparungen bei Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im 
Geschäftsbereich des BMBF, BMWA (aber auch privatwirtschaftlicher Energie-
Versorgungsunternehmen) zu erreichen, indem der Anteil an endzulagernden Bauschutten 
durch Separierung nicht-radioaktiver Stoffe reduziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten 
COMAS-Reststoffe (Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im 
zweiten Teil wird das Versuchsprogramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bau-
schutte ausgeweitet. Die Anlage wird im Rahmen des geplanten Vorhabens bis zur kommer-
ziellen Einsatzfähigkeit entwickelt werden. 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02S8031 der Brenk Systemplanung GmbH (BS) 
- 02S8041 von Siempelkamp Nukleartechnik GmbH (SNT) 
- 02S8061 des Forschungszentrums Jülich - Institut für Sicherheitsforschung und Reak-
tortechnik (ISR) 
- 02S8071 der RWTH Aachen - Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung minerali-
scher Rohstoffe (AMR). 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation 
(Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
API/3: Auswahl und Analyse von vergleichbaren nicht aktivierten Probenmateria-
lien 
API/4, I/5, II: Optimierung der Laugungsbedingungen, Beschaffung, Installation und 
Inbetriebnahme der Komponenten, Aufbau der Prozesskette zur Laugung 
APIII/1 - III/4: Aufbereitung der gesamten COMAS-Reststoffe. 
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Phase III bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommer-
ziellen Betriebstauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
APIV/1: Beschaffung von Proben, Probenanalyse 
AP IV/2: Prinzipielle Klärung der Laugbarkeit 
AP V: Erweiterung bzw. Modifikation der Pilotanlage 
AP VI/1: Optimierung der Pilotanlage 
AP VI/3: Durchführung des Genehmigungs-/Zulassungsverfahrens. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
COMAS-Proben wurden mit der Methode der nassen Magnetfeldseparation untersucht. Aus 
Lösungen der Auslauguntersuchungen an COMAS-Proben wurde das Uran ausgefällt, um die 
Freigrenze von 0,6 Bq/l zur Freigabe an Wismut zu erreichen. Für 64 kg feste Rückstände 
wird eine Abgabe an die Landessammelstelle Sachsen/Thüringen angestrebt, wofür bei der 
LfUG Dresden eine Aufhebung der Aktivitätsbeschränkung beantragt wurde. 
 
4. Ergebnisse 
 
Die nasse Magnetscheidung ist – ebenso wie die Auslaugung – nicht wirksam genug, um da-
mit COMAS-Abfälle und nicht-vorabgereicherten Bauschutt so zu behandeln, dass eine Frei-
gabe mit vertretbarem Aufwand erreicht werden kann. 
Aus COMAS-Proben wurde durch Fällung die Freigrenze von 0,6 Bq/l in der Lösung erreicht. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Thüringer Landesbergamt sind die angefallenen 
Lösungen bei WISMUT zu entsorgen. 
 
Um die Entsorgungskosten für die festen Produkte deutlich zu verringern ist beim LfUG 
Dresden eine Aufhebung der Aktivitätsbeschränkung bzw. eine Erhöhung des zulässigen 
Grenzwertes zu erwirken.  
 
Entsprechend den Vorgaben der Landessammelstelle Thüringen/Sachsen sind unter diesen 
Gegebenheiten die einzelnen Feststoffe zu konfektionieren und der Landessammelstelle anzu-
dienen. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 
52425 Jülich 
Förderkennzeichen: 
02 S 8061 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 30.11.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
86.992,73 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Odoj 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von radioaktiv kontami-
nierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kosteneinsparungen bei 
Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im Geschäftsbereich des BMBF, BMWA 
(aber auch privatwirtschaftlicher Energie-Versorgungsunternehmen) zu erreichen, indem der Anteil an endzula-
gernden Bauschutten durch Separierung nicht-radioaktiver Stoffe reduziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten COMAS-Reststoffe 
(Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im zweiten Teil wird das Versuchspro-
gramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bauschutte ausgeweitet. Die Anlage wird im Rahmen des 
geplanten Vorhabens bis zur kommerziellen Einsatzfähigkeit entwickelt werden. 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02S8051 der Wismut GmbH (W) 
- 02S8031 der Brenk Systemplanung GmbH (BS) 
- 02S8041 von Siempelkamp Nukleartechnik GmbH (SNT) 
- 02S8071 der RWTH Aachen - Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung mineralischer Rohstoffe 
(AMR) 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Folgende Arbeitspakete des Vorhabens sind für das Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik des 
Forschungszentrums Jülich relevant: 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation 
 (Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
API/3 bis I/4: Charakterisierung der COMAS-Reststoffe (Testmaterial der ersten Vorhabenshälfte). Lokali-
sierung und Analyse des Einbaus der Aktivität in der Materialstruktur in den verschiedenen 
COMAS-Reststoffarten. Die Laborversuche werden in Hinsicht auf die Einsatzmöglichkeit 
einzelner verfahrenstechnischer Komponenten der Separierung durchgeführt. 
APIII/2: Radiologische Charakterisierung diverser Output-Materialien der einzelnen Prozessschritte 
und des Gesamtprozesses. Daraus folgt die unterstützende Tätigkeit zur Bestimmung der An-
forderungen an die Verfahrenstechnik auf Basis der durchgeführten Charakterisierungen und 
deren Bewertungen hinsichtlich der Deponierbarkeit, Endlagerfähigkeit und Freigebbarkeit 
diverser Output-Materialien. 
APIII/4: Unterstützende Arbeiten zur Optimierung des Verfahrensgangs anhand größerer Probemen-
gen (Aufbereitung der gesamten COMAS-Reststoffe)  
Phase IV bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommerziellen Betriebs-
tauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
APIV/1, IV/2: Charakterisierung bedeutender Bauschuttproben und die damit verbundene Lokalisierung und 
Analyse des Einbaus der Aktivität in der Materialstruktur der verschiedenen Proben. 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Phase I bis III wurde bereits im vorigen Berichtszeitraum komplett abgeschlossen. 
 
APIV/1, IV/2: Es wurden verschiedene Arten von kontaminierten und aktivierten Bauschuttproben zur Verfü-
gung gestellt. In Zusammenarbeit mit dem AMR (RWTH Aachen) wurden diese Proben im ISR getrennt und die 
einzelnen Fraktionen γ-spektrometrisch vermessen. Dabei wurden die spez. Aktivitäten der Nuklide 154Eu, 152Eu, 
137Cs und 60Co bestimmt. Die Proben wurden zum Teil einer thermischen Vorbehandlung (2 h bei 500 °C im 
Muffelofen) unterzogen. Alle Proben wurden zerkleinert und in verschiedene Korngrößen klassiert. Einige aus-
gewählten Proben wurden von Hand optisch nach Zuschlagstoff und Zement sortiert. Eine Schwerbetonprobe 
enthielt soviel magnetische Anteile (Schrott, Hämatit usw.), dass eine Magnetabscheidung durchgeführt wurde.  
 
4. Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse werden nachfolgend für die einzelnen untersuchten Bauschuttproben beschrieben. Allgemein 
kann festgestellt werden, dass eine thermische Behandlung der Proben nicht sinnvoll ist, da sich 137Cs verflüch-
tigt. 
Betonbodenprobe (Siempelkamp): (Therm. Vorbehandlung, zerkleinert und klassiert.) Die Hauptaktivität wur-
de in der Staubfraktion (<0,5 mm) gefunden. Die anderen Fraktionen waren weitgehend aktivitätsfrei. 
Schwerbetonprobe aus dem biologischen Schild des MERLIN (FZJ): (Mit und ohne therm. Vorbehandlung, 
zerkleinert, in stark-, schwach- und nicht magnetisch getrennt und klassiert.) Die stark magnetische Fraktion 
enthielt die Hauptaktivität verteilt über alle abgetrennten Korngrößen. Sowohl in der schwach- als auch in der 
nicht magnetischen Fraktion befanden sich die spez. Aktivitäten der oben genannten Nukliden unterhalb der 
Freigrenzen. Das Ergebnis der thermisch vorbehandelten Proben fiel etwas besser aus, jedoch sollte auf Grund 
der Verflüchtigung von Cs auf diese Vorbehandlung der Probe verzichtet werden. 
Betonprobe eines Reaktordruckbehälterriegels (KWO): (Ohne therm. Vorbehandlung, zerkleinert und klas-
siert.) Hier war keine Trennung sichtbar. Die spez. Aktivitäten der einzelnen Nuklide waren alle < 1 Bq/g, so 
dass eine weitere Trennung z.B. optisch nicht sinnvoll war. 
Estrichprobe (KWO): (Mit und ohne therm. Vorbehandlung, zerkleinert und klassiert.) Da diese Probe einen 
hohen 137Cs-Anteil enthielt, zeigte sich hier sehr deutlich die Verflüchtigung des Cs. Nach der Klassierung war 
keine Trennung erkennbar. Die spez. Aktivitäten waren über alle Korngrößen in etwa gleichmäßig verteilt. Dar-
aufhin wurde diese Probe nochmals optisch in Zuschlagstoff und Zement sortiert. Auch hier konnte keine Tren-
nung erkannt werden. Daher wurden die Zugschlafstoff-Fraktionen mit konz. HCl behandelt, um eventuell an-
haftenden Zementstaub zu lösen. Die Ergebnisse hierzu stehen noch aus. 
Betonproben aus dem BZL (FZJ): (Ohne therm. Vorbehandlung, zerkleinert und klassiert.) Hier wurden 3 
Proben behandelt und getrennt. Bei allen Proben zeigte sich die Tendenz, dass sich die Hauptaktivität in der 
Staubfraktion befindet. Einige Fraktionen wurden noch optisch sortiert, erneut zerkleinert und klassiert. In diesen 
Proben befand sich jedoch so wenig Aktivität (Nachweisgrenze), dass keine Aussage über eine mögliche Tren-
nung gemacht werden konnte. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die laufende Untersuchungen und die dazugehörige Analytik werden im nächsten Berichtszeitraum abgeschlos-
sen. Der bereits vorhandene Analysenbericht mit den Ergebnissen der COMAS-Proben wird um die Ergebnisse 
der Bauschuttproben ergänzt, so dass am Ende des Projekts ein zusammenfassender Abschlussbericht vorliegen 
wird. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
J. Meier-Kortwig, S. Diedenhofen, S. Maischak, J. Fachinger, F. Schartmann, G. Kießig, M. Schreiter, For-
schungsvorhaben Aufbereitung radioaktiver mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation, Vortrag und 
im Tagungsband der KONTEC 2003 (Berlin, 19.-21.03.03)  
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Zuwendungsempfänger: 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 
Templergraben 55, 52056 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8071 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.12.2001 bis 30.11.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
851.125,10 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Wotruba 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Zielsetzung des Vorhabens ist es, eine mobil einsetzbare Pilotanlage zur Aufbereitung von radioaktiv kontami-
nierten Bauschutten bzw. mineralischen Reststoffen zu entwickeln. 
Die Entwicklung der Verfahrenstechnik erfolgt mit der übergeordneten Zielsetzung, Kosteneinsparungen bei 
Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Anlagen, vor allem solcher im Geschäftsbereich des BMBF, BMWA 
(aber auch privatwirtschaftlicher Energie-Versorgungsunternehmen) zu erreichen, indem der Anteil an endzula-
gernden Bauschutten durch Separierung nicht-radioaktiver Stoffe reduziert wird.  
Im ersten Teil des Vorhabens kommen die als Einstiegs-Testmaterial besonders geeigneten COMAS-Reststoffe 
(Testmaterial aus der Simulation von Kernschmelzen) zum Einsatz. Im zweiten Teil wird das Versuchspro-
gramm auf mengenmäßig bedeutende kontaminierte Bauschutte ausgeweitet. Die Anlage wird im Rahmen des 
geplanten Vorhabens bis zur kommerziellen Einsatzfähigkeit entwickelt werden. 
Dieses Vorhaben wird im Verbund mit folgenden Vorhaben durchgeführt: 
- 02S8051 der Wismut GmbH (W) 
- 02S8031 der Brenk Systemplanung GmbH (BS) 
- 02S8061 des Forschungszentrums Jülich - Institut für Sicherheitsforschung und Reaktortechnik (ISR) 
- 02S8041 der Siempelkamp Nukleartechnik GmbH (SNT) 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Phase I bis III: Erarbeitung der Grundlagen der Aktivitätsseparation  
(Testmaterial: COMAS-Reststoffe) 
API/1: Beschaffung von technischen Einrichtungen für die Vorversuche  
API/2: Literaturrecherche zur konventionellem Aufbereitung von Bauschutten und zur  
Uranerzaufbereitung. Recherche zur FRANKA- Zerkleinerungsanlage 
API/3: Überprüfung und Bewertung der ausgewählten Proben. Auswahl, Beschaffung und Analyse 
von nicht aktiviertem Versuchsmaterial 
API/4: Laborversuche zu den Verfahrensschritten der mechanischen Aufbereitung. Technikums-
versuche zur Zerkleinerung, Klassierung und Sortierung 
API/5: Auswahl der Verfahrenstechnik zur Aufbereitung der COMAS-Reststoffe 
APII/1, II/2: Komponentenbeschaffung und Aufbau einer lauffähigen Prozesskette zur Aufbereitung der 
COMAS-Reststoffe 
APIII/1 bis III/4: Weitere Aufbereitungstests und Aufbereitung der gesamten COMAS-Reststoffe 
Phase IV bis VI: Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik, Herstellung der kommerziellen Betriebs-
tauglichkeit (Testmaterial: diverse Bauschutttypen)  
APIV/1, IV/2: Charakterisierung bedeutender Bauschuttproben und Durchführung von Laborversuchen 
zur trockenen mechanischen Aufbereitung 
AP V, VI/1, VI/2: Erweiterung, Modifizierung und Optimierung der Anlagentechnik sowie Auslegung und 
Realisierung der Pilotanlage als mobile Einheit mit modularem Aufbau 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Laborversuche zur Aufbereitung von verschiedenen nicht kontaminierten Baureststoffen. Schwerpunkte der 
Untersuchungen waren die Optimierung des selektiven Aufschlusses des Betons und die nachfolgende Sortie-
rung. 
Test von diversen Aufbereitungsverfahren zur Verbesserung der Produktqualität. 
Laborversuche mit kontaminierten Baureststoffen. 
 
4. Ergebnisse 
 
Bei den Versuchen wurden zwei Stoffgruppen und somit zwei Aufbereitungsverfahren untersucht. Bei der einen 
Stoffgruppe handelte es sich um Normalbeton bzw. Estrich, bei der anderen um Schwerbeton. 
Mit dem Versuchsmaterial Normalbeton aus verschiedenen Herkunftsbereichen wurden schwerpunktmäßig 
Untersuchungen zur selektiven Zerkleinerung durchgeführt. Darauf aufbauend folgten Versuche zur Attrition 
und optischen Sortierung des Probenmaterials. 
Dabei zeigte sich, dass nicht vorbehandelte Proben ein sehr inhomogenes Brechverhalten hatten, d.h. dass ein 
Bruch nicht entlang der verschiedenen Korngrenzen erfolgte, sondern auch durch die Zuschlagkörner selbst. Im 
Gegensatz dazu wurde durch die thermische Vorbehandlung des Materials die selektive Zerkleinerung positiv 
beeinflusst. Bei diesen Versuchsreihen wurde der Zementstein zerkleinert und die Zuschlagskörner überwiegend 
als ganzes Korn erhalten. Vor allem in den gröberen Kornklassen (>4mm) war die an den Kornoberflächen an-
haftende Restzementsteinmenge minimal. 
Da sich aber bei einer parallel laufenden Versuchreihe mit kontaminiertem Material im FZJ zeigte, dass schon 
bei einer Temperatur von 500°C das Leitnuklid Cs-137 flüchtig wird, sind keine weiteren Versuche zur ther-
misch unterstützen Zerkleinerung durchgeführt worden.  
In einer weiteren Versuchsreihe wurde das Material zweistufig zerkleinert, klassiert und anschließend mehrstufig 
optisch sortiert. Konnte durch die optische Sortierung bei der feineren Kornklasse der Anteil an Zuschlagskör-
nern im Produkt nur etwas verbessert werden, wurde dagegen bei dem Material 4-10mm eine sehr saubere Frak-
tion aus Zuschlagskörnern erzeugt. Zu Berücksichtigen ist aber, das das Ausbringen bei dieser Versuchreihe sehr 
gering war. Durch die zweistufige Zerkleinerung wurden 41 % des Aufgabematerials auf < 1mm zerkleinert und 
somit dem eigentlichen Sortierprozess entzogen. Die Kornklasse 1-4 mm (39 % der Aufgabe) wurde durch die 
zweistufige optische Sortierung je zur Hälfte in die Produktklasse Zuschlag und Zementstein getrennt. Die 
Kornklasse 4-10 mm (20 % der Aufgabe) wurde durch die optische Sortierung zu 8 % in die Produktklasse Zu-
schlag und zu 12 % in die Produktklasse Zementstein getrennt. 
Bei Versuchen zur radiometrischen Sortierung zeigte sich, dass Proben mit unterschiedlichen spezifischen Akti-
vitäten eindeutig in Produktklassen eingeteilt werden können; somit hat die radiologische Sortierung möglicher-
weise ein bedeutendes Anwendungspotenzial. 
Bei der zweiten Stoffgruppe, dem Schwerbeton, war der Aufschluss von nichtkontaminiertem Versuchsmaterial 
in einer Prallmühle am AMR ähnlich gut wie der bei den thermisch vorbehandelten, aktivierten Proben im Labor 
des FZJ. Aus diesem Grund konnten die Massen- und Produktströme der Versuchsreihen mit aktiviertem und 
nicht aktiviertem Schwerbeton miteinander verglichen werden. So konnten bei den Versuchen im AMR rund 
40 % des Versuchsmaterials als stark magnetische Fraktion in der ersten und ca. 25 % als schwach magnetische 
Fraktion in der zweiten Magnetscheidestufe abgetrennt werden. Der Anteil der nicht magnetischen Fraktion lag 
bei rund 10 % und der des nichtsortierten Staubes bei 25 %. Durch diese Versuche wurde erreicht, dass die 
schwach und nicht magnetische Fraktion weit unterhalb des Grenzwertes zur eingeschränkten Freigabe lagen.  
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Weitere Untersuchungen zur optischen und radiometrischen Sortierung. Optimierung des Verfahrens für den 
Einsatz bei weiteren Baureststoffen. 
Aufbau einer Prozesskette zur trockenen mechanischen Aufbereitung diverser Bauschutte. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Meier-Kortwig, Diedenhofen, Schartmann et.al.: „Aufbereitung radioaktiver mineralischer Rückstände durch 
Aktivitätsseparation“, KONTEC 2003 – 6. Internationales Symposium „Konditionierung radioaktiver Betriebs- 
und Stilllegungsabfälle, Berlin  
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Zuwendungsempfänger: 
TU München, Arcisstraße 21, 80290 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8081 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung des 
Nuklidinventars für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau 
kerntechnischer Einrichtungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2001 bis 31.10.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
468.152,14 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Bücherl 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Dieses FuE-Thema wird gemeinsam mit dem Forschungszentrum Jülich (Vorhaben 02S8091) 
durchgeführt. Aufbauend auf der Kategorisierung von Rückbauabfällen und Messmethoden 
zielt die Entwicklung eines Softwarepaketes darauf ab, den Aufwand für Kalibrierung, Aus-
wertung und QA/QC zu reduzieren und die Präzision und Richtigkeit bei der Freimessung zu 
verbessern. 
Damit kann der Anwender Informationen oder Angaben zum individuellen Messobjekt bei 
der Inventaranalyse quantitativ verwerten. So lassen sich die Unsicherheiten bzgl. der Über-
einstimmung der Eigenschaften des Messobjektes und der verwendeten Kalibrierung deutlich 
reduzieren. 
Aus dem Gesamtsystem Abfallgebinde – Interface – Detektor ist RCM mit dem Abfallgebin-
de, der Kooperationspartner FZJ mit dem Detektor befasst. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
1. Erstellung der Gesamtkonzeption, der Festlegung von Randbedingungen und Einzelzielen 
sowie der Auswahl von geeigneten Analyse- und Auswertemethoden. (AP 1) 
2. Erweiterung und Modifikation des vorhandenen Messsystems für Freimessaufgaben. 
(AP 2) 
3. Entwicklung von Programmmodulen für die Erzeugung beliebiger Objekte und die Be-
rechnung des Photonenflusses für ein beliebiges Referenzobjekt sowie von verschiedenen 
benötigten Hilfs- und Testprogrammen und von Datenbankmodulen. (AP 3 und 4) 
4. Erprobung der Leistungsfähigkeit des Gesamtprogramms. (AP 6 und 7) 
5. Erstellung von Abschlussbericht und Dokumentation. 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Die Arbeiten an der Modifikation des bei RCM vorhandenen Messsystems wurden fortge-
setzt. 
Die Entwicklung von Programmmodulen zur Datenerfassung und –auswertung wurde fortge-
setzt. Neu hinzugekommen sind u. a. Module zur Bestimmung der Schwächungsweglängen in 
den verschiedenen Objektelementen, Routinen zur Kollisionsprüfung sowie ein Modul zur 
quantitativen Auswertung von Radiographiedaten.  
Die Zusammenstellung der zu berücksichtigenden „A-priori“-Daten, ihre Verknüpfung so-
wohl untereinander als auch mit den Messdaten, wurde weiter ausgebaut.  
 
4. Ergebnisse 
 
Der Aufbau der Steuerelektronik für das modifizierte Messsystem ist beendet, der des ersten 
Erweiterungselements ist nahezu fertig. 
Die Entwicklung und Umsetzung des Softwarepakets wurde fortgesetzt. Teilmodule zur Be-
rechnung der Schwächungsweglängen und zur Kollisionsprüfung sind in Beta-Version bereits 
lauffähig. Analysemodule zur quantitativen Auswertung von segmentierten Gamma-
Messdaten und von Radiographie-Messdaten wurden erfolgreich an realen Datensätzen getes-
tet. Eine Schnittstelle zum Transfer der Objektbeschreibungen zwischen den einzelnen Modu-
len wurde festgelegt und programmiert. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Einbindung der Einzelmodule in die bereits existierende Softwareoberfläche unter spezieller 
Berücksichtigung der Nutzerfreundlichkeit.   
Erweiterung des vom Programmpaket abgedeckten Simulationsumfangs. 
Beginn der Erarbeitung der für eine Varianzanalyse erforderlichen Tools. 
Weiterführung der Modifikationsarbeiten am RCM-Messsystem. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 
52425 Jülich 
Förderkennzeichen: 
02 S 8091 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei der Bestimmung des 
Nuklidinventars für die Deklaration und Freimessung von Reststoffen aus dem Rückbau 
kerntechnischer Einrichtungen 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.11.2001 bis 31.10.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
357.480,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Caspary 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Dieses FuE-Thema wird gemeinsam mit der TU München (Vorhaben 02S8081) durchgeführt. 
Aufbauend auf der Kategorisierung von Rückbauabfällen und Messmethoden zielt die Ent-
wicklung eines Softwarepaketes darauf ab, den Aufwand für Kalibrierung, Auswertung und 
QA/QC zu reduzieren und die Präzision und Richtigkeit bei der Freimessung zu verbessern. 
Damit kann der Anwender Informationen oder Angaben zum individuellen Messobjekt bei 
der Inventaranalyse quantitativ verwerten. So lassen sich die Unsicherheiten bzgl. der Über-
einstimmung der Eigenschaften des Messobjektes und der verwendeten Kalibrierung deutlich 
reduzieren. 
Aus dem Gesamtsystem Abfallgebinde – Interface – Detektor ist FZJ mit dem Detektor be-
fasst, die TU München mit dem Abfallgebinde. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
1. Kategorisierung von Rückbauabfällen und Messmethoden.  
 
2. Entwicklung eines Programmmoduls zur Charakterisierung eines beliebigen Detektorsys-
tems. 
 
3. Erweiterung des vorhandenen Messsystems für Freimessungen. 
 
4. Erprobung der Leistungsfähigkeit des Gesamtprogramms. 
71 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Beginn der richtungs- und energieabhängigen Messungen der Nachweisempfindlichkeit von 
Gamma-Detektorsystemen mit dem dafür entwickelten System. 
 
Weiterführung der Entwicklungs- und Implementierungsarbeiten am Effizienzmodul (Punkt-
quelleneffizienz, Strahleffizienz am unkollimierten Detektor). 
 
Entwicklung der Datenstrukturen für die Kollimatoreigenschaften. 
 
4. Ergebnisse 
 
Das Simulationsmodul ist in der Beta-Version fertig gestellt und in die Oberfläche integriert. 
Damit lassen sich Effizienzfelder generieren und archivieren. 
 
Das Interpretations- und das Interpolationsmodul sind in weiten Teilen erstellt. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Beendigung der Arbeiten am Interpretations- und Interpolationsmodul. 
 
Validierung des Effizienzmoduls bestehend aus Simulationsmodul, Interpretations- und Inter-
polationsmodul. 
 
Weiterführung der Messreihen zur Validierung der Simulationsrechnungen und zur Vorberei-
tung des Benchmarking des Effizienzmoduls. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
Förderkennzeichen: 
02 S 8102 
Vorhabensbezeichnung: 
Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneidtechnologien für den kostengünstigen 
Rückbau kerntechnischer Anlagen, EMOS 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.03.2002 bis 28.02.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.377.402,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Bach 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Vorhabensziel ist die Entwicklung und Qualifizierung von Schneidwerkzeugen für den Rückbau kerntechnischer 
Anlagen. Es werden Laserstrahlschneiden, Wasserabrasivstrahlschneiden (WAS) und Kontakt-Lichtbogen-
Metall-Trennschleifen (CAMG) über ihre bisherigen Einsatzgrenzen hinaus weiter entwickelt und hinsichtlich 
der Schadstoffemissionen sowie des kostengünstigen und flexiblen Einsatzes optimiert. Ausgerichtet an den 
Bedürfnissen des Rückbaus werden personengebundene und fernhantierbare Schneidwerkzeuge entwickelt, die 
sich durch ihren modularen Aufbau und eine integrierte Prozess- und/oder Ergebniskontrolle (In-situ-Messung) 
auszeichnen. Die drei Schneidtechniken decken den Großteil der Rückbauaufgaben, angefangen bei Betonteilen 
(WAS), über Dünnblech- (Laser), bis hin zum Dickblechbereich (WAS, CAMG), sowohl an Atmosphäre und als 
auch unter Wasser ab. Der modulare Aufbau gewährleistet eine schnelle Anpassung an die unterschiedlichen 
Aufgaben.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
1. Laserstrahlschneiden 
1.1 Voruntersuchungen zur Entwicklung eines Modul-Baukasten-Systems. 
1.2 Erweiterung der Leistungsfähigkeit des handgeführten Laserstrahlschneidens. 
1.3 Aufbau eines Regelkreises zur Nachführung wichtiger Prozessparameter bei Auftreten von 
Prozessinstabilitäten. 
1.4 Entwicklung und Erprobung eines flexiblen Modul-Baukasten-Systems für den Einsatz im Rückbau kern-
technischer Anlagen. 
2. Wasserabrasivstrahlschneiden 
 Einsatz des Wasserabrasivinjektor- /suspensionsstrahlschneiden an Atmosphäre und unter Wasser. 
3. Contact-Arc-Metal-Grinding 
3.2 Entwicklung und Aufbau einer CAMG-Schneideinrichtung zur Zerlegung metallischer Reaktorkomponen-
ten. 
3.3 Entwicklung eines hydrodynamischen Schutzmantelsystems zur Reduzierung der Wasserverunreinigungen. 
3.4 Entwicklung neuer CAMG-Werkzeugelektroden hinsichtlich neuer Geometrien und Beschichtungen. 
3.5 Untersuchungen des Werkzeugelektrodenverschleißes und Bestimmung der relevanten Schneidparameter. 
3.6 Entwicklung eines Sensormoduls zur Bestimmung des Werkzeugelektrodenverschleißes, Entwicklung einer 
Nachführeinheit und Konzipierung einer Regelung. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Laserstrahlschneiden 
- Bearbeitung von CrNi-Stählen bis 10 mm Dicke unter Verwendung von Sauerstoff  
- Beobachtung der Verfahrensabläufe mittels CMOS-Kamera  
- Entwicklung eines Unterwassermoduls mit motorisch verstellbarer Fokussierlinse 
- Entwicklung eines Basismodul für modularen Aufbau der Laserkomponenten 
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Wasserabrasivstrahlschneiden 
- Test des neu konzipierten WAIS-Schneidkopfes und Weiterentwicklung im Hinblick auf den Einsatz bei 
großen Volumenströmen  
- Konzeption und Aufbau eines einfach aufgebauten WASS-Schneidkopf für Untersuchungen an Atmosphäre 
und unter Wasser 
- Weitestgehender Abschluss der Untersuchungen zur Durchschneidkontrolle mittels Körperschallsensoren 
- Beginn der Konzeption der personengebundenen Handhabungssysteme  
CAMG 
- Konstruktion eines CAMG-Werkzeuges  
- Schneiduntersuchungen mit Al2O3 - oder mit ZrO2 Y2O3 -beschichteten Elektroden 
- Schneiduntersuchungen mit konischen Elektroden 
- Schneiduntersuchungen an doppelwandigen Konstruktionen 
- Untersuchungen zum Phasenübergangswiderstand an Kontaktelektrode/ Quecksilber 
 
4. Ergebnisse 
 
Laserstrahlschneiden 
Bei CrNi-Stählen bis 10 mm Dicke konnten Schneidgeschwindigkeiten bis etwa 600 mm/min bei mittleren 
Schnittfugenbreiten von 1,3 mm und damit eine Steigerung der Schneidgeschwindigkeit um etwa 100 % gegen-
über den Versuchen aus dem Vorgängerprojekt erreicht werden. Bei der Beobachtung der Verfahrensabläufe 
mittels CMOS-Kamera wurden zum einen die Schnittfugenbreite, zum anderen die Schneidfrontlänge als aussa-
gekräftige Merkmale der Prozesskontrolle identifiziert.  
Wasserabrasivstrahlschneiden 
Bei der Messung der Schallsignale mittels Körperschallsensoren konnte während des Wasserabra-
sivstrahlschneidens der Unterschied zwischen Kerben und Durchschneiden eines Werkstücks deutlich nachge-
wiesen werden. Für die Durchschneidkontrolle ist dabei das online verfügbare Zeitsignal zur Beurteilung der 
Schnittqualität vollkommen ausreichend. 
CAMG 
Eine Beschichtung der Elektroden mit Al2O3 oder mit ZrO2Y2O3 führt zu einer Konzentration der Energie auf die 
Schneidfront und somit zu einer erhöhten Schneidleistung. Konische Elektroden führen zu einer Erhöhung der 
Schneidleistung. Die Fertigung solcher Elektroden ist jedoch sehr aufwendig. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Laserstrahlschneiden: Schneidversuche an CrNi-Stahl >10mm; Verbesserung der Abbildungsqualität zur Pro-
zesskontrolle; Programmierung von Softwarealgorithmen zur Prozessregelung; Konstruktion der verschiedenen 
Module. 
Wasserabrasivstrahlschneiden: Untersuchungen mit den Schneidköpfen zur Leistungssteigerung der WAIS- und 
WASS-Verfahren; Fortsetzung der Entwicklung der Durchschneidkontrolle mittels Differenzdruckmessung in 
der Schnittfuge; Konzeption des personengebundenen Handhabungssystems soll in einem Modell umgesetzt und 
realisiert werden, Entwicklung einer Prozesskontrolle für das WASS-Verfahrens. 
CAMG: Konstruktion eines Stromübertragungsmoduls mit Hg-Füllung; Aufbau des CAMG-Werkzeuges; 
Schneiduntersuchungen mit dem neuen Werkzeug mit beschichteten und konischen Elektroden; Analyse der 
hydrodynamischen Verhältnisse zur Entwicklung eines geeigneten hydrodynamischen Schutzmantels. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Bach, Fr.-W.; Versemann, R.; Louis, H.; Haferkamp, H.; Bienia, H.; Kremer, G.; Peter, D.; Drygalla, M.: Erwei-
terung der Einsatzgrenzen modularer Schneidtechnologien für den kostengünstigen Rückbau kerntechnischer 
Anlagen (EMOS), KONTEC 2003, 6. International Symposium: „Konditionierung radioaktiver Betriebs- und 
Stilllegungsabfälle“, S.631-643, Kontec, Gesellschaft für technische Kommunikation, Berlin, 2003, (ISBN 3-
9806415-6-2) 
Waste Management Symposium 2003; Posterbeitrag, Tucson, Arizona 
WMRA Band 28 (geplant) 
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Auftragnehmer: 
DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31201 Peine 
Förderkennzeichen: 
02 S 8112 
Vorhabensbezeichnung: 
Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen mit kristallisierenden Evaporitmineralen 
(AISKRISTALL) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.04.2002 bis 31.03.2004 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
994.956,00 EUR 
Projektleiter: 
Dr. Engelhardt 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Für Endlager radioaktiver Abfälle sowie für Deponien im Salzgestein soll ein arteigenes Ver-
schlussmaterial entwickelt werden, das im Sinne eines Konstruktionswerkstoffes verwendet 
werden kann. Dabei sollen technologische Aspekte der Materialerstellung und –förderung 
untersucht und eine mathematische Beschreibung des Materialverhaltens (Materialmodell) 
entwickelt werden, auf dessen Grundlage eine Sicherheitsnachweisführung möglich ist. Durch 
Indexversuche und Optimierungsberechnungen wird eine geeignete Salzmischung identifi-
ziert. Darauf aufbauende, gezielte Versuche dienen als Grundlage zur Entwicklung des Mate-
rialmodells. In Technikumsversuchen werden die Verarbeitbarkeit und die in-situ erreichbare 
Qualität ermittelt. Gefügeuntersuchungen werden zur Absicherung von Prognosen über das 
Langzeitverhalten angestellt. Eine standortspezifische Auslegung einer Permeationsbarriere 
und ein Katalog von QS-Maßnahmen bilden den Projektabschluss.  
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Untersuchungsprogramm ist in folgende Schwerpunkte gegliedert: 
 
AP1 Identifikation geeigneter Salzmischungen auf Grundlage von Indexuntersuchungen und 
Optimierungsberechnungen 
AP2 Entwicklung mathematischer Beschreibungen zum Materialverhalten (Materialmodell) 
auf Basis genauerer Untersuchungen 
AP3 Untersuchung der Verarbeitbarkeit und der in-situ erreichbaren Qualitäten an Hand von 
Versuchen im Technikumsmaßstab 
AP4 Untersuchung des Gefügeaufbaus zur Absicherung der Prognose zum Verhalten in-situ 
und des Langzeitverhaltens 
AP5 Modellhafte Auslegung einer Permeationsbarriere und Aufstellung eines Katalogs von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Rheologische Untersuchungen dienten zur Bestimmung des Förderverhaltens der entwickelten 
Rezepturen im Temperaturintervall von 30 bis 40 °C. Zur Charakterisierung der zeit- und tempe-
raturabhängigen Entwicklung des Steifigkeits- und Festigkeitsverhaltens erfolgten geomechani-
sche Untersuchungen. Zusätzlich fanden Messungen zur Quantifizierung des Kristallisationsdru-
ckes bzw. der Volumenvergrößerung und thermomechanischer Parameter statt. Bestimmungen 
des mineralogischen Stoffbestandes erhärteter Salzmischungen sowie Indexuntersuchungen an 
weiteren Systemen mit Epsomit (MgSO4 x 7 H2O), Thenardit (Na2SO4) und Arcanit (K2SO4) 
komplettieren das Versuchsprogramm. Neben der Durchführung von Messungen und Rezeptur-
optimierung wurde mit der Entwicklung von Modellen zur mathematischen Beschreibung des 
Materialverhaltens im Verlauf des Erhärtungsprozesses Kieserit- und MgSO4-wasserfrei-haltiger 
Salzmischungen begonnen. 
 
4. Ergebnisse 
 
Geochemische Untersuchungen ergaben, dass pumpfähige Mischungen, die MgSO4-wasserfrei 
oder Kieserit als Bindemittel sowie Steinsalzzuschlag enthielten, mit natürlichen Evaporitgestei-
nen vergleichbare Festmaterialeigenschaften erzielbar sind. Die Entwicklung der Materialeigen-
schaften ist mathematisch beschreibbar und die vorliegenden Befunde ermöglichen eine modell-
hafte Auslegung einer Strömungsbarriere. Die Gaspermeabilität erhärteter Mischung betrug zwi-
schen 10-17 und 10-20 m2; eine Lösungspermeabilität war nicht nachweisbar. Eine abschließende 
Bewertung der Messungen zum Kristallisationsdruck ist derzeit noch nicht möglich.  
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Schwerpunkte der weiteren Arbeiten sind:  
 
1. Fortführung geomechanischer Untersuchungen, insbesondere zum Kriech- und Dilatanz-
verhalten 
2. Durchführung ergänzender Messungen des Kristallisationsdruckes 
3. Optimierung der Materialmodelle (mathematische Beschreibung des Materialverhaltens) 
4. Abschluss der Bestimmungen thermomechanischer Materialeigenschaften und der vertie-
fenden Untersuchungen zur Gas- und Lösungspermeabilität  
5. Auslegung einer Permeationsbarriere 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
TU Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
Förderkennzeichen: 
02 S 8122 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels Laserablation bei 
gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.475.389,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Knorr 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Es wird die Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens vorgesehen, das der radioaktiven 
Dekontamination von Beton und Sedimenten im Oberflächenbereich dient. Dazu sollen Laser 
so eingesetzt werden, dass die Abtragung und die Konditionierung der abgelösten radioakti-
ven Partikel in einem Technologieschritt erfolgt. 
 
Verbundprojekt mit Kooperationspartner Laserinstitut Mittelsachsen e.V. (LIM), Förderkenn-
zeichen 02S8162; Unterauftragnehmer der TUD: VKTA Rossendorf e.V. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
AP I: Zusammenstellung kontaminierter/aktivierter silikatischer Strukturen von kerntech-
nischen Anlagen einschließlich Charakterisierung der Materialeigenschaften, Ra-
dionuklide und Nuklidverteilung 
AP II: Auswahl von Referenzfällen für Laserablation 
AP III: Herstellung und Charakterisierung von silikatischen Referenzproben 
AP IV: Ermittlung technisch-technologischer Parameter der Laserablation an inaktiven 
Referenzproben 
AP V: Untersuchungen zur Konditionierung der Ablationsprodukte, gegebenenfalls unter 
Einsatz von Zusatzstoffen als Matrixbildner 
AP VI: Aufbau eines Leistungslasers im Kontrollbereich des Kernreaktors der TU Dresden 
AP VII: Laserablation mit simultaner Konditionierung radioaktiver Referenzproben 
AP VIII: Aufstellen der Aktivitätsbilanz 
AP IX: Charakterisierung der Ablationsprodukte 
AP X: Bewertung des Verfahrens hinsichtlich Anwendungsgebieten, verfahrenstechni-
scher Durchführbarkeit und Produktgüte. 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Ausführliche Patent- und Literaturrecherche zur Thematik; 
- Weiterführung der Auswertung der Materialdatenbanken zur Charakterisierung der avisier-
ten silikatischen Betonarten aus kerntechnischen Anlagen (chemische Zusammensetzun-
gen, Korngrößenspektren, Nuklidvektoren); Auswahl, Bereitstellung bzw. Herstellung von 
Betonproben für Aufschmelzexperimente; 
- Weiterführung der Aufschmelzexperimente in der Versuchsanlage OSIRIS (realisierter 
Temperaturbereich: 900 °C bis 1700 °C); Analyse zur Aufschmelzdynamik mit dem Ziel 
der Gewinnung vergleichbarer Datensätze für OSIRIS und Laserablation (Optimierung der 
Laserapplikationsdauer); Experimente zur Untersuchung der Separation von aufgeschmol-
zenen und nicht geschmolzenen Betonbestandteilen (Separation und/oder Umhüllung der 
festen Bestandteile durch Schmelze); Aufschmelzversuche mit Additiven (Matrixbildnern); 
Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Zwischenbericht (C. Fischer); 
- Vorbereitung und Erprobung des Einsatzes eines Laserspektrometer (LIBS) zur qualitati-
ven und quantitativen Messung der Zusammensetzung der Betonoberfläche im vorgesehe-
nen Einsatzbereich; 
- Beginn des Aufbaus des Laserlabors für den vorgesehenen Leistungslaser im Bereich 
Kerntechnik; 
- Errichtung einer Testanlage zur Optimierung der Absaugung/ des Abtransportes der Abla-
tionsprodukte (Simulation der Betonschmelze durch niedrig schmelzendes Plasticmaterial) 
- Fortführung der Diskussion der Zielvorgaben für das konditionierte Endprodukt unter Be-
rücksichtigung der bisher gewonnenen Erkenntnisse. 
 
4. Ergebnisse 
 
Vergleichende Zusammenfassung der Aufschmelzuntersuchungen verschiedener Betonsorten: 
Schmelzbereiche (Beginn der Erweichung, vollständige Verflüssigung, Wiedererstarrung), 
Benetzungseigenschaften bei teilweisem Schmelzen Æ „Umhüllungseigenschaften“ (bei nicht 
vollständig geschmolzenem Beton), Verglasungseigenschaften/Rekristallisation. 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass alle bisher erzielten Versuchsergebnisse die Reali-
sierbarkeit des Forschungsvorhabens bestätigen. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Planmäßige Fortführung der Arbeiten entsprechend Antrag mit folgenden Arbeitspaketen: 
AP I, II, III, IV, V, VI und VIII. 
Verstärkte Untersuchung des Ausgasungsverhaltens schmelzender Betonproben. 
Werkstofftechnische Analyse der bei der Laserablation erzeugten Partikelspektren. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, 66041 Saarbrücken 
Förderkennzeichen: 
02 S 8132 
Vorhabensbezeichnung: 
Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
495.416,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Löbrich 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Vorhaben hat zum Ziel, eine auf mechanistischer Grundlage basierende Abschätzung der Gefährdung nied-
riger Dosen ionisierender Strahlung zu erhalten. Dazu sollen genetische Veränderungen im Bereich niedriger 
Dosen erfasst und in einen quantitativen Zusammenhang zur Strahlendosis gestellt werden. Die zu erhaltenden 
Ergebnisse werden eine kritische Überprüfung des gegenwärtig bei der Beurteilung des Strahlenrisikos ange-
wandten „Linear-No-Threshold“-Modells zulassen und damit einen wichtigen Beitrag zur verbesserten Risiko-
abschätzung niedriger Strahlendosen leisten. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
In menschlichen Zellen sollen nach Exposition mit Röntgenstrahlung bzw. mit α-Teilchen das Auftreten von 
DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB), von stabilen und instabilen chromosomalen Veränderungen sowie von Muta-
tionen quantifiziert werden.  
Das Gesamtvorhaben wird in 8 Arbeitspakete eingeteilt: 
 
Die Arbeitspakete 1 - 4 beinhalten Messungen zum Auftreten und zur Reparatur von DSB, wobei besonderes 
Gewicht auf Studien mit niedriger Strahlendosis oder niedriger Dosisleistung und auf Untersuchungen zur Fehl-
reparatur von DSBs und zur Reparatur von DSBs in definierten Genomregionen gelegt ist. 
Die Arbeitspakete 5 und 6 beschreiben Studien zur Messung stabiler und instabiler chromosomaler Veränderun-
gen. Dabei soll das Verfahren einer Vielfarben-Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung auf untransformierte, jedoch 
immortalisierte, menschliche Fibroblasten angewandt werden. 
In den Arbeitspaketen 7 und 8 sind Studien zur Analyse strahleninduzierter Mutationen vorgesehen. Dabei sollen 
Zellen, die auf Grund der Bestrahlung einen Funktionsverlust des Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyl-
Transferase-(HPRT)-Gens aufweisen, am Selektionslocus molekular charakterisiert werden. Dies wird darüber 
Aufschluss geben können, welche molekularen Mechanismen der Schadensinduktion und -reparatur für das 
Auftreten strahleninduzierter Mutationen verantwortlich sind. 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
Mit dem in unserem Labor etablierten immunfluoreszenzmikroskopischen Verfahren wurde die Reparatur von 
DSB in primären humanen Haut- und Lungenfibroblasten bis hinunter zu 1 mGy gemessen. Somit stellt dieses 
Verfahren ein Werkzeug zur biologischen Strahlendosimetrie für Dosen dar, wie sie in der radiologischen Dia-
gnostik und bei beruflich Strahlenexponierten auftreten. Zur Aufklärung von Reparaturmechanismen wurden die 
Reparaturuntersuchungen auf Zellen ausgedehnt, die einen genetisch genau definierten Defekt in der DSB-Repa-
ratur aufweisen (Arbeitspakete 1, 2).  
Für das Auftreten chromosomaler Veränderungen spielt die Reparaturqualität, insbesondere die Fehlreparatur 
durch das Verbinden falscher Bruchenden, eine entscheidende Rolle. Diese DSB-Fehlreparatur wurde zunächst 
in reparaturprofizienten primären menschlichen Fibroblasten mittels einer pulsfeldgelelektrophoretischen Analy-
se der DNA-Moleküle in Kombination mit einem auf Southern Hybridisierung basierenden Verfahren unter-
sucht. Obwohl für diesen methodischen Ansatz üblicherweise Strahlendosen von vielen Gy notwendig sind, 
haben Vorarbeiten gezeigt, dass durch eine kontinuierliche Bestrahlung der Zellen mit niedriger Dosisleistung 
gewissermaßen die Wirkung niedriger Röntgen- bzw. γ-Strahlendosen und einzelner α-Teilchen simuliert wer-
den kann (Arbeitspaket 3). 
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Um eine Bewertung bezüglich der nach Röntgen- und nach α-Teilchen-Bestrahlung entstandenen stabilen gene-
tischen Veränderungen vornehmen zu können, wurden transformierte Zellen mit einem Defekt im Hypoxanthin-
Guanin-Phosphoribosyl-Transferase-(HPRT)-Gen mittels Multiplex-PCR mit Exon-spezifischen Primern, RT-
PCR-Analyse und Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) nach Bestrahlung mit niedrigen Dosen molekular 
analysiert (Arbeitspaket 7).  
 
4. Ergebnisse 
 
Betrachtet man sich das zeitliche Verhalten der DSB-Reparatur von reparaturprofizienten Zellen, so sind nach 24 
h fast alle induzierten DSB repariert. Überraschenderweise stellte sich heraus, dass DSB, die durch Strahlendo-
sen unterhalb von 1,2 mGy erzeugt worden waren, für viele Tage unrepariert bleiben (1). Dieser Befund stellt 
alle bisherigen Modelle zur Risikoabschätzung niedriger Strahlendosen in Frage, die von der Annahme ausge-
hen, dass die Effizienz der Prozessierung von Strahlenschäden nicht von der Dosis abhängt. 
Zellen mit einem Defekt in der „nichthomologen Endverknüpfung“ (NHEJ), einem Reparaturweg von DSB, 
zeigen nach 24 h noch einen beträchtlichen Anteil von unreparierten Brüchen (3). Dieser Reparaturdefekt wurde 
sowohl bei höheren Dosen (2 Gy) als auch bei niedrigen Dosen (200 mGy, 20 mGy) festgestellt. Somit dient 
dieses immunfluoreszenzmikroskopische Verfahren zum Screenen von Reparaturdefizienzen. Es könnten z.B. 
strahlenempfindliche Patienten identifiziert werden, an denen eine Strahlentherapie optimiert wird. Zur Überprü-
fung der Ergebnisse wurden die Reparaturuntersuchungen auch an Nagetierzellen mit definierten Reparaturde-
fekten durchgeführt (2). Hier zeigte sich, dass während der G1-Phase des Zellzyklus nahezu ausschließlich 
NHEJ an der Reparatur strahleninduzierter Brüche beteiligt ist, während in der S- und G2-Phase sowohl NHEJ 
als auch „homologe Rekombination“ (HR) bei der Prozessierung dieser Läsionen eine Rolle spielen. 
Bei Bestrahlung im Bereich niedriger Dosisleistung sorgt die gleichzeitige Reparatur dafür, dass ein großer Teil 
der induzierten DSB direkt repariert wird und so mit später auftretenden DSB nicht mehr wechselwirken kann. 
Somit werden nach γ-Bestrahlung mit niedriger Dosisleistung nahezu alle induzierten DSB korrekt repariert. 
Allerdings ist die korrekte Reparatur nach α-Teilchen-Bestrahlung auch unter Niedrigdosisleistungsbedingungen 
stark eingeschränkt. Nur ca. 45 % der induzierten DSB werden korrekt repariert. Diese Ergebnisse legen nahe, 
dass schon beim Durchgang eines einzelnen α-Teilchens fehlerhafte Reparaturvorgänge ablaufen. 
Die molekulare Analyse der HPRT-Gen-Mutanten ergab, dass in den Mutanten, die durch Röntgenstrahlung 
induziert wurden, mehr Deletionen auftraten als in spontanen Mutanten. Dabei liefert der Austausch von geno-
mischen Material über einen größeren Bereich des Gens eher einen Beitrag zur Inaktivierung des HPRT-Gens als 
Punktmutationen oder kleine Deletionen. Dieser Austausch führt allerdings nur in wenigen Fällen zu zytogene-
tisch sichtbaren Aberrationen. Der Anteil an Deletionen nimmt zu, wenn die Mutanten durch α-Teilchen-
Bestrahlung induziert wurden. Diese Arbeiten zeigen, dass die mutagene Wirkung ionisierender Strahlung im 
wesentlichen auf Prozessen beruht, die eine beträchtliche Umorganisation des Genoms bewirken. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Die Bestimmung der Fehlreparatur nach Niedrigdosisleistung soll für Zellen mit einem genetisch genau definier-
ten Reparaturdefekt bestimmt werden (Arbeitspaket 3). 
Nachdem für das Arbeitspaket 5 eine Dreifarben-Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung für niedrige Strahlendosen 
optimiert wurde, soll nun auf eine Vielfarben-Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (mFISH) gewechselt werden. 
Mit diesem Verfahren soll in immortalisierten Fibroblasten ein quantitativer Zusammenhang zwischen der Dosis 
und der Anzahl von stabilen und instabilen chromosomalen Veränderungen aufgestellt werden. 
Um intrachromosomale Veränderungen zu messen, ist es notwendig, einzelne Abschnitte eines Chromosoms mit 
verschiedenen Fluoreszenzfarben (mBAND) darzustellen. Dieses Verfahren wird gerade etabliert und soll dann 
zur Untersuchung nach Röntgen- und α-Teilchen-Bestrahlung eingesetzt werden (Arbeitspaket 6). 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
(1) Rothkamm, K. and Löbrich, M. (2003) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, 5057-5062 
(2) Rothkamm, K., Krüger, I., Thompson, L.H. and Löbrich, M., Mol. Cell. Biol., in press 
(3) Kühne, M., Riballo, E., Rief, N., Rothkamm, K., Jeggo. P.A. and Löbrich, M. Cancer Res., to be submitted 
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Zuwendungsempfänger: 
TU München , Arcisstr. 21, 80290 München 
Förderkennzeichen: 
02 S 8142 
Vorhabensbezeichnung: 
Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung auf einen Träger 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2006 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.217.979,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Türler 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Ziel des Gemeinschaftsvorhabens des Instituts für Radiochemie, TU München, mit dem Insti-
tut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik, der Universität Regensburg, ist die se-
lektive Tritium-Extraktion aus Wasser und die Bindung von Tritium auf einem Träger. Bisher 
ist es nicht möglich das radioaktive Isotop Tritium aus tritiumhaltigen Prozesslösungen zu 
entfernen. Grundlage des vorliegenden Projekts ist die beobachtete Anreicherung von Tritium 
auf Biomolekülen von ca. einem Faktor 2. Im Projekt sollen die Mechanismen dieses Phäno-
mens aufgeklärt und das darin enthaltene Anwendungspotential auf anorganische Tritiumak-
zeptoren übertragen werden. Besondere Beachtung muss dabei der Tritium-Analytik in wäss-
rigen Systemen durch das Studium des Wasserstoff-Isotopieeffekts bei der Solvent-Solute- 
Trennung geschenkt werden. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte (AS) sind:  
 
1. Literaturstudie zu den Themen: Protonenbeweglichkeit, starke und schwache Wasserstoff-
brückenbindungen (AP 1). 
2. Austauschstöchiometrie und Austauschgeschwindigkeit bei organischen Rezeptoren (AP 2 
und 3). 
3. Methodenvergleich und Präzisierung des Isotopieeffekts bei der Solvent-Solute-Trennung 
(AP4 und 5). 
4. Rückhaltevermögen organischer H-Rezeptoren (AP 6). 
5. Auswahl und Studie anorganischer H-Rezeptoren (AP 7). 
6. Verteilungsfaktoren und Austauschkinetik anorganischer H-Rezeptoren. 
7. Abschlussbericht und Dokumentation 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
In einem Koordinierungstreffen am 15.7.03 mit der Arbeitgruppe Dr. Schupfner aus Regens-
burg wurden folgende Punkte festgestellt: Die Literaturrecherche schreitet gut voran. Bis jetzt 
wurden über 2000 Publikationen zum erweiterten Themenkreis gefunden, 13 davon sind ne-
ben den bereits bekannten Arbeiten als für das Projekt relevant eingestuft worden (AS1). Im 
Weiteren wurde in Regensburg eine Kryosublimationsapparatur aufgebaut und erste Versuche 
mit der Sublimation von reinen HTO/H2O Lösungen gemacht. Dabei konnte die in München 
gemachte Beobachtung, dass die Sublimation unterhalb des Gleichgewichtsdampfdrucks na-
hezu aber nicht völlig frei von Isotopieeffekten abläuft bestätigt werden. Anstelle eines Ver-
teilungskoeffizienten von 1.0 wurde 0.98 gefunden (AS 3). Als nächstes soll der Isotopieef-
fekt bei der Solvent-Solute Trennung bei der Gelfiltration untersucht werden. 
Am Institut für Radiochemie wurde als erstes anorganisches System frisch gefälltes Al-
Hydroxid als Austauschmedium untersucht. Hier konnte eine 3H-Anreicherung zweifelsfrei 
festgestellt werden. Es wurde ein Fraktionierungsfaktor von 2.5 für die verbleibende Verbin-
dung der Zusammensetzung AlO(OH) gemessen. Im Weiteren wurde der Einfluss von Anio-
nen und Kationen untersucht. Es wurden die Systeme NaF, NaJ, CsF, und CsJ untersucht (AS 
5 und 6). 
 
4. Ergebnisse 
 
Die bereits durchgeführten Experimentserien zu den AS 3, 5 und 6 werden derzeit ausgewer-
tet und aufgearbeitet. Die mit anorganischen H-Rezeptoren durchgeführten Experimente zei-
gen die bei organischen Materialien beobachtete Tritiumakkumulation mindestens in ähnli-
chem Ausmaß. Der Einfluss von Anionen und Kationen wird näher untersucht um die 3H Ak-
kumulation von Hydroxiden genauer zu quantifizieren. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
In Zukunft sollen weitere Hydroxide auf ihre Fähigkeit zur 3H-Akkumulation untersucht wer-
den, so zum Beispiel Fe-Hydroxid. In einem nächsten Schritt soll die Tritiumanreicherung bei 
der Elektrolyse mit verschiedenen Elektrodenmaterialien untersucht werden und mit den Re-
sultaten der Hydroxid-Untersuchungen verglichen werden. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Diplomarbeit P. Krampl FH Isny: "Selektive Tritium-Extraktion aus tritiertem Wasser und 
Bindung auf einen Träger" 
"Accumulation of tritium by biological and inorganic materials" A. Türler, F. Baumgärtner,  
P. Krampl, G. Müllen, submitted to J. Radioanal. Nucl. Chem. 
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Zuwendungsempfänger: 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Temp-
lergraben 55, 52056 Aachen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8152 
Vorhabensbezeichnung: 
Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle und zur Freimessung von Rest-
stoffen aus der Stilllegung kerntechnischer Anlagen (MESRAB) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
250.156,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Odoj 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Das Ziel des Vorhabens ist die Ermittlung des derzeitigen Standes der zerstörungsfreien und 
zerstörenden Messverfahren inklusiven ihrer Fehlergrenzen, sowie eines eventuellen zukünf-
tigen Forschungsbedarfs im Bereich Charakterisierung von radioaktiven Abfällen und Frei-
messung von Reststoffen. Dies gilt sowohl für Neuentwicklungen als auch für Weiterentwick-
lung bereits vorhandener Verfahren. Grundvoraussetzung für das Erreichen des Ziels ist die 
Erfassung aller bekannten Verfahren und ihre Ordnung und Bewertung nach bestimmten Kri-
terien. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Geplante Arbeitsschritte sind:  
 
1. Ermittlung aller bestehender Messverfahren.  
 
2. Ermittlung des Bedarfs an Messverfahren.  
 
3. Ermittlung existierender Lücken.  
 
4. Generalisierte Bewertungen und Empfehlungen – Schreiben des Abschlussberichts. 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
 Ermittlung der Leistungsfähigkeit der folgenden zerstörungsfreien Messverfahren zur 
Charakterisierung  radioaktiver Abfälle am ISR, Forschungszentrum Jülich (FZJ) und am 
RCM, Technische Universität München (TUM):  
- Digitale Radiographie - Transmissions- und Emissions-Computertomographie - γ-
Scanning: Integrales γ-Scanning, segmentiertes γ-Scanning mit unterschiedlichen 
Scanmodi (Multi-Rotations-Scan, Winkel-Scan, Swiwel-Scan, Gitter-Scan) und 
transmissionskorrigiertes segmentiertes Gamma-Scanning mit unterschiedlichen 
Scanmodi zur Korrektur der Abschwächung der aus dem Abfallgebinde emittierten 
Gamma-Strahlung - passive Neutronen Messung. 
 Ermittlung des Einflusses der Abfallmatrixeigenschaften und der Aktivitätsverteilung auf 
die Unsicherheiten der Aktivitätsbestimmung. 
 Erfassung der qualitativen und quantitativen Daten für die in der Routineinspektion von 
radioaktiven Abfallgebinden eingesetzten Messsysteme sowie für die Messsysteme in 
Entwicklungs- und Testphasen. 
 Ermittlung der erfassten Radionuklide und deren Nachweisgrenze. Vergleich mit den 
Freigabewerten. 
 
4. Ergebnisse 
 
Im Vergleich zum konventionellen segmentierten Gamma-Scanning bietet das transmission-
korrigierte segmentierte γ-Scanning mit Swiwel Scanning oder Winkel-Scanning eine deutli-
che Verbesserung in Analyse und Qualitätssicherung von radioaktiven Abfallgebinden. Daher 
sind die Weiterentwicklung (z. B. effizientere Transmissionsquelle), die Optimierung und die 
Anwendung dieser Verfahren in Verbindung mit der passiven (und aktiven) Neutronen-
Messung für die routinemäßige Charakterisierung von radioaktiven Abfällen zu empfehlen. 
Zusätzlich sollte ein Simulationsprogramm (Förderkennzeichnen: 02S8091) zur Verbesserung 
der Analyse der Rohdaten und der Berechnung der Aktivität führen. Insbesondere fehlt es an 
der Hard- und Softwareumsetzung der Verfahren für den qualifizierten bzw. QA/QC-
gesicherten Routineneinsatz. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Ermittlung des Standes von Wissenschaft und Technik der aktiven Neutronen-Messung und 
der zerstörenden Messverfahren. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Technikumplatz 17, 
09648 Mittweida 
Förderkennzeichen: 
02 S 8162 
Vorhabensbezeichnung: 
Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels Laserablation bei 
gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2002 bis 31.07.2005 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
371.385,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr.-Ing. Exner 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
- Untersuchung des Schmelzverhaltens von reinem und kontaminiertem Schwerbeton unter 
Einwirkung von Laserstrahlung. 
- Entwicklung eines effizienten Verfahrens zum Abtrag der Schmelze bei gleichzeitiger 
Konditionierung des kontaminierten Materials. 
 
Bezug zu anderen Vorhaben: 
- Zusammenarbeit mit Technische Universität Dresden (TUD) Institut für Energietechnik 
Förderkennzeichen 02S8122 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Das Programm des Laserinstitut Mittelsachsen e.V. gliedert sich ein in die AP des Instituts für 
Energietechnik. 
 
Arbeitspaket AP IV:  
Ermittlung technisch-technologischer Parameter der Laserablation an inaktiven Referenzpro-
ben (jeweils für alle drei Laserstrahl-Wellenlängen) 
 
- Entwicklung von Bearbeitungsparametern zum Erschmelzen von inaktivem Schwerbeton 
bis zu einer Tiefe von ca. 3mm  
- Übertragung der Ergebnisse auf größere Flächen homogener Schmelze 
- Chemische Analyse der erstarrten Schmelze 
- Untersuchung zur Erhöhung der Effizienz des Verfahrens 
- Entwicklung von Verfahren zum Trennen der schmelzflüssigen Phase vom Basismaterial 
unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien 
 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Untersuchungen des Schmelzverhaltens von Schwerbeton durch Einwirkung von CO2-
Laserstrahlung unter verschiedenen Laserparametern. Zur Verifizierung der Ergebnisse 
wurde auf homogenere Probenmaterialien zurückgegriffen. Erste strukturelle Analysen der 
sich ausbildenden Schmelze wurden durchgeführt. 
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- Diskussion verschiedener Abtragsmöglichkeiten und Auswahl der Erfolg versprechensten 
Variante unter Beachtung der Zielsetzung der den Prozess begleitenden Abprodukt-
Konditionierung.  Entwicklung und Fertigung der notwendigen Komponenten zum Einsatz 
an CO2-Laseranlage. 
- Beginn der Arbeiten zur Ermittlung von Abtragstiefen, -breiten und -raten unter verschie-
denen Laserparametern und Einstellungen prozessrelevanter Größen. 
 
4. Ergebnisse 
 
Für die Schmelzrate wurde die Abhängigkeit von der Defokussierung der Laserstrahlung und 
der Vorschubgeschwindigkeit ermittelt. Gleiches gilt für das Abtragsverhalten unter verschie-
denen Bearbeitungsszenarien. Es wurden mit einer Überfahrt Abtragstiefen bis zu 10 mm er-
reicht. Bisher erreichte Abtragsraten liegen im Bereich von 300 cm³/h. 
 
Es zeigte sich, dass die Struktur der Abprodukte die prozessbegleitende Konditionierung des 
kontaminierten Materials erlaubt. 
 
An der Bearbeitungsstelle kommt es zu starken Ausgasungen die eine Abkapselung zur Um-
gebung notwendig erscheinen lassen. 
 
Die Analyse der Schmelzpartikel wies amorphe Strukturen auf. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
- Analoge Durchführung der oben beschriebenen Untersuchungen an Nd:YAG- und Dioden-
Laser 
- Vergleich der erzielten Schmelz- und Abtragsraten   
- Übertragung der Ergebnisse auf Abtrag größerer Flächen 
- Untersuchungen zur Erhöhung der Effizienz 
- Weitergehende Analyse der Abprodukte (abgetragenes Material, Ausgasungen) 
- Entwicklung eines Materialsammlers in Verbindung zu einer späteren Konditionierung 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Auftragnehmer: 
STEAG encotec GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8172 
Vorhabensbezeichnung: 
Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für Kernbrennstoffe aus dem Siemens-
Unterrichts-Reaktor (SUR) 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.07.2002 bis 30.06.2006 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
1.465.899,00 EUR 
Projektleiter: 
Herr Taube 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
In Deutschland gibt es insgesamt zwölf Siemens-Unterrichts-Reaktoren (SUR). Ein Teil dieser 
Reaktoren ist bereits abgeschaltet, ein weiterer Teil plant die Abschaltung. Die SUR wurden bzw. 
werden von Fachhochschulen, Technischen Hochschulen, Universitäten und dem Forschungszent-
rum Karlsruhe betrieben. Die TU Dresden betreibt einen Ausbildungs-Kern-Reaktor (AKR). 
Ziel dieses Vorhabens ist, ein Konditionierungsverfahren für den v. g. Kernbrennstoff zu entwi-
ckeln und anzuwenden, um im Anschluss das wiedergewonnene Uran dem Kernbrennstoffkreis-
lauf zuzuführen. 
Für die praktischen Durchführungen wurde das Institut für Radiochemie (RCM) der TU München 
im Rahmen des Gesamtvorhabens unterbeauftragt. RCM hat bereits im Vorfeld dieses Vorhabens 
im Auftrag des Forschungszentrums Jülich unter der Bestell-Nr. 021/41385637/930 Voruntersu-
chungen an einem Referenz-Brennelement durchgeführt. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
Für das Konditionierungsverfahren ist ein Verbrennen des Polyethylens mit nachfolgendem Blen-
den des zurückgewonnenen Kernbrennstoffes mittels Natur-Uran vorgesehen. Auf diese Weise 
werden das in den Brennstoffplatten enthaltene Polyethylen zerstört und der U-235 Gehalt des 
U3O8 (im Fall AKR UO2) auf einen Wert < 5 Massen-% reduziert. 
 
Das Programm ist in folgende Arbeitspakete untergliedert: 
AP1: Schaffung der genehmigungstechnischen Voraussetzungen 
AP2: Festlegung der Verfahrensabläufe 
AP3: Experimentelle Arbeiten 
AP4: Vertragswesen 
AP5: Projektmanagement 
 
3. Durchgeführte Arbeiten 
 
AP1: Im Rahmen des AP1 wurde mit den planerischen Tätigkeiten begonnen. Für die Durchfüh-
rung der Arbeiten bei RCM muss die vorhandene Genehmigung nach § 9 AtG entspre-
chend der erhöhten Umgangsmenge von Uran-235 angepasst werden. Diesbezüglich wur-
den erste Arbeiten der Antragstellung und des erforderlichen Sicherheitsberichtes durch-
geführt. Die Umsetzung möglicher gutachterlicher Auflagen im Zusammenhang mit der 
Erhöhung der Umgangsgenehmigung, wie z.B. der Umbau von Gebäudestrukturen und 
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vorhandenen Gerätschaften, das Beschaffen neuer Gerätschaften und eventuell neu einzu-
richtende Sicherheitsmaßnahmen, wurde ebenfalls vorgeplant. 
AP2: Die Festlegung der Verfahrensabläufe wurde detailliert erarbeitet. Hierzu gehören die 
Ausarbeitung der Anforderungen an das Uran-Produkt, das zum Blenden benötigte Natur-
Uran, die Eingangskontrolle für die Brennelementplatten und das Blendmaterial, das me-
chanische Zerkleinern, die thermische Behandlung und die Parameter für das Blenden. 
Weiterhin wurde mit der Festlegung der Anforderungen an die Radioaktivtransporte und 
die Entsorgung der radioaktiven Abfälle begonnen. 
AP4: Die Erstellungen der Vertragsentwürfen bzgl. des Inhaberwechsels des Kernbrennstoffes 
einschl. der dazugehörigen Spezifikationen und der Beauftragung der Konditionierung 
durch die ehemaligen SUR-Betreiber wurden fortgesetzt. 
AP5: Detailgespräche mit einem EVU, das Bereitschaft zeigt, den wieder gewonnenen Kern-
brennstoff zu übernehmen, und einem Betrieb, der den konditionierten Kernbrennstoff für 
das EVU weiterverarbeitet, wurden durchgeführt. Es fand ein Projektgespräch statt, an 
dem u. a. die zuständigen Behörden der SUR-Betreiber und eine Repräsentantin aller 
SUR-Betreiber teilnahmen. 
 
 
4. Ergebnisse 
 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg dieses Projektes ist der Vollzug des Inhaberwech-
sels des konditionierten Kernbrennstoffes von den ehemaligen SUR-Betreibern zu einem EVU. 
Diese Voraussetzung konnte auf der Grundlage von Detailgesprächen mit einem EVU geschaffen 
werden. Außerdem werden gegenwärtig technische Spezifikationen in Zusammenarbeit mit einem 
Betrieb für die Verarbeitung des konditionierten Kernbrennstoffes erarbeitet. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
AP1: Die planerischen Tätigkeiten zur Schaffung der genehmigungstechnischen Voraussetzun-
gen werden fortgesetzt. Außerdem werden Umbaumaßnahmen vorgenommen. 
AP2: Die Festlegungen zu den Verfahrensabläufen werden detailliert. 
AP4: Die Erstellungen der Vertragsentwürfe bzgl. des Inhaberwechsels des Kernbrennstoffes 
einschl. der dazugehörigen Spezifikationen und der Beauftragung der Konditionierung 
durch die SUR-Betreiber werden weiterentwickelt. Weitere Vertragsentwürfe (z.B. für das 
Blendmaterial) und die Ausschreibung von Radioaktivtransporten werden in Angriff ge-
nommen. 
AP5: Es werden vertiefende Abstimmungsgespräche mit dem EVU unter Einbeziehung des 
Betriebes, das den konditionierten Kernbrennstoff weiterverarbeitet, durchgeführt, um die 
Randbedingungen für die Verträge einschl. der dazugehörigen Spezifikationen abschlie-
ßend festzulegen. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
keine 
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Zuwendungsempfänger: 
Justus-Liebig-Universität Gießen, Ludwigstr. 23, 35359 Gießen 
Förderkennzeichen: 
02 S 8192 
Vorhabensbezeichnung: 
Workshop „Radiation Research – Science for the future“ 
Zuordnung zum FuE-Programm:  
Stilllegung/Rückbau kerntechnischer Anlagen 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.09.2002 bis 31.12.2003 
Berichtszeitraum: 
01.01.2003 bis 30.06.2003 
Gesamtförderbetrag des Vorhabens: 
37.344,00 EUR 
Projektleiter: 
Prof. Dr. Kiefer 
 
 
1. Vorhabensziele/Bezug zu anderen Vorhaben 
 
Der geplante Workshop hat das Ziel, den gegenwärtigen und zukünftigen wissenschaftlichen 
Stand der Strahlenforschung möglichst präzise zu beschreiben, um Grundlagen für die weitere 
Planungen zu schaffen. Durch Vorträge eingeladener Experten aus dem In- und Ausland soll 
nicht primär der aktuelle Stand dargestellt, sondern es sollen Entwicklungslinien aufgezeigt 
werden, um die Verbindungen mit anderen Disziplinen wie Molekularbiologie, Genetik, 
Krebsforschung und Medizin sichtbar zu machen. 
 
Der Workshop findet vom 03.-07. Oktober 2002 im Strahlenzentrum der Justus-Liebig-
Universität Statt. 
Die Vorträge werden in einem speziellen Tagungsband publiziert. 
 
2. Untersuchungsprogramm/Arbeitspakete 
 
- Workshopvorbereitung (Einladung von Experten im In- und Ausland). 
 
- Durchführung des Workshops (3.-7.10.2002 am Strahlenzentrum der Universität Gießen). 
 
- Erstellung des Tagungsbandes als PDF-Datei. 
 
- Veröffentlichung des Tagungsbandes im Springer-Verlag, Heidelberg. 
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3. Durchgeführte Arbeiten 
 
- Durchführung des Workshops. 
- Kritische Durchsicht der eingegangenen Manuskripte des Workshops vom Oktober 2002 
und Durchführung notwendiger Korrekturen. 
- Vorbereitung der Manuskripte als PDF-File zur Erstellung der Druckvorlage.  
 
 
4. Ergebnisse 
 
Der Workshop wurde erfolgreich durchgeführt, die eingegangenen Manuskripte wurden er-
folgreich gesichtet. 
 
5. Geplante Weiterarbeiten 
 
Fertigstellung der Druckvorlage, Veröffentlichung im Springer-Verlag. 
 
6. Erfindungen, Neuerungen, Verbesserungen, Schutzrechtsanmeldungen bzw. erteilte 
Schutzrechte 
 
keine 
 
7. Berichte, Veröffentlichungen 
 
Die Buchveröffentlichung ist in Vorbereitung. 
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 2.3 Ausführende Forschungsstellen 
 
 Brenk Systemplanung, Heider-Hof-Weg 23, 52035 Aachen 
02 S 7900 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Betonfreigabe - Betonre-
zyklierung 
	 44 
 
02 S 8031 Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 	 58 
 
 
 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 
12200 Berlin 
02 S 8021 Entwicklung von Beurteilungsmethoden für Transport- und Lagerbe-
hälter mit erhöhten metallischen Reststoffanteilen -Weiterführende 
Untersuchungen (EBER III)- 
	 56 
 
 DBE Technology GmbH, Eschenstraße 55, 31202 Peine 
02 S 8112 Abdichtung von Wegsamkeiten in Salzformationen mit kristallisieren-
den Evaporitmaterialen (AISKRISTALL) 
	 74 
 
 
 Forschungszentrum Jülich GmbH, Wilhelm-Johnen-Straße, 52425 Jülich 
02 S 8061 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Akti-
vitätsseparation 
	 64 
 
02 S 8091 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei 
der Bestimmung des Nuklidinventars für die Deklaration und Frei-
messung von Reststoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Einrich-
tungen 
	 70 
 
 
 Friedrich-Schiller-Universität, Fürstengraben 1, 07743 Jena 
02 S 7808 Entwicklung von Grundlagen zu Sanierungstechniken für schwerme-
tall- bzw. radionuklidkontaminierte Böden durch Nutzung des Trans-
fers der Kontaminaten in Pflanzenbiomassen 
	 38 
 
 
 GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Infolstädter Land-
straße 1, 85758 Oberschleißheim 
02 S 8001 Sonderaufgaben zur Schließung der Schachtanlage Asse: Dokumenta-
tion und Archivierung von FE-Unterlagen 
	 52 
 
 
 ISE, Ingenieurgesellschaft für Stilllegung und Entsorgung mbH,  
Carl-Zeiss-Straße 11, 63322 Rödermark 
02 S 7859 Automatische verfälschungssichere Messfeld- und Messwertdoku-
mentation bei Freimessungen mit In-situ-Gamma-Scanning 
	 40 
 
 
 Justus-Liebig-Universität Gießen, Ludwigstr. 23, 35359 Gießen 
02 S 8192 Workshop „Radiation Research – Science for the future“ 	 88 
 
 
 Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Technikumplatz 17, 09648 Mittweida 
02 S 8162 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels 
Laserablation bei gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
	 84 
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 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Templergraben 55, 
52056 Aachen 
02 S 8071 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Akti-
vitätsseparation 
	 66 
 
02 S 8152 Messmethoden zur Charakterisierung radioaktiver Abfälle und zur 
Freimessung von Reststoffen aus der Stilllegung kerntechnischer An-
lagen (MESRAB) 
	 82 
 
 
 Siempelkamp Nukleartechnik GmbH, Siempelkampstr. 45, 47719 Krefeld 
02 S 8011 Forschungsvorhaben zur Optimierung der Reststoffverwertung von 
Metallen -Weiterführende Untersuchungen (FORM III)- 
	 54 
 
02 S 8041 Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Aktivitätsseparation 	 60 
 
 
 STEAG encotec GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen 
02 S 8172 Entwicklung eines Konditionierungsverfahrens für Kernbrennstoffe 
aus dem Siemens-Unterrichts-Reaktor (SUR) 
	 86 
 
 
 Technische Universität Dresden, Mommsenstr. 13, 01062 Dresden 
02 S 8122 Verbundprojekt: Dekontamination silikatischer Oberflächen mittels 
Laserablation bei gleichzeitiger Abprodukt-Konditionierung 
	 76 
 
 
 Technische Universität München, Arcisstraße 21, 80333 München 
02 S 7951 Entsorgung von Beryllium / Berylliumoxid und Cadmium aus For-
schungsreaktoren 
	 48 
 
02 S 8081 Verbundprojekt: Verbesserung von Richtigkeit und Genauigkeit bei 
der Bestimmung des Nuklidinventars für die Deklaration und Frei-
messung von Reststoffen aus dem Rückbau kerntechnischer Einrich-
tungen 
	 68 
 
02 S 8142 Selektive Tritium-Extraktion aus Wasser und Bindung auf einen Trä-
ger 
	 80 
 
 
 Universität Hannover, Welfengarten 1, 30060 Hannover 
02 S 7869 Störungsprävention bei Zerlegearbeiten in kerntechnischen Anlagen 
durch Spannungsmessungen 
	 42 
 
02 S 7991 Entwicklung emissionsarmer und kostengünstiger Verfahrens- und 
Handhabungstechniken für Dekontaminations- und Abtragverfahren 
	 50 
 
02 S 8102 Erweiterung der Einsatzgrenzen modularer Schneidtechnologien für 
den kostengünstigen Rückbau kerntechnischer Anlagen, EMOS 
	 72 
 
 
 Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TH), 76128 Karlsruhe 
02 S 7910 Verbundprojekt: Kontaminierter Beton: Rückbau kerntechnischer An-
lagen - Eindringen von Radionukliden in Betonoberflächen und Frei-
setzung eingedrungener Aktivität aus Bauschutt und Beton 
	 46 
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 Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, 66421 Saarbrücken 
02 S 8132 Biologische Wirkung niedriger Dosen ionisierender Strahlung 	 78 
 
 
 Wismut GmbH, Jagdschänkenstraße 29, 09117 Chemnitz 
02 S 8051 Verbundprojekt: Aufbereitung mineralischer Rückstände durch Akti-
vitätsseparation 
	 62 
 
 
 
 
